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RESUMEN 
En la actualidad, las empresas priman sus actividades enfocadas en la búsqueda de mejora 
continua, reducción de costos y mejora de sus procesos, políticas y procedimientos. En lo que 
respecta a nuevos productos y/o servicios;  los ejecutan usualmente en base a metodologías 
existentes para ejecución de proyectos o lineamientos internos establecidos. Sin embargo, en lo 
que respecta a actividades que requieren el uso de redes y comunicaciones y si bien existen 
metodologías robustas para diseño de redes, se evidencia la carencia de un análisis y diseño 
apropiado generando inconvenientes al momento de la implementación de los mismos, muchos 
de ellos debido a la poca o nula documentación realizada y uso de metodologías en las 
actividades establecidas. Bajo esta problemática, el presente trabajo de investigación  presenta 
una metodología para elaboración de proyectos de redes   cuyo fin es brindar un marco de 
referencia  para ejecución de los mismos estableciendo entregables que permitan obtener y 
mantener documentación actualizada de la red y que facilite la operación y mantenimiento de la 
misma. A su vez permita a la misma ser escalable ante nuevas funcionalidades que puedan ser 
requeridas. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
1.1 Introducción 
El presente trabajo presenta una propuesta de metodología unificada para elaboración de 
proyectos de redes de comunicaciones en una institución financiera basada en metodologías 
exitosas para desarrollo de proyectos como son: PMI, Scrum; así como otras  desarrolladas para 
el diseño de redes propuestas por el fabricante de tecnología Cisco Systems, tales como: Top – 
Down, y PPDIOO. Si bien el trabajo está enfocado en una institución financiera, este podrá ser 
aplicado en empresas e instituciones de todo tipo, pues su objetivo principal es ofrecer 
lineamientos sólidos para elaboración de proyectos que involucren uso de redes y tecnología. 
La característica principal del presente trabajo es brindar un marco de referencia que sirva 
de apoyo al personal del área de redes y comunicaciones de las empresas ante la ejecución de 
proyectos, mantenimientos mayores o requerimientos específicos del negocio y que los mismos 
estén sustentados en documentación que sea útil para la institución.  
 De esta característica surge como una problemática pre existente, que en las instituciones 
suele llevarse a cabo  la ejecución de requerimientos del negocio y  proyectos  sin tener una base 
en una metodología determinada que permita documentar cada una de las actividades, 
convirtiéndose así en un problema mayúsculo al momento de sustentarla ante auditorías internas 
y externas; lo propio ante pedidos de entidades gubernamentales de control que rigen bajo las 
instituciones financieras y dejando sin ejecución o solución la actividad o problema que en el 
inicio se quiso gestionar.  
2 
 
Es así que surge el interés de realizar un trabajo que sirva de aporte a los colaboradores del 
área de tecnología y demás relacionadas para el desarrollo de sus actividades cotidianas y que 
asimismo permita no sólo sustentar o documentar cada una de sus tareas; sino que sirva de fuente 
para realización de variables y métricas  que permitan evaluar el desempeño de la red,  
elaboración de reportes gerenciales que apoyen y permitan justificar la necesidad de inversión  
en equipamiento  y que a su vez apoye a la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos del 
negocio;  exigiendo a su vez al ejecutor el realizar sus actividades en base a una metodología 
interna de uso estándar, que apoyará a futuro en el fortalecimiento de los procesos internos y 
mejora continua además de poder iniciar con establecimiento de estándares de procesos. 
1.2 Justificación  
En la actualidad las instituciones financieras y empresas en general se encuentran alineando 
sus procesos  internos en base a estándares internacionales generalmente lineados a procesos de 
mejoramiento de la calidad, buenas prácticas, etc. con el fin de mantener la vanguardia ante un 
mercado globalizado y a la vez muy cambiante. Del mismo modo aumenta día tras día la 
necesidad de incorporar nuevos procesos que permitan la interacción del cliente o usuario final 
con la empresa mediante el uso de tecnologías eficientes que dependen mucho del uso de 
Internet; es así que surge la idea de acoplar una metodología que permita linear y normar  los 
procesos y actividades a ser realizadas para ejecución de proyectos, ejecución de pedidos del 
negocio y actividades cotidianas que generen valor agregado al servicio que el área de tecnología 
brinda al negocio mediante la incorporación de lineamientos a seguir para la consecución de 
dichos objetivos. Dicha metodología se basa en definir y explotar las necesidades del negocio y 
acoplar las mismas bajo los diferentes documentos entregables que han de realizarse en las 
distintas fases del proyecto con énfasis en la infraestructura de la red existente (acoplando y 
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sumando servicios, es decir brindando escalabilidad), avalando en cada una de ellas lineamientos 
internos establecidos, cumplimiento de estándares existentes de redes, entre otros. 
Por tanto, el presente proyecto se enfoca en realizar un estudio de diferentes metodologías 
propuestas para ejecución de proyectos, así como las metodologías existentes para diseño de 
redes para a continuación, que permitan presentar una propuesta para manejo de proyectos de 
redes, mantenimientos mayores y requerimientos específicos del negocio en una institución 
financiera, y finalmente aplicarla en un proyecto real de la institución referente. 
La importancia de este proyecto es aportar a dicha institución una metodología que pueda ser 
utilizada internamente por el área de redes,  y que a futuro pueda ser definida como estándar a 
seguir dentro del área de tecnología, siendo aplicable a su vez para otras sub áreas, con la ventaja 
de que adicionalmente y debido a su flexibilidad, la metodología desarrollada pueda ser utilizada 
por otras instituciones y empresas. 
1.3 Antecedentes 
Para el presente desarrollo, se ha tomado como referencia una entidad financiera local, en 
donde se  tiene implementado a lo largo de su trayectoria mejoras en sus procesos internos. En lo 
que respecta al área de tecnología de dicha institución; se ha implementado como marco de 
trabajo a seguir para ejecución de proyectos, pedidos de negocio a MSF (Microsoft Solutions 
Framework), y en base a la misma se definieron documentos internos que han de ser ejecutados 
como estándar para ejecución de actividades realizadas por el área de tecnología. 
Si bien MSF es muy aplicable en proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura y 
redes, los documentos internos definidos como estándar para uso del área de redes poseen 
entregables muy lineados al desarrollo de aplicaciones, resultando inútil en muchos de los casos 
el poder desarrollarlos. Esto conlleva a su vez problemas de documentación interna y lo propio 
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con la generación de información que es solicitada por entes de control tanto internos como 
externos. 
Aunque se ha definido la presente problemática, no han existido trabajos internos que 
permitan atacar dicho problema. A su vez se ha identificado la necesidad de potencializar la 
información interna del diseño de red, permisos de firewall internos/externos,  los mismos que 
debido a la no existencia de lineamientos a seguir simplemente  no han sido generados o de 
haberlo sido, hoy se encuentran obsoletos e incompletos. La creación y/o actualización de los 
mismos  nace bajo pedidos realizados en auditorías internas o externas más no como una 
actividad interna a ser ejecutada de manera continua. Respecto a los documentos existentes, los 
mismos no forman parte de la definición de fases de un proyecto.  
Por parte del autor se propuso implementar una metodología de uso interno basado en el uso 
de metodologías existentes propuestas por Cisco Systems. De donde se pudo identificar como 
principal problema que  las mismas se basan en el diseño de redes; es así que nace la necesidad 
de implementar una metodología interna en base a propuestas desarrolladas y existentes y 
acoplarla a la realidad de la institución siendo el objetivo principal del presente trabajo. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 Realizar el análisis, estudio y comparación de las metodologías existentes para 
implementación de proyectos de redes propuesto por Cisco Systems (Top - 
Down Network Design,  PPDIOO) y de proyectos en general: PMI, Scrum; 
que permita obtener lineamientos para ejecución de proyectos de redes 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 Analizar las metodologías de Cisco (Top Down Network Design, PPDIOO) 
usadas en implementación de proyectos de redes 
 Analizar metodologías para desarrollo de proyectos: PMI, Scrum 
 Realizar un análisis comparativo de las metodologías:  Top Down Network 
Design, PPDIOO, PMI, Scrum 
 Presentar una propuesta aplicable al manejo de proyectos de redes, 
mantenimientos mayores o requerimientos específicos de negocio en una 
institución financiera que permita el establecer una gestión eficiente de red, con 
altos niveles de disponibilidad y seguridad 
 Realizar un caso de estudio basado en un proyecto real propio de la institución 
bajo los lineamientos  propuestos por el autor 
 Establecer lineamientos para generación de entregables que permitan garantizar 
aspectos relacionados a brindar un buen diseño,  implementación, operación y 
mantenimiento de la red que a  su vez permitan definir actividades para las 
diferentes fases del proyecto junto a su respectiva validación de calidad, seguridad 
y disponibilidad 
 Establecer lineamientos que aporten a la generación de diferentes métricas que 
permitan medir el desempeño de la red a fin de optimizar el uso de la misma 
 Incorporar análisis de riesgos, aspectos de seguridad en el desarrollo de proyectos 
de redes, mantenimientos mayores o requerimientos específicos de la institución 
 Alinear los entregables de las diferentes fases del proyecto hacia el cumplimiento 
de los objetivos del negocio, optimización de la red, exigencias de unidades 
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internas de control así como entidades externas y entes regulatorios, permitiendo 
así cumplir con normativas vigentes. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1 Introducción 
El presente capítulo realiza un acercamiento a los tópicos esenciales requeridos por el autor 
para conformar la metodología a ser propuesta. Es fundamental el mencionar y clarificar que 
cada una de  las metodologías a continuación citadas poseen muchos tópicos que no 
necesariamente constarán en la presente, más brinda un detalle macro de cada una de ellas. El 
objetivo del presente capítulo es el brindar generalidades acerca de proyectos así como brindar 
una visión de cada una de las metodologías a ser revisadas. Los fundamentos expuestos servirán 
además a fin de fusionar los conceptos requeridos en la metodología propuesta por el autor. 
 
2.2 Generalidades de metodología de proyectos 
El presente tema realiza un breve acercamiento a la definición de proyectos en general; en 
lo que respecta a metodologías de proyectos así como un acercamiento a definiciones de 
metodologías de proyectos específicos de redes de comunicaciones. El fin es el poder establecer 
lineamientos bases bajo los cuales se ha de definir la metodología propuesta, brindando a su vez  
conceptos generales que son aplicados en las diferentes metodologías a ser revisadas en el 
presente capítulo.   Las definiciones a continuación expuestas representan una síntesis elaborada 
por el autor bajo consideraciones expuestas por diferentes escritores; a su vez bajo definiciones 
generales acerca del tema. 
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2.2.1 Definición de proyecto 
La palabra proyecto cuyo origen proviene del latín (proiectus) se define como un 
conjunto de actividades que poseen interrelación y que se encuentran coordinadas y 
alineadas en busca de un determinado objetivo o resultado. Para su ejecución forman 
siempre parte de un presupuesto y plazo establecido, adicional de un costo. 
De acuerdo a la Guía PMBOK®“se define como una tarea  temporal que permite 
crear un producto, servicio o resultado único” (Mulcahi, 2013, p21). 
2.2.2 Elaboración de proyectos  
Basa su esencia en el uso de una metodología cuyo objetivo contempla el reducir 
al máximo posible el nivel de incertidumbre y riesgos que pueden presentarse al 
buscar un objetivo determinado. Si bien con el uso de la misma puede minimizarse 
posibles impactos; ninguna metodología existente podrá asegurar el éxito del proyecto 
pues es imposible abarcar las diferentes variables y factores que puedan presentarse 
durante su ejecución. Bajo esta perspectiva la elaboración de  proyectos de redes debe 
brindar lineamientos que aporten a la conclusión del objetivo planteado y garantizar 
cumpla los siguientes requisitos: 
 Brindar escalabilidad 
 Cumplir con normativas, estándares 
 No afectar la continuidad del servicio 
2.2.3 Dirección de proyectos 
A lo largo de la vida, cada ser humano efectúa continuamente proyectos 
usualmente motivados por el cumplimiento de objetivos, solventar problemas, entre 
otros. Para ejecución de los mismos se suele analizar posibles alternativas, acudir en 
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busca de apoyo hasta finalmente tomar una decisión; misma que puede o no brindar el 
éxito esperado. A nivel personal existen proyectos que pueden ser ejecutados bajo una 
breve planificación, no obstante, en otros casos se requerirá una mayor profundidad en 
el análisis. Más; en lo que respecta al campo profesional; la toma de dichas decisiones 
requiere un nivel profundo de análisis pues las mismas pueden impactar incluso en la 
continuidad del negocio, pérdidas financieras, entre otros problemas y riesgos.   La 
dirección de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, aptitudes, 
herramientas y técnicas en las actividades; que conllevan a satisfacer necesidades y 
expectativas de una organización. Se enfoca principalmente en definir roles,  
actividades y niveles de autoridad en las actividades a realizarse así como proveer 
técnicas, herramientas y conocimiento para manejo de restricciones como son: costo, 
alcance, tiempo, calidad, recursos, satisfacción del cliente, riesgos y comunicaciones; 
de manera que permitan aumentar las probabilidades de éxito en la consecución del 
proyecto. 
2.2.4 Antecedentes históricos 
Como ha sido expuesto anteriormente, cada ser humano desarrolla proyectos a lo 
largo de su vida; es así que la ejecución de proyectos es un tema que nos han 
acompañado a lo largo de la historia; sin embargo y con fines de delimitar  el uso de 
metodologías para ejecución de los mismos permite ya identificar y colocar un punto 
de partida cuyo inicio se remota a comienzos del siglo 20 y denota su despliegue entre 
los 90s y hasta la actualidad, en donde denota principalmente temas como calidad, 
globalización, sistemas productivos, gestión de procesos, de proyectos, mejora 
continua, reducción de tiempos, estandarización, uso de mejores prácticas, entre otros. 
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En la figura 1 se marca varios periodos respecto a la evolución de la Gestión de 
Proyectos: 
 
Figura 1. Evolución de la Gestión de Proyectos  
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-2Hr8R5hushM/T7OvS0EjQGI/AAAAAAAAEcs/lVsN8Rs3sjw/s1600/Evolucion-
de-la-gestion-de-proyectos+Ed2.1.jpg)  
2.2.4.1  Periodo 1: Sistemas de trabajo para las relaciones humanas  
 1910  Taylorismo (gestión de procesos-reducción de tiempo) 
 1916  Fayol (funciones primarias de la  gestión)  
 1917 Diagrama de Gantt 
 1918 Ford (mecanización de procesos) 
 1920 Toyota (5 porqué) 
 1930 Método Montecarlo 
 1930 Creación de ciclo PDCS (Plan, Do, Check, Act) 
 1931 Primer proyecto que usó Diagrama de Gantt 
 1940 Nakban, Sistemas de producción de Toyota y Lean Manufacturing 
 1941 Dupont (Principio de PARETO [80-20]) 
2.2.4.2   Periodo 2: Aplicación de la ciencia de Gestión 
 1956 Se crea el AACE (American Association of Cost Engineers) 
 1957 Método de ruta crítica CPM (Critical Path Method) 
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 1958 Aparece PERT (Program Evaluation Review Technique) 
 1962 Aparece el concepto de estructura de desglose de trabajo EDT, conocido 
como WBS (Work Breakdown Structure) 
 1965 se funda IPMA (International Project Management Association) 
 1969 se funda PMI (Project Management Association)  
 1975 aparece PROMPTII 
2.2.4.3  Periodo 3: Centro de producción de RRHH 
 1986 aparece SCRUM  
 1987 PMI publica la Guía PMBOK® 
 1989 se incorpora la Gestión de Valor Ganado EVM (Earned Value Management) 
2.2.4.4  Periodo 4: Creación de un nuevo Entorno 
 1994 publicación del CHAOS REPORT 
 1996 aparece PRINCE como una evolución de PROMPTII 
 1998 ANSI reconoce a PMI como estándar 
 2006 AACE publica el marco para la gestión de costes 
 2009 se realiza una revisión profunda de PRINCE, conocida como PRINCE2 
 2010 se publica la actual versión de PMBOK®  
 2011 PMI promueve credencial tipo Agile, mostrando no estar cerrado a 
metodologías agiles 
 2013 Octava publicación del PMBOK® edición quinta 
En cuanto a metodologías de proyectos de redes no se define una cronología 
definida; más se brinda a continuación una lista de las metodologías más conocidas: 
 Top Down de Cisco 
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 Bottom Up de Cisco 
 PPDIOO de Cisco 
 Long Cormac 
 James McCABE 
2.2.5 Problemática existente en ejecución de proyectos de redes 
“Los profesionales de redes si bien poseen gran dominio acerca de conocimientos 
técnicos de la red que manejan; muy rara vez son capacitados en gestión de proyectos: 
Tema lamentable ya que la mayoría de problemas que enfrentan podrían ser mitigados 
con algunas habilidades y técnicas de proyectos, muy básicas”, (Schaffer, 2009). 
 Un proyecto de redes al igual que cualquier otro tipo de proyecto posee un 
objetivo, una línea de tiempo, un presupuesto y expectativas por parte de quienes se 
beneficiarán de la red una vez que esta se encuentre implementada. A su vez y al tratarse 
de una parte fundamental  para continuidad de una determinada empresa su planeación 
debe ser muy rigurosa. Es así que se define al menos las siguientes bases a ser cumplidas 
para garantizar el éxito del proyecto. El mismo autor, expone ser requerido como mínimo 
el considerar los siguientes puntos: 
 “Identificar la triple limitación  
 Definir el alcance y efectuar el acta de constitución del proyecto 
 Definir cronograma 
 Formalizar cambios de alcance 
 Formalizar cierre del proyecto”, (Schaffer, 2009). 
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  2.2.5.1  Identificar la triple limitación 
 
Al igual que todo proyecto; se ve afectada directamente por la regla de las 3 
limitaciones: costo, tiempo y calidad, ilustrado en la figura 2. Basado en el artículo del 
autor se define el siguiente ejemplo: “Asumiendo que se trabaja en un proyecto cuyo fin 
es dotar de conectividad a una nueva sucursal, misma que deberá estar disponible en dos 
meses y para la cual se tiene un número de recursos asignados, resulta que desde  la alta 
gerencia se  solicita a las dos semanas de ejecutado el proyecto poder tener listo no en 
dos meses sino en un solo mes”, (Schaffer, 2009). Bajo este escenario, el administrador 
de red/ejecutor del proyecto deberá mediante el uso de la regla de las 3 limitaciones saber 
que requerirá colocar más recursos, tema que a su vez aumentará el costo inicial y que 
podrá tener incidencia en la calidad lo cual debe ser socializado con los diferentes 
intervinientes. Como se expone en el ejemplo anterior, es fundamental que el ejecutor 
tenga siempre en cuenta las tres limitaciones y las mismas deben ser socializadas con 
todo el equipo. El gestionar correctamente estas limitaciones permitirá tener éxito. 
 
Figura 2. Triple restricción  
Fuente: http://www.navegapolis.net/files/s/NST-001_01.pdf 
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 2.2.5.2  Definir el alcance y crear el acta de constitución del proyecto 
A fin que el proyecto de red no crezca descontroladamente deberá establecerse un 
alcance, el mismo que debe ser acordado desde el inicio entre todos los intervinientes y 
de sobre manera por el ejecutor del proyecto/administrador de la red y solicitante original. 
Es fundamental este alcance forme parte de un documento formal en donde se ha de 
definir el pedido específico. A su vez es esencial el formar  el documento de acta de 
constitución del proyecto a fin de establecer allí los objetivos, entregables, 
responsabilidades, planes,  consideraciones (riesgos, asunciones, restricciones) de manera 
que dicho documento autorice formalmente al proyecto y conste con requisitos iniciales 
que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. Es fundamental estos 
documentos sean socializados, firmados y aprobados  con todo interviniente del proyecto. 
Suele presentarse múltiples cambios durante  la ejecución del proyecto por lo cual es 
esencial delimitar el alcance desde un inicio. 
            2.2.5.3  Cronograma  
Una vez que se ha definido el alcance es esencial determinar un cronograma, el 
cual se ha de componerse por al menos: fecha de inicio,  actividades de seguimiento, 
análisis de infraestructura existente, equipamiento requerido, planificación para 
configuración e instalación de equipos, conectividad, pruebas, aceptación del solicitante, 
documentaciones, implantación. 
            2.2.5.4   Cambios de alcance  
Es usual que en proyectos se presenten posibles cambios de alcance; en lo que 
respecta a redes es de igual forma muy usual que se generen nuevos pedidos mientras el 
proyecto está siendo implementado. En este punto y si bien puede considerarse estos 
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posibles cambios, será requerido el ejecutar un análisis del desempeño de la red, tema que 
podría incurrir en nuevos costos y extensiones de tiempo. Bajo esta perspectiva, es 
fundamental el ejecutor del proyecto/administrador de la red formalice los cambios 
solicitados y ejecute los análisis correspondientes, considerando el impacto que pueda 
tener ante la disponibilidad y asegurando permita escalamiento. 
            2.2.5.5  Cierre del proyecto   
Es fundamental que el ejecutor del proyecto/administrador de red realice 3 
tareas esenciales previas al cierre del proyecto: 
 Validar con el solicitante y asegurar que su solicitud fue cumplida. 
Formalizar con un documento de cierre, en donde exprese su aceptación 
 Documentar; es esencial que todo elemento de la red este documentado, 
esto minimiza problemas  
 Definir lecciones aprendidas,  si bien un proyecto de redes muy rara vez 
termina según lo planeado es importante una vez concluido ejecutar una 
revisión sobre todo de las actividades que salieron mal y/o se desviaron a 
fin de documentar y evitar que los mismos errores vuelvan a generarse en 
el futuro. 
2.2.6 Beneficios de la gestión de proyectos 
Algunos beneficios asociados a la utilización de la gestión de proyecto son los 
siguientes:  
 “Los proyectos son necesarios para la evolución de la organización, y la gestión 
de proyecto es el conjunto de herramientas que permite que los proyectos 
alcancen sus criterios de éxito.  
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 La gestión de proyecto puede permitir a una organización producir una gama de 
productos más amplia con el mismo nivel de recursos”, (Wallace, 2014). 
2.2.7 Desafíos de la gestión de proyectos 
El autor expone adicionalmente respecto a los desafíos en la gestión de 
proyectos, que: 
 “Casi con seguridad, los proyectos competirán, por lo menos hasta cierto punto, 
con las unidades funcionales por recursos financieros y de otros tipos.  
 La gestión de proyecto depende cada vez más de la utilización de técnicas y 
herramientas de planificación y control”, (Wallace, 2014). 
2.2.8 Ciclos de Vida de Proyectos 
Se define al ciclo de vida de un proyecto como “el conjunto de fases por las 
que transcurre un proyecto desde que nace hasta que finaliza”, (Dr. Tapias, 2014, p4). 
Las fases varían de una a otra metodología. Si bien existen algunos ciclos, se exponen 
a continuación referencia a los dos más utilizados que serán estudiados en el siguiente 
capítulo. 
            2.2.8.1  Cascada 
Se trata del modelo clásico a seguir dentro del ciclo de vida de fases del proyecto. Define  
una metodología rígida y secuencial en la cual se busca no iniciar una fase hasta haber 
concluido la anterior, se caracteriza por brindar mejor documentación, y al ser secuencial 
permite tener un mejor control de plazos y costos, se ilustra expuesto en la figura 3. 
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Figura 3. Ciclo de vida  en cascada  
Fuente: http://www.navegapolis.net/files/s/NST-001_01.pdf 
            2.2.8.2   Ágil 
Se trata de un modelo flexible en donde se puede paralelizar actividades, muy usado en 
escenarios en donde se requiere brindar soluciones a requisitos de forma más rápida a su 
vez en escenarios en donde pueden presentarse cambios de alcance. Es más complejo el 
control de plazos y costos 
Si bien existen otros tipos de ciclos de vida, se coloca los dos más importantes a los 
cuales se hará referencia a continuación.   
2.2.9 Metodologías de Cisco 
La creación de  redes de Cisco se basa en tres métodos principales de 
diseño cuando se trata del diseño de red, de ellos; los dos primeros se relacionan con el 
objetivo de la red y el restante con su implementación global, siendo los tres métodos: 
1. Intelligent Information Network (IIN): Este marco de trabajo permite adicionar 
inteligencia en la red. Esta inteligencia se extiende por las capas de la red y lo relaciona 
con el resto de la infraestructura de IT. El diseño de la red por ejemplo asegura que los 
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procesos del negocio pueden disponer de la información en el momento que les sea 
necesario. 
2. Service-Oriented Network Architecture (SONA): Este marco de trabajo toma una 
estructura tradicional de red y ayuda a la misma a evolucionar hacia IIN. SONA asume 
que la red será unificada y que todo datos que se genere por ella atravesará una única 
arquitectura de red, es así que SONA provee gran escalabilidad al ser modular. 
3. Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize (PPDIOO): se trata de un 
ciclo de vida que Cisco usa para administración de redes. Su uso ayuda a aumentar la 
disponibilidad de la red y mejora la agilidad para realizar cambios en la misma. 
Cada una de estas metodologías da lugar a la implementación de soluciones de red. De 
donde SONA provee una estructura a seguir, misma que permite y ayuda implementar IIN, 
mientras que PPDIOO es un modelo de implementación a seguir para implementar cualquier 
cambio en la red existente sea este pequeño o muy grande. En lo que respecta al presente estudio 
y el desarrollo del mismo, se considera solo a PPDIOO como metodología y ciclo de vida. Es así 
que se une la metodología Top Down misma que es usualmente usada para proyectos de diseño 
de red y que basa su esencia en el modelo de referencia OSI y a sus 7 capas, adhiriendo además 
limitaciones del negocio; referida como la octava capa, siendo su objetivo es asegurar el éxito en 
proyecto de diseño de red, acorde a los lineamientos y políticas de la empresa o negocio. 
2.3 Metodología TOP DOWN DE CISCO 
2.3.1 Origen 
El desarrollo de la tecnología y la posibilidad de acceso remoto a la información 
conllevan a las empresas a adaptarse a estos cambios tecnológicos, permitiendo el acceso 
a sus datos desde lugares externos, sea que estos estén o no centralizados. Conlleva a su 
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vez a gestionar y mantener un cuidado exhaustivo en su diseño de red de manera que 
permita proveer escalabilidad y acceso sin perder de vista los objetivos de seguridad y 
propios del negocio, siendo el propósito principal de esta metodología el permitir cumplir 
con los objetivos del negocio sin importar la complejidad de las aplicaciones existentes 
mucho menos de las tecnologías requeridas, incluyendo si estas aplicaciones, tecnologías 
son requeridas sean accedidas desde o fuera de la empresa. A nivel macro esta 
metodología se centra en iniciar sus acciones desde la capa más alta de OSI para luego 
detallar capas inferiores de la misma, a su vez el poder adaptar la infraestructura física 
existente hacia las necesidades de las aplicaciones existentes. La realización de un diseño 
de red robusto deberá así englobar los objetivos del negocio y a su vez los objetivos 
técnicos, tema que impacta de sobre manera al realizar el diseño lógico previo a 
seleccionar los dispositivos de red físicos a ser usados. Cabe acotar que si la solución que 
espera el usuario final debe ser rápida o emergente podrá utilizarse Bottom-up; solo si los 
objetivos de negocio y técnicos están ya muy desarrollados e identificados.  
Se recomienda en las obras consultadas para el presente desarrollo que para el caso 
de diseños de redes medianas o grandes dividirlas en porciones más pequeñas a fin de 
reducir posibles riesgos. 
2.3.2  Beneficios 
 Incorpora los requerimientos del negocio 
 Provee al diseñador y al negocio una imagen clara del diseño de red a ser 
implementado 
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 Provee un diseño apropiado que satisface el requerimiento actual y es apto para 
futuras implementaciones  
2.3.3  Desventajas 
 Consume mucho más tiempo que otras implementaciones, por ejemplo frente a 
Bottom-up 
A continuación se hace referencia a un ejemplo que permite brevemente 
evidenciar el aporte de top-Down en el diseño previo a una implementación de un 
requerimiento del negocio. El mismo detalla la “implementación de una organización que 
requiere una red que pueda soportar telefonía IP  a fin de reducir costos al no requerir dos 
redes separadas”, (Teare, 2008). Para obtener dicho resultado, la red existente debe ser 
compatible con la tecnología de VoIP, de donde como primer proceso de diseño a muy alto 
nivel se tendría algo similar a lo ilustrado en la figura 4: 
 
Figura 4. Primer diseño implementando Top-Down 
Fuente: (Teare, 2008) 
Como segundo paso y al realizar el análisis del caso se reconocería la necesidad de 
routers habilitados para IP además de haber brindado solución a un posible tema de retardo 
(delay) para los cuales se implementaría “mecanismos de QoS a implementar en la red”, 
(Teare, 2008), tal y como se ilustra en la figura 5. 
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Figura 5. Análisis y validación de requerimientos Top-Down 
Fuente: (Teare, 2008) 
Como tercer paso y considerado como una optimización y bajo el análisis 
correspondiente; se identifica la necesidad de implementar funciones como monitoreo de 
llamadas y administración. En el caso del ejemplo citado “se identifica la necesidad de 
implementar Cisco Unified Communications Manager a fin de gestionar y controlar las 
llamadas a realzarse mediante VoIP”, (Teare, 2008). Así se tendría un detalle final de la 
solución con in diagrama similar al provisto en la figura 6. 
 
 Figura 6. Optimización al requerimiento inicial aplicando Top-Down 
Fuente: (Teare, 2008) 
De existir factibilidad: es muy recomendable verificar un diseño previo a su 
implementación mediante un piloto, mejor si la misma pudiese ser ejecutada en una 
red de pre producción. Esta prueba de concepto seria así usada como la entrada previo 
a la implementación a ser ejecutada en la red de producción. 
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2.3.4  Lineamientos generales 
 Se debe mantener una secuencia de arriba hacia – abajo (top - Down) durante toda las 
fases 
 Mantener un total enfoque en: flujo de datos, tipo de datos a ser manejados, acceso a 
los datos 
 Debe ejecutarse el diseño lógico previo a definir el modelo físico 
 Las especificaciones se derivan de los requerimientos obtenidos del análisis ejecutado 
 En redes medianas, grandes la modularidad es esencial para que el proyecto sea más 
manejable 
2.3.5  Fases 
La metodología Top-Down se basa en cuatro fases principales para obtener el 
diseño de red, las mismas son: 
Fase de Análisis: Identificar las necesidades del cliente y sus objetivos 
Efectuar entrevistas a usuarios finales y personal técnico con fines de comprender 
los objetivos del negocio así como los técnicos, comprende además el análisis de tráfico 
de la red actual con énfasis al tráfico de red futuro; valida además temas de calidad de 
servicio 
Fase de diseño lógico: Diseñar la topología de la red 
Valida además temas de seguridad de la red e identificar proveedores de servicio 
que pueden brindar soluciones de red a los requerimientos 
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Fase de diseño físico: tecnologías específicas y productos en base al diseño lógicos 
son seleccionados 
La tarea de selección de proveedor de red debe ser complementada en esta fase 
Fase de Pruebas, optimización y documentación del diseño de red: escribir y 
documentar un plan de pruebas, construir un prototipo o piloto, optimizar el diseño 
de red y documentar el diseño de red propuesto 
El desarrollo de estas fases suele ser repetitivo ante lo cual es fundamental contar con la 
retro alimentación del usuario y monitoreo continuo. En la figura 7 se ilustra un detalle de 
las fases definidas para el ciclo de vida Top Down. 
 
Figura 7. Ciclo de vida  Top-Down 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
2.3.5.1 Fase de Análisis: Identificar las necesidades del cliente y sus objetivos 
Posee las siguientes actividades: 
1. “Análisis de objetivos del negocio 
a. Analizar objetivos del negocio 
b. Analizar restricciones del negocio 
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c. Checklist de objetivos del negocio 
2. Análisis de objetivos técnicos 
a. Checklist de objetivos técnicos 
3. Validar la red existente (Análisis de estado de salud de la red) 
a. Validar el estado de Salud de la red 
b. Checklist de Estado de Salud de la red 
4. Validar el flujo de Tráfico 
a. CheckList de validación del Flujo de Tráfico”, (Oppenheimer, 2010). 
Análisis de objetivos del negocio 
Analizar objetivos del negocio 
Es fundamental poder comprender los objetivos y restricciones del negocio en la 
ejecución de un proyecto de red, mismo que ayuda al correcto desenvolvimiento del 
mismo, siendo un parámetro que ayuda de sobre manera al éxito del mismo. Previo a 
validar los objetivos del negocio es importante definir el tipo de industria en el cual está 
inmerso, así como identificar su nicho de mercado, productos, servicios, ventajas 
competitivas  así como su relación con sus principales proveedores, de forma que el 
producto o servicio final del proyecto supla sus necesidades y brinde vanguardia dentro de 
la industria en la cual está inmerso. En la reunión con el solicitante/cliente es fundamental 
poder conocer el organigrama de la empresa, mismo que suele ayudar en el diseño en 
donde se pude definir si el mismo se ejecuta por departamentos, líneas de negocio, 
agencias remotas y/o otras opciones, además de permitir estructurar de mejor forma el 
flujo de tráfico a ser analizado. Finalmente permitirá conocer la jerarquía de 
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administración que permitirá conocer personas o áreas que pueden ayudar en la toma de 
decisiones. 
Adicional a discutir acerca de los objetivos de negocio con el cliente es 
fundamental llegar a comprender cuales podrán ser los factores de criterio que permitirán 
medir el éxito del mismo así como determinar las posibles consecuencias de tener como 
resultado un fracaso. 
Los temas fundamentales a ser definidos son los siguientes: 
 Definir objetivos que deben ser necesariamente cumplidos 
 Definir como el producto o servicio a entregar aportará en los objetivos económicos 
del negocio 
 Definir qué tal visible es el proyecto a ser implementado ante la alta gerencia 
  Definir en qué medida podría el comportamiento de la red interrumpir las 
operaciones del negocio 
 Definir temas de seguridad y resiliencia 
 Definir temas de continuidad del negocio  
El diseñador de la red debe tener muy en cuenta detalles como: acceso remoto a los 
datos, virtualización, cumplimientos de procesos, políticas internas, externas (ejemplo: 
seguridad de datos: PCI). Evidenciando así la necesidad de brindar soluciones seguras, 
flexibles que ermita al usuario final trabajar de manera eficiente y segura sin importar el 
lugar desde el cual está conectado. Adicional y de existir los recursos necesarios debe 
brindar respuesta a temas de redundancias, disponibilidad 99.99% así como definición de 
continuidad de negocio. 
Se expone a continuación algunos objetivos de negocio típicos: 
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 Aumentar los ingresos  
 Expandirse a nuevos mercados 
 Incrementar ventajas competitivas ante empresas del mismo segmento 
 Reducir costos 
 Incrementar productividad  
 Ofrecer nuevos servicios al clientes, empleados 
 Modernizar tecnologías obsoletas 
 Evitar la interrupción del servicio  
Adicional a la definición de objetivos es vital el definir el alcance del proyecto y 
enlazar este alcance en base al modelo de referencia OSI, ilustrado en la figura 8. 
 
Figura 8. Modelo OSI 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
Dentro de Top-Down se define el alcance de la red en base al alcance del diseño del 
proyecto de red, teniendo: 
 Segmento: una red simple limitada por un switch o router en base a protocolos 
determinados de capa 1 o 2 como Fast Ethernet por ejemplo 
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 LAN: un conjunto de segmentos switcheados en base a protocolos de capa 2 como 
por ejemplo Fast Ethernet e inter switcheo troncal con IEEE 802.1Q 
 Red departamental: consta de un conjunto de redes LAN distribuidas en una 
edificación, conectadas entre sí usualmente por una red de backbone. 
 Red de campus: consta de múltiples edificios dentro de un área geográfica (unos 
pocos kilómetros) conectados de igual forma por una red de backbone. 
 Acceso remoto: soluciones de red que dan soporte a usuarios individuales hacia la 
red. 
 WAN: corresponde a una red geográficamente dispersa  
 Red inalámbrica: red que usa el aire en lugar de cables como medio de 
transmisión 
 Red empresarial: una red que se compone de campus, servicios de acceso remoto 
y de varias redes LAN o WAN, se la denomina como internetwork 
Adicional a la identificación delos objetivos del negocio es esencial tener un enfoque 
sobre las aplicaciones que posee la empresa. El reporte a ser obtenido debe contemplar 
tanto las aplicaciones existentes como las nuevas a ser creadas, el detalle a ser recogido 
consta en la tabla 1: 
Tabla 1. Levantamiento de aplicaciones 
Nombre de la 
aplicación 
Tipo de 
aplicación 
Se trata de una nueva 
aplicación (Si o No) 
Criticidad Comentarios 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
De donde; 
28 
 
Nombre de aplicación: usar el nombre con el cual el cliente la identifica, podría además 
llevar el nombre que posee en la industria la aplicación. Ejemplo (Lotus). 
Tipo de aplicación: texto que describa la aplicación. Ejemplos: (correo electrónico, 
videoconferencia,  educación en línea, control de inventarios, etc.). 
Criticidad: definir el impacto de la aplicación dentro de la empresa, se recomienda usar 
3 tipos: 
 “Extremadamente crítica  1 
 Algo critica    2 
 No critica    3”, (Oppenheimer, 2010). 
Comentarios: podría incluir información relevante para el diseño de la red. Ejemplo 
(aplicación por ser migrada al Sitio alterno, aplicación por ser retirada de uso el año 
entrante, etc.). 
 
Analizar restricciones del negocio 
Así como se ha definido los objetivos del negocio es fundamental el analizar las 
restricciones del negocio que podrían afectar al diseño de red. Uno de los principales 
puntos a considerar es la validación de políticas y procesos internos así como identificar 
posibles gerentes o áreas que no están de acuerdo con la propuesta. Podría un proyecto ser 
técnicamente muy sólido y sin embargo no tener éxito a causa del no cumplimiento de 
estos temas. Es fundamental además poder identificar si las soluciones del proyecto 
causarán eliminación de trabajos manuales a su vez identificar si la propuesta en juego 
atenta ante alguna normativa gubernamental y/o legal. Cabe acotar y evidenciar que el 
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personal técnico suele no considerar estos temas, realizan su enfoque solamente en el 
aspecto técnico ignorando cualquier tema que no sea de esta índole. 
Debe adicionalmente enfocarse en las limitaciones de presupuesto y de personal. Es de 
suma importancia verificar el presupuesto existente y saberlo administrar, a su vez es 
fundamental poder analizar el recurso humano interno pero sobre todo es fundamental 
involucrar en el proyecto a recursos que manejan el presupuesto (puede esto o no ser parte 
de TI) a fin de desarrollar planes de retorno de inversión, reducción de costos, mejora de 
productividad, expansión de mercado, mayor potencial de ingresos, etc. 
Finalmente debe analizar las limitaciones de tiempo y bajo este parámetro analizar e 
identificar posibles factores que puedan influir en la salida planificada. Ejemplo (mal 
estado de instalaciones eléctricas, creación de puntos de datos). 
 
Lista de verificación (CheckList) de objetivos del negocio 
Es muy recomendable el realizar una lista de verificación de los temas que han 
sido validados, a su vez identificar en la misma temas pendientes que puedan presentarse. 
Se listan los principales puntos a ser considerados según metodología: 
 Se ha investigado acerca de la industria donde se desempeña el cliente así como de 
sus competidores principales 
 Se comprende la estructura corporativa del cliente 
 Se ha recopilado una lista de objetivos del cliente en base al objetivo general del 
negocio 
 Se han identificado operaciones de misión crítica 
 Se comprende criterios de éxito del cliente así como de posible fallo 
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 Se ha definido el alcance del proyecto 
 Se han identificado las aplicaciones de red del cliente 
 Se ha identificado políticas y normativas 
 Se cuenta y conoce el presupuesto para el proyecto 
 Se cuenta con una fecha de salida requerida del proyecto 
 Se ha verificado los conocimientos técnicos del personal  
Análisis de objetivos técnicos 
El análisis de objetivos técnicos puede ayudar a recomendar con confianza las 
tecnologías y/o equipos a ser provistos para una solución. La metodología define los 
siguientes objetivos técnicos y su respectivo significado:  
Escalabilidad 
Se refiere a la cantidad de crecimiento que un diseño de red puede soportar. 
Además que el mismo de poder adaptarse a lo ya existente y ser apto  para incrementar 
en un periodo de tiempo.  
Disponibilidad 
Se refiere a la cantidad de tiempo que una red debe estar disponible, se representa 
con un porcentaje. Suele confundirse con fiabilidad, más este último posee relación con 
algunos temas como precisión, tasa de error, estabilidad. 
Desempeño de la red 
Este objetivo técnico tiene que ver  con varios criterios de aceptación de 
rendimiento como son: retardo (delay), rendimiento (throughput), tiempo de respuesta, 
entre otros. A continuación una lista de los principales parámetros de desempeño que se 
suele analizar: 
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 Capacidad (ancho de banda): usualmente referida en bps en los equipos 
 Utilización: porcentaje del total de capacidad disponible que se tiene en uso 
 Rendimiento (throughput): cantidad de datos sin errores que pueden ser 
transferidos entre nodos en una unidad de tiempo 
 Latencia (Delay):  tiempo que tarda un paquete en estar disponible en otra 
parte de la red 
 Tiempo de respuesta: cantidad de tiempo resultante de una solicitud de un 
servicio de red y de una respuesta a dicha solicitud. 
Seguridad 
Se trata de uno de los objetivos que debe llevar más énfasis dentro del diseño de 
red y tiene como objetivo principal el no interferir con la capacidad de la empresa para 
realizar negocios. Es fundamental en este objetivo el poder identificar y analizar los 
recurso de red existentes y proceder a identificar los equipos que deben ser protegidos. 
Cabe mencionar que los activos de la red pueden incluir hardware, software, 
aplicaciones y datos: no solo equipos. Se trata de un tema muy crítico pues se juega la 
reputación de la empresa, su disponibilidad, etc. 
Manejabilidad 
 
Es fundamental el identificar objetivos en cuanto a la capacidad de administración 
de una red, suele para algunas empresas ser importante el uso de SNMP para poder 
monitorear sus equipos, más para otras puede no serlo.  
Usabilidad (Facilidad de uso) 
Se refiere a la facilidad de uso para que un usuario final de la red pueda acceder a 
la red u a sus servicios. Al definir este parámetro debe considerarse y acoplarse por 
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ejemplo con las políticas de seguridad, puesto que las mismas podrían causar impacto 
en este objetivo  
Adaptabilidad 
Debe garantizarse la adaptación a nuevas tecnologías y cambios, solo de esta 
forma se puede garantizar a su vez una buena disponibilidad. 
Asequibilidad 
Suele llamarse adicionalmente relación costo beneficio.  
Lista de verificación (Checklist) de objetivos técnicos 
Es fundamental el efectuar una lista de verificación de los objetivos técnicos a fin 
de determinar si se han cumplido los mismos además de tenerlos presentes para futuras 
fases. A continuación una lista típica de objetivos: 
 Se ha documentado los planes del cliente para expansión de sitios, usuarios y 
servidores para los próximos dos años 
 Se ha validado planes de migración hacia un centro de datos, sitio alterno 
 Se ha documentado los objetivos de rendimiento de la red 
 Se ha validado con el cliente los riesgos y requisitos de seguridad de la red 
 Se ha actualizado la tabla de aplicaciones de red para incluir objetivos de técnicos 
Como se ha mencionado anteriormente, es fundamental actualizar la tabla de 
aplicaciones en base a objetivos técnicos fundamentales. Como es ilustrado en la tabla 2, en 
donde se incluye parámetros de: costo de inactividad, tiempo de respuesta aceptable, por 
ejemplo: 
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Tabla 2. Levantamiento de aplicaciones -criticidad 
Nombre de 
la aplicación 
Tipo de 
aplicación 
Se trata de una 
nueva aplicación 
(Si o No) 
Criti
cida
d 
Comentarios Costo de 
inactividad 
Tiempo de 
respuesta 
aceptable 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
Validar  la red existente 
El análisis de  la red existente del cliente (en caso de aplicar) puede ayudar mucho a 
entender la cultura del mismo así como a identificar el estado actual de la misma. Este 
entendimiento incluye el analizar su estructura de topología física actual, este análisis 
permitirá validar dispositivos y conexiones a ser reemplazadas, identificar y dar solución a 
problemas que permitan que la nueva red brinde inter operatividad entre la red existente y 
el diseño a ser incluido. En el caso de tratarse de un diseño desde cero asegura el 
comprender la estructura deseada por el solicitante y ayuda a recoger toda información 
requerida para cumplir sus expectativas. 
En cuanto a redes existentes; es fundamental el realizar mapas de red e identificar 
la localización de los diferentes dispositivos, incluye este tema clarificar los nombres y 
direccionamiento de dichos dispositivos. Incluye además la validación del cableado, 
incluso analizar cimientos (en caso de redes inalámbricas) pues suele existir lugares de 
difícil acceso a la red inalámbrica; por temas de muros principalmente. 
Para el desarrollo de mapas es recomendable apoyarse en herramientas como 
Tivoli de IBM, What’s Up Gold de Ipswitch o LANsurveyor de Solar Winds  o a su vez 
de herramientas manuales  como Visio de Microsoft, lo fundamental en este punto es 
documentarlo. Cabe mencionar que es mucho mejor si se efectúan varios mapas que 
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permitan llegar a mayor detalle. El mapa de más alto nivel deberá proporcionan visibilidad 
a nivel de países, ciudades, provincias, agencias. En el caso de edificios y/o lugares donde 
consten equipos fundamentales para uso de toda la red debe establecerse un mapa a nivel 
de edificio (campus) que provea información acerca de: pisos, áreas y de haber el detalle a 
nivel de puestos de trabajo, detallar la ubicación donde están los servidores, routers, 
switches, firewalls, IDS, IPs, otros, (de aplicar).  
Es de mucha ayuda el poder contar con un diagrama simplificado de bloque de la 
red, mismo que permite tener una impresión visual modular  de las red, tal y como se 
muestra en la figura 9. 
 
Figura 9. Diagrama de bloque 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
En cuanto a nombres de equipos y direccionamiento se refiere; es importante 
contar con esta información a fin de poder definir el esquema de direccionamiento y 
validar  el mismo con fines de mejora u optimización, a su vez y en el caso de nombres de 
equipos validar la existencia de un estándar y/o poder aplicarlo. Finalmente es necesario 
definir el cableado existente en la red, que permitirá conocer restricciones de distancia, en 
primera instancia se puede detallar a nivel muy general, como se ilustra en la figura 10. 
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Figura 10. Ejemplo de cableado de una edificación 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
Con la información levantada se puede proveer el detalle a nivel del cableado horizontal y 
vertical; así como el de conexión a filiales cercanas; de aplicar, para el caso se recomienda 
el uso de la tabla 3. 
Tabla 3. Detalle del cableado  
Nombre del edificio 
Ubicación del closet de telecomunicaciones 
Topología lógica del cableado (estructurado, estrella, bus, anillo, centralizada, distribuida, Estrella, árbol) 
Cableado vertical 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Eje vertical 1 
Eje vertical 2 
Eje vertical 1 n 
Cableado Horizontal 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Piso n 
Cableado del área de trabajo 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Piso 1 
Piso 2 
Piso 3 
Piso n 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
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Mientras se verifica el cableado es fundamental identificar a su vez objetos u 
entornos que puedan afectar al cableado: equipos que puedan emitir interferencia 
electromagnética, muros entre áreas. Debe identificarse adicionalmente lugares de difícil 
acceso, lugares propensos a error humano. En el caso de validaciones para redes 
inalámbricas es importante documentar obstáculos, áreas con fugas de agua; detalles y 
temas adicionales constan en estándares existentes.  
Validar el estado de salud de la red existente 
 Validar auto negociación de puertos especialmente entre equipos de diferentes 
proveedores, de ser el caso configurarlo de forma manual. En equipos Cisco 
ayudará en este tema el uso de comandos como show port, show interface 
validando el número y tipo de error 
 Validar el MTU configurado en clientes y servidores y el existente entre routers 
 Validar el estado de salud de los dispositivos. Es fundamental poder validar el 
uso de CPU del equipo, status de buffers, temperatura, voltaje de los equipos, es 
decir a medida de la posibilidad del equipo del vendedor; poder validar la 
información por el disponible.   
Lista de verificación (Checklist) de salud de la red 
 Documentar la topología física y lógica existente y/o validar que la 
información provista este actualizada 
 Documentar nombres y direccionamiento de los dispositivos 
 Validar que el cableado existente este correctamente estructurado y 
etiquetado 
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 Validar que el cableado de red haya sido probado y certificado 
 Validar que los objetivos del cliente cumplas normas de disponibilidad y 
seguridad 
 Validar status de equipos, según información disponible del fabricante 
Validar  el flujo de tráfico 
Este punto hace referencia a técnicas que permiten caracterizar el flujo y volumen 
de tráfico y comportamiento de los protocolos. Al igual que en el caso de verificación de 
la red existente este centra su objetivo en temas de tráfico exclusivamente y en el caso de 
nuevos diseños describe los requisitos de flujo de tráfico a ser considerados. Para poder 
caracterizar el flujo de tráfico es importante identificar los orígenes y destinos a ser 
analizados. 
Lista de verificación (Checklist) de flujo de trafico 
 Estimar requerimientos de ancho de banda para cada aplicación  
 Categorizar requerimiento de calidad de servicio para cada aplicación 
2.3.5.2  Fase de diseño lógico: Diseñar la topología de la red 
Esta fase se compone de las siguientes actividades: 
1. “Diseño de topología de red 
2. Selección de protocolos de switching y de routing 
3. Desarrollo de estrategias de seguridad de la red 
4. Desarrollos de estrategias de administración de red”, (Oppenheimer, 2010). 
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Diseño de la topología de red 
Se define como topología a un mapa de un conjunto de redes que indica 
segmentos de red, puntos de interconexión y comunidades de usuarios que brinda un 
modelo de alto nivel de la red, es además el paso más importante de la metodología top-
Down. Previo a cumplir objetivos de un cliente en temas de escalabilidad y seguridad y 
previo elegir equipos esta actividad debe ser desarrollada. 
Diseño de red jerárquico 
El diseño jerárquico tiene como objetivo recomendar una topología de red que 
consta de muchos componentes relacionados y ejecutarlo mediante división de capas de 
manera que se torne una actividad más fácil, dichas capas se ilustran en la figura 10 y 
son las siguientes: 
 Capa núcleo (core): constan routers de alta gama y switches que proveen alta 
disponibilidad y rendimiento. Su rol es proveer trasporte óptimo de datos entre 
sitios. 
 Capa distribución: constan routers y switches en donde se implementan políticas 
(s se tratas de redes pequeñas y/o medianas) la capa de núcleo y distribución 
suelen estar combinadas. Su rol es conectar servicios de red a la capa de acceso e 
implementar políticas de seguridad, tráfico y ruteo 
 Capa acceso: conecta a los usuarios a través de switches de gama baja y/o por 
medio de puntos de acceso inalámbrico. Su rol es proveer conectividad a usuarios 
finales.  
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Figura 10. Topología jerárquica 
Fuente: (Oppenheimer, 2010) 
Una forma de determinar si la topología posee ya los ítems adecuados se identifica por 
los siguientes lineamientos: 
 Cuando se torna muy fácil el entender como añadir un nuevo piso, enlace WAN, 
edificio, sitio remoto, etc. 
 Cuando un determinado cambio causa solo cambios locales a los dispositivos 
conectados 
 Cuando la red puede duplicar o triplicar su tamaño sin grandes cambios de 
diseño 
Diseño de red redundante 
Permite proveer mayor disponibilidad de la red, su fin es evitar puntos únicos de 
fallo en la red. Se suele brindar redundancia a nivel local así como a nivel de borde en 
donde el fin es asegurar una lata disponibilidad de servicios externos como Internet, 
acceso por VPN. Cabe mencionar que todo servicio de redundancia trae consigo altos 
costos ante lo cual es preciso determinar si los mismos constan dentro de los objetivos 
técnicos y de negocio de la empresa. 
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Selección de protocolos de switching y routing 
Es fundamental identificar los protocolos a ser usados en la red y en base a estos 
determinar el tipo de switch o router a ser adquirido. Por ejemplo en el caso de uso de 
VLAN es fundamental verificar si serán implementadas a fin de adquirir equipos que la 
soporten. En lo que respecta a los routers es fundamental poder conocer los protocolos de 
ruteo a ser usados y en base a esto poder a la adquisición del equipo que cumpla las 
necesidades requeridas. 
Desarrollo de estrategias de seguridad de red 
Se trata de uno de los elementos más críticos al diseñar una red, considerando se 
debe proveer una red segura pero a su vez que deberá ser de fácil uso y alto rendimiento. 
Diseño de seguridad de la red 
El diseño de seguridad al igual que el diseño de red como tal, requiere poder 
estructurarse en varios pasos a ser validados, de tal forma que se pueda llegar a obtener 
una estrategia efectiva, se considera los siguientes pasos (algunos de ellos ya 
considerados en pasos anteriores): 
1. Identificar los activos de la red 
2. Analizar riesgos de seguridad (pueden ser generados por usuarios internos 
o por atacantes externos)  
3. Analizar requisitos de seguridad (abarca objetivos específicos del usuario 
final pero suelen referirse a proteger la confidencialidad de los datos 
brindando acceso autorizado a información sensible, integridad de los datos 
de tal forma que solo usuarios autorizados pueden modificarlos y brindar 
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disponibilidad de los datos, de tal forma que el usuario solicitante y 
autorizado pueda acceder a ellos cuando le sea requerido   
4. Desarrollar un plan de seguridad es un documento a alto nivel en el cual se 
detalla actividades a ejecutar para cumplir con los requisitos de seguridad, el 
mismo detalla tiempo, personas y recursos que son necesarios para poder 
crear una política de seguridad  
5. Definir una política de seguridad establece lineamientos a ser cumplidos 
por los usuarios, administradores y personal técnico para proteger los activos 
tecnológicos. Es un documento vivo que requiere ser actualizado. Debe 
incluir lineamientos para acceso a la red, definir responsabilidad de los 
usuarios, definiciones de autenticación 
6. Desarrollar procedimientos para la aplicación de las políticas de 
seguridad los procedimientos forman parte de una política, es aquí donde se 
establece por ejemplo temas de configuración, inicio de sesión, 
mantenimiento, majeño de incidentes, entre otros 
7. Desarrollar una estrategia de implementación técnica  
8. Lograr la aceptación por parte de los usuarios, administradores y 
personal técnico debe esta información ser divulgada a todo usuario y 
formalmente aceptada 
9. Capacitar usuarios, administradores y personal técnico 
10. Implementar los procedimientos de estrategia y técnicas de seguridad 
11. Realizar pruebas de seguridad y actualizar si se detecta algún problema 
12. Mantener la seguridad. 
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Como se evidencia en los últimos puntos expuestos en líneas anteriores (9-12) es 
esencial el mantener informado al usuario final y capacitarlo en estos temas, a su vez el 
definir políticas de estrategia, validarlas y tenerlas actualizadas y mucho más 
importante es el mantener los lineamientos de seguridad establecidos en todo momento. 
Mecanismos de Seguridad 
Seguridad física 
Se refiere a la limitación de acceso a recursos de red, mismos que deben 
poseer protección detrás de una puerta cerrada y colocada en lugares protegidos 
en lo posible a desastres naturales, error humano.  
Autenticación 
Se refiere al acceso a servicios de red, generalmente a través de un usuario y 
clave mas también se refiere por ejemplo a accesos con biométrico, acceso 
mediante tarjeta de seguridad. Se recomienda en este punto poseer y/o 
implementar sistemas de autenticación de dos factores. 
Autorización 
Complementario a la autenticación, la autorización define los niveles de 
permisos que posee un usuario sobre el servicio de red requerido. Sobre este 
punto es recomendable el uso del principio de mínimo privilegio. 
Auditoria 
Para poder determinar incidentes de seguridad debe implementase 
mecanismos que permitan guardar registros de autenticación de los usuarios. 
43 
 
Cifrado de datos  
Se debe implementar procesos de cifrado a fin de brindar confidencialidad 
de los datos que viajan por la red 
Filtrado de paquetes  
        El filtrado de paquetes puede ser incorporado en routers, firewalls a fin de 
aceptar o denegar paquetes de direcciones o servicios particulares. La 
implementación de los mismos permite proteger los recursos de red y evitar 
ataques de denegación de servicio. Suelen implementase por medio de políticas 
(listas de acceso) en las cuales se especifica paquetes a ser aceptados y denegar 
lo demás o negar ciertos paquetes y permitir lo demás  
Firewalls 
      Implementa políticas de seguridad entre dos o más redes, usualmente usado 
para proteger la red empresarial de Internet. 
Desarrollo de estrategias de administración  de red 
Diseño de administración de red 
Un buen diseño de administración de red puede ayudar a una organización a lograr 
los objetivos de disponibilidad, rendimiento y seguridad. Los procesos eficaces de 
gestión de red pueden ayudar a una medida de la organización cómo se están 
cumpliendo los objetivos de diseño así y ajustar los parámetros de red si no se cumplen 
estos objetivos. Suele implementarse herramientas de administración de red que 
soportan protocolos como SNMP a fin de obtener un monitoreo visual de la red. 
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2.3.5.3  Fase de diseño físico: tecnologías específicas y productos en base al diseño lógico 
son seleccionados 
El diseño de red físico se basa en la selección de equipos en base a los requerimientos 
establecidos durante el diseño lógico. Un buen diseño inicia por la implementación de los 
equipos a nivel LAN para luego implementar soluciones WAN y accesos remotos. 
Criterios para selección de dispositivos de red 
Se define los siguientes criterios para selección de dispositivos de red: 
a. “Número de puertos, Velocidad de procesamiento, Cantidad de memoria, 
Cantidad de latencia introducida cuando el dispositivo transmite datos, 
Rendimiento en paquetes por segundo, Técnicas de ingreso / egreso de colas y 
buffers, tecnologías LAN y WAN compatibles, Detección automática de la 
velocidad, Auto detección de operación half o full  dúplex, Cableado soportado, 
Facilidad de configuración, Capacidad de administración (SNMP),  Costo, 
Actualizaciones de software, Soporte para funciones de QoS, Reputación y la 
viabilidad del proveedor”, (Oppenheimer, 2010), 
Presentándose consideraciones propias por cada tipo de dispositivo (ejemplo 
switches, routers, etc.). 
 
2.3.5.4  Fase de Pruebas, optimización y documentación del diseño de red: escribir y 
documentar un plan de pruebas, construir un prototipo o piloto, optimizar el diseño de 
red y documentar el diseño de red propuesto 
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En esta fase puede implementar un piloto o ejecutar un prototipo por medio de 
herramientas existentes para el efecto, misma que permitirá predecir el comportamiento 
esperado de la red. Suele existir soporte de algunos fabricantes para implementar un piloto 
en un laboratorio o como fue mencionado poder ejecutarlo por medio de una herramienta 
que permita simular la red esperada. Durante la ejecución de estas validaciones debe 
documentarse y analizárselos resultados obtenidos con fines de poder implementar mejoras 
u optimizaciones, entre ellas puede destacarse por ejemplo técnicas de switcheo. 
El último paso de la metodología Top-Down define el documentar el diseño de red 
propuesto. Dentro de la metodología se define el documento RFP (Request for proposal – 
Solicitud de una propuesta) que se trata de un documento que enumera los requisitos de 
diseño del cliente y los tipos de soluciones de un diseño de red. Suelen poseer distintos 
formatos pero en general brindan atención a los siguientes temas: 
 Objetivos del negocio para el proyecto 
 Alcance del proyecto 
 Información existente de la red y aplicaciones existentes 
 Información sobre nuevas aplicaciones a ser implementadas 
 Requisitos técnicos 
 Requerimientos de garantía de los productos 
 Restricciones ambientales o arquitectónicas que pueden afectar la solución 
 Requisitos de capacitación o soporte 
 Calendario preliminar con hitos y resultados 
 Términos y condiciones contractuales legales 
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En casos de propuestas suele detallarse además: 
 Topología de red para el nuevo diseño 
 Información sobre protocolos, tecnologías y productos que forman el diseño 
 Plan de implantación  
 Plan de capacitación 
 Información sobre soporte y servicio 
 Precios y formas de pago 
 Calificaciones del proveedor 
 Recomendaciones de otros clientes con implementaciones similares 
 Términos legales 
2.4 Metodología PPDIOO DE CISCO 
2.4.1  Origen 
La metodología PPDIOO posee su origen bajo los lineamientos propuestos en el ciclo 
de vida PPDIOO que usa Cisco para administración de red. El seguimiento de este ciclo de vida 
propuesto ayuda a cumplir objetivos trazados como son la disminución del costo total de 
administración de la red y aumento de disponibilidad de la red a su vez mejora en agilidad para 
implementación de cambios en la estructura de la red. El ciclo de vida así puede ser útil para 
implementación de nuevas redes así como para actualizaciones en redes existentes. Los 
elementos que conforman el ciclo de vida forman un círculo sin fin puesto que por ejemplo el 
paso de optimización conlleva  a realizar actividades como identificar cambios, validar en la 
infraestructura existente; misma que conllevarían a iniciar desde el paso de preparación. A 
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continuación se presenta una ilustración en la figura 11 en donde constan las fases de esta 
metodología. 
 
Figura 11. Ciclo de vida PPDIOO 
Fuente: http://redplataformabibliotecakatherinebrech.blogspot.com/2012/10/normal-0-21-false-false-false-es-x-
none_27.html 
2.4.2  Beneficios de  PPDIOO 
 Disminución de costo de propiedad al realizarse validaciones de: requerimientos de 
tecnología, planeación de cambios en la infraestructura y determinación de 
requerimientos de recursos. Además al contemplar y alinearse con los requisitos técnicos 
y objetivos de negocio. Y finalmente al mejorar la eficiencia de red y del personal de 
apoyo y disminución en costos operativos 
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 Aumento de disponibilidad de la red al proporcionar un diseño solido de la red que 
posee altas consideraciones de seguridad que soportan el diseño propuesto. Además de 
ejecutar pruebas piloto o prototipos previo a la implementación en producción 
 Agilidad de los negocios estableciendo requisitos de negocio, integrando requisitos 
técnicos y objetivos de negocio en un diseño detallado y mediante un alto dominio de 
experiencia en la configuración, instalación e integración de los componentes del sistema 
además de existencia de mejora continua 
 Mayor velocidad de acceso a aplicaciones y servicios mediante análisis profundo de 
objetivos técnicos y análisis de equipos y tecnologías a ser implementados que soportan 
los servicios de red actuales y previstos. Amento de disponibilidad de la red y de las 
aplicaciones que se ejecutan sobre ella 
2.4.3  Fases del ciclo de vida PPDIOO 
PPDIOO conforma su acrónimo con cada primera letra (tomado del inglés) de la fase que la 
compone, siendo: 
P (Prepare) Fase de Preparación involucra temas  de presupuesto, estrategia de red 
P (Plan) Fase de Planeación involucra evaluación de la red, análisis de deficiencias 
D (Design) Fase de Diseño involucra el diseño de la solución (productos, servicios) 
I (Implement) Fase de Implementación involucra la puesta en marcha dela solución 
O (Operate) Fase Operativa involucra el mantenimiento de la red  
O (Optimize) Fase de Optimización involucra la administración proactiva de la red 
49 
 
Fase de Preparación 
En términos generales en esta fase se crea un caso de negocio para establecer una 
justificación financiera para una estrategia de red. En la misma se establece lineamientos 
generales del proyecto e impacto ante el negocio. Usualmente el caso de negocio a ser 
implementado resuelve varios problemas, debilidades o deficiencias que son reportadas por los 
usuarios, definidos como requerimientos de cliente o usuario final. En lo que respecta a la 
estrategia de red es determinada en base a los objetivos de negocio. Finalmente se examina las 
tecnologías necesarias que soporten los requerimientos definidos.  
La definición de  requerimientos  del cliente determina y documenta los siguientes 
puntos: 
 Servicios y aplicaciones de red debe validarse las aplicaciones y servicios que 
actualmente son soportados por la red (en caso de existir) así como definir las 
aplicaciones y servicios a ser implementados.   
 Objetivos organizacionales: dependiendo el tipo de organización se presentarán 
objetivos propios determinados, más en términos generales suelen ser referenciados en: 
reducción de costos, agregar productos basados en tecnologías de vanguardia, brindar 
nuevos servicios al usuario final, mantener una posición competitiva en el mercado, entre 
otros. 
 Restricciones organizacionales así como se definen objetivos propios dentro de una 
organización; en la misma existen limitantes ya conocidas bajo las cuales el diseño debe 
ser desarrollado. Las restricciones generalmente se presentan principalmente por temas 
de presupuesto y tiempo, más pueden presentarse  por temas de políticas internas, 
políticas externas (gubernamentales, legales) 
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 Objetivos técnicos deben ser alineados a los objetivos organizacionales pero desde la 
perspectiva técnica. Uno de los principales temas que debe cubrir es el modernizar 
tecnologías antiguas, simplificar la administración, reducir fallas de los equipos, proveer 
escalabilidad de la red 
En lo que respecta a documentos entregables de esta fase se tiene: 
 Documento de requerimientos del cliente 
 Arquitectura de estrategia de red 
 Caso de negocio 
Fase de Planeación 
En términos generales esta fase realiza una evaluación de la red actual orientado en el 
análisis de deficiencias contra buenas prácticas. Desde la perspectiva de proyecto en esta fase se 
define tareas, responsables, hitos y recursos que se ejecutarán durante el desarrollo del proyecto. 
De definirse en esta fase los riesgos potenciales así como validar los recursos con los cuales se 
cuenta incluyendo hardware, software así como personal técnico disponible. La evaluación de la 
red suele requerir el uso de herramientas de administración de red con fines de examinar la salud 
actual de la red y expone deficiencias a ser resueltas, la información recogida en esta fase es 
fundamental para selección de dispositivos requeridos. Para la ejecución de este análisis en 
equipos Cisco y de algunos fabricantes suele implementarse comandos que permiten obtener 
información útil para este fin, de igual forma existen herramientas que permiten obtener 
información, de donde es esencial el verificar: 
 Segmentos Ethernet deben tener un porcentaje de utilización menor al 40% 
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 Validar que los segmentos adicionados a la red deben ser switcheados con switches (de 
preferencia administrables), en lo posible eliminar hubs 
 Enlaces WAN deben tener utilización menor al 70% 
 Tiempo de respuesta entre sistemas locales debe ser más rápido que 100 ms 
 No debe existir altos umbrales de tráfico broadcast o multicast 
 La tasa de colisiones debe ser menor que 0.1% 
 Uso de CPU debe ser menor al 75% 
 Colas deben ser menor que 100 para salida y 50 para entrada 
En lo que respecta a entregables de esta fase se tiene: 
 Documento de evaluación arquitectónica actual  
 Documento de alto nivel (HLD) 
 Prueba de concepto (POC) 
 Documento de capacidad de la red (Capacity Planning) 
Fase de Diseño 
En términos generales se inicia con el diseño de red en base a la información obtenida en 
fases anteriores. El plan del proyecto se actualiza con información ya más granular y específica, 
misma que servirá para la implementación. Un buen diseño deberá alinear los objetivos del 
negocio con los requerimientos técnicos. La visibilidad obtenida y levantada permite conocer 
que debe ser cambiado, eliminado, adicionado a la red existente para proveer mejor servicio. 
Inicia ya la validación a alto nivel de opciones de configuración (por ejemplo elección de 
protocolos de red), el detalle de documentación a este nivel es muy preciso. 
En lo que respecta a documentos entregables de esta fase se tiene: 
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 Documento de bajo nivel (LLD) 
 Plan de Migración 
 Pruebas de verificación del diseño 
Fase de Implementación 
En esta fase se lleva a cabo la instalación delos equipos así como su configuración. En 
términos de proyecto el plan del proyecto debe ser cumplido, previo a proceder con la 
implantación debe ser acordado y aprobado por los miembros del equipo. El nivel de 
documentación obtenido debe proveer un detalle de cada paso a ser ejecutado así como el tiempo 
de ejecución pero fundamentalmente debe proveer un plan contingente y su respectivo rollback 
en caso de falla total. El objetivo principal que debe ser cumplido es el implementar los nuevos 
equipos sin comprometer la disponibilidad de la red y en caso de comprometerla debe definirse 
ventanas de mantenimiento. Es fundamental para cumplimiento de este objetivo el poder ejecutar 
un prototipo o piloto en un ambiente paralelo (de existir un ambiente de pre producción) o un 
segmento pequeño de producción (por ejemplo implementar en un área determinada) y/o de no 
disponer la posibilidad de ejecutarlo puede definirse mediante un prototipo ejecutado con 
herramientas existentes para el efecto que permiten simular un entorno real. 
En lo que respecta a documentos entregables de esta fase se tiene: 
 Plan de implementación de red 
Fase Operativa 
En esta fase se realiza tareas de monitoreo y administración de la red. Suele identificarse 
aquí posibles problemas de performance, temas que deben ser identificados, documentados y 
corregidos. Suele esta fase ser el paso final para cierre del diseño realizado. El objetivo principal 
53 
 
a cumplirse es el mantener un estado de salud óptimo de la red  fin de brindar un mejor servicio,   
a su vez reducir las interrupciones y proveer mayor disponibilidad, fiabilidad y seguridad. A su 
vez debe ayudar a reducir costos y proveer acciones preventivas y correctivas inmediatas en lo 
posible que las mismas no presenten percepción del usuario final. Esta fase requiere de la 
implementación de herramientas de monitoreo de red, pueden ser las mismas que se usaron en la 
fase de Planeación. En lo que respecta a documentos entregables de esta fase se tiene: 
 Re creación de problemas 
Fase de Optimización 
En esta fase se ejecutan acciones pro activas que resuelvan cuestiones identificadas en la 
fase de Operación, de presentarse demasiados problemas podría requerir una modificación del 
diseño realizado e incluso iniciar las fases anteriores. El objetivo principal es mejorar el 
desempeño de la red sin interrumpir la operación y adaptándose a las necesidades del día a día. 
En lo que respecta a documentos entregables de esta fase se tiene: 
 Pruebas de aceptación del software 
2.4.4  Metodología de red bajo PPDIOO 
Si bien el ciclo de vida PPDIOO establece 6 fases, la metodología de red bajo PPDIOO 
consiste de 3 pasos, mismos que forman parte de las tres primeras fases del ciclo de vida, siendo 
las siguientes: 
1. Identificar los requerimientos del cliente (Fase Preparación) 
2. Caracterizar la red existente (Fase Planeación) 
3. Diseño de la topología de red y solución (Fase de Diseño) 
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Al culminar la fase de diseño se considera la construcción de un prototipo o piloto a fin de 
corroborar el diseño propuesto y solventar posibles problemas que se presenten. 
Identificar los requerimientos del cliente  
En términos generales se identifican los requisitos iniciales por parte de quienes toman 
decisiones, claro las mismas deben obligatoriamente basarse en objetivos de negocio. Estos 
requerimientos deben ser validados con usuarios finales, personal técnico, administradores, altos 
ejecutivos. De estas reuniones se debe determinar  los objetivos y restricciones organizacionales 
y técnicos. Debe además definirse el alcance. 
Los requerimientos iniciales de diseño son obtenidos por medio de documentos 
denominados RFI (Request for Information)  o RFP (Request for Proposal) cuyo fin es solicitar 
información a proveedores acerca de un tema que se pretende solventar para un proyecto 
específico.  
Recopilación de requisitos de red  
El proceso de recopilación de requisitos se puede dividir en cinco pasos. Durante 
estos pasos (en lenguaje de proyectos denominado hitos), el diseñador analiza el proyecto 
con el personal del cliente para determinar y reunir los datos necesarios, incluyendo la 
documentación apropiada, siendo los pasos: 
1. “Identificar las aplicaciones de red y servicios de red planificados 
2.   Determinar los objetivos de la organización 
3.   Determinar las posibles limitaciones de la organización 
4.   Determinar los objetivos técnicos 
55 
 
5.   Determinar las limitaciones técnicas que deben ser tomados en cuenta”,     
(Sholomon & Kunath, 2011). 
 
Figura 12. Identificar requisitos de diseño 
Fuente: (Sholomon & Kunath, 2011) 
 
Caracterizar la red existente 
En términos generales se analiza el estado de salud de los componentes de la red con fines 
de determinar requerimientos de hardware o software. Su fin es modernizar y re estructurar la 
red. Para la ejecución de esta actividad se sirve de herramientas de recolección de datos que 
permiten evaluar y analizar la red.  
Diseño de la topología de red y solución 
Una vez que la red ha sido examinada y se han definido los componentes de la misma: es 
necesario crear un diseño de red. En primer lugar es indispensable el poder definir un diseño 
lógico para lo cual se recomienda el subdividir la red en módulos, mucho más si se trata de redes 
medianas o grandes.  
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Si bien esta tercera fase es la última de esta metodología dentro de la misma incluye la 
realización de un piloto o prototipo así como la puesta en producción. Es decir, esta fase 
incorpora las fases restantes del ciclo de vida. 
2.5 Metodología PMI (PMBOK®) 
 “El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de 
miembros más grandes del mundo; que cuenta con más de 600000 miembros con certificación 
vigente e individuos titulares de sus certificaciones en más de 190 países”, (PMI®, 2016). Se 
trata de una de las más importantes y atractivas certificaciones de proyectos a nivel mundial. 
Dentro de la misma consta el PMP® (Project Management Professional) que se figura como las 
más importante certificación del PMI, aunque existe un auge considerable en certificación PMI 
Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ® la misma que corresponde a metodología ágil; tema a 
su vez de gran interés actualmente en el mundo. El PMI se muestra como una organización sin 
fines de lucro que fomenta la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y 
certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un 
extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. Se trata a su vez 
de un estándar reconocido internacionalmente el cual provee fundamentos para gestión de 
proyectos. Uno de sus productos más importantes: La Guía del PMBOK® provee una estructura 
coherente y un conjunto amplio de conceptos, lineamientos y términos compartidos por gestores 
de proyectos a nivel mundial. Presenta una diferencia con otro tipo de certificaciones, al 
requerirse justificaciones ante el PMI de experiencia en proyectos (por al menos 4500 horas) así 
como de un nivel de educación general (al menos estudios superiores) así como de educación en 
dirección de proyectos (al menos 35 horas), tal y como se ilustra en la figura 13. 
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 Figura 13. Guía del PMBOK®  
Fuente: (Mulcahi, 2013) 
 El PMBOK® como tal no se trata de una metodología de dirección de proyectos sino 
más bien de un marco de trabajo que contiene una colección de lo que se considera buenas 
prácticas para dirección de proyectos de cualquier tamaño, industria, tema fundamental al no 
estar delimitado a una determinada línea. La guía propuesta por el PMBOK® posee procesos, 
lineamientos, herramientas, técnicas y políticas para gerenciar proyectos.  
Así, el orden para planear los procesos según el PMBOK®, se describe en la siguiente 
figura. Estos procesos se pueden realizar en la secuencia presentada o de forma traslapada 
(Garrido y Ramírez). No obstante, procesos tales como definir la integración y el alcance del 
proyecto, requieren ser definidos antes de continuar con los demás, pues ellos se constituyen en 
pilares para desarrollar los procesos restantes. Adicionalmente, la planeación de un proyecto 
puede estar estructurada de acuerdo con el orden como se presentan las diez áreas de 
conocimiento, mientras que para ejecutar los procesos, éstos pueden ser integrados e incluso, 
complementarse unos con otros.  Se expone a continuación una gráfica de la interacción de los 5 
procesos ilustrada en la figura 14. 
58 
 
 
Figura 14. Cinco grupos de procesos del PMBOK® 
Fuente: https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/04/22/procesos-de-la-direccion-de-
proyectos-para-un-proyecto-tema-n-3-26-03-2012-2da-parte-la-guia-del-PMBOK®-capitulo-3/ 
 
2.5.1 Grupos de Procesos 
2.5.1.1   Inicio 
Los procesos de esta fase inician junto con la creación del proyecto o de una fase 
del mismo, su esencia se basa en identificar todos los interesados del proyecto, definir 
formalmente el alcance del mismo y brindar todo detalle que permita arrancar con el 
proyecto o fase como tal. 
El grupo de Inicio permite definir y autorizar el proyecto o una fase del mismo. 
2.5.1.2   Planificación 
Los procesos de esta fase van direccionados en base al alcance que se ha definido 
al proyecto en base al esfuerzo, afinamiento de los objetivos planteados así como 
actividades requeridas para cumplirlas. Cabe mencionar que a medida que el proyecto 
avanza, se podrá tener mayores detalles del proyecto, lo cual puede generar la realización 
de re planificación, con lo cual esta fase  está presente durante todo el desarrollo del 
proyecto. 
El grupo de planificación permite definir, refinar los objetivos planteados y planificar 
todo lo requerido para lograr dichos objetivos. 
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2.5.1.3   Ejecución 
Los procesos de esta fase están conformados en base a toda tarea que permita 
completar el trabajo definido en la planificación, este grupo requiere fundamentalmente el 
coordinar personas y recursos. 
El grupo de Ejecución está compuesto por todo proceso que permite completar todo lo 
definido en la planificación. 
2.5.1.4   Seguimiento y control 
Los procesos de esta fase poseen relación directa con la ejecución en cuanto brinda 
la posibilidad de medir y observar cómo se van realizando los procesos de ejecución. A 
su vez brinda detalles para medir el rendimiento general del proyecto y brinda aporte para 
tener un mejor control de los posibles cambios y/o de acciones preventivas que permitan 
mitigarlos con anticipación. 
El grupo de seguimiento y control permite medir, supervisar y regular el progreso 
del proyecto y/o identificar áreas en las que se requieran cambios.  
2.5.1.5   Cierre 
Los procesos de esta fase permiten el finalizar formalmente toda actividad de un 
proyecto o de una determinada fase así como la entrega del producto final. 
El grupo de cierre formaliza la aceptación del producto final a su vez formaliza la 
aceptación de una fase y/o del proyecto.  
Una vez validados los cinco grupos de procesos que interactúan en un proyecto es fundamental 
brindar un detalle gráfico de la interacción de los mismos dentro del rango de tiempo de un 
proyecto, el cual se ilustra en la figura 15. 
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Figura 15. Interacción de los grupos de procesos en un proyecto  
Fuente: https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/04/25/3-la-interaccion-entre-los-procesos-de-
la-direccion-de-proyectos-segun-la-guia-del-PMBOK®-26-03-2012-1ra-parte-la-guia-del-PMBOK®-capitulo-3/ 
 
 “El PMBOK® representa el libro sagrado de la metodología de trabajo de PMI y describe diez 
ejes fundamentales interrelacionados que se enfocan en un claro objetivo: alcanzar unas metas 
preestablecidas sujetas a restricciones de costo, tiempo, calidad y alcance”, (Garrido, Ramírez). 
Las diez áreas constan en la figura 16. 
 
Figura 16. Diez áreas de conocimiento  
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
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2.5.2 Áreas de conocimiento 
2.5.2.1 Gestión de la Integración 
Esta área de conocimiento interactúa con el resto de  áreas existentes, como su 
nombre lo define es la integración de todos los procesos del resto de áreas de 
conocimiento (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones e interesados). Se trata de la única área de conocimiento que a su vez posee 
relación con todos los procesos definidos (inicio, planeación, ejecución, control y cierre). 
Es así que esta área es sumamente iterativa y sobre la cual el director debe recordar que 
toda área y proceso adicional llevan conexión. Por ejemplo, si se está realizando una 
estimación de costo, es necesario a su vez poder considerar el alcance, recursos 
disponibles, riesgos, y otros factores de otras áreas que puedan tener relación y/o verse 
afectados con dicha estimación. Bajo este mismo ejemplo y de tomarlo por separado es 
evidente el resultado no será el correcto.  
Uno de los entregables más importantes de esta área es el acta de constitución del 
proyecto, el mismo que da inicio al proyecto como tal así como a otros procesos. Este a 
su vez genera el plan para la dirección del proyecto y además provee la dirección del 
cierre de una fase o del proyecto. Es fundamental que dentro del acta de constitución del 
proyecto conste la descripción del proyecto, responsable/ejecutor, justificación del 
requerimiento, recursos, interesados, alcance, supuestos, restricciones, mediciones, 
riesgos y patrocinadores. A su vez es importante el definir análisis económicos como son: 
costo-beneficio, retorno de inversión.  
En lo que respecta al plan de dirección es fundamental el determinar los planes de 
gestión para cada área de conocimiento que ha de requerirse así como el mantener una 
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línea base a fin de poder comparar  el desempeño en un momento dado. Debe incluir todo 
parámetro que defina reuniones, aprobaciones, interacciones no solo del proyecto sino de 
otros posibles con los que se tenga impacto, de manera que el plan brinde un detalle 
realista y formal. Se considera que durante la ejecución del proyecto pueden y han de 
presentarse cambios, los cuales deben ser formalizados a fin de evitar posibles desvíos del 
proyecto, los mismos deben ser registrados mediante controles de cambio y al igual que 
en el acta de constitución deben ser aprobados formalmente por el patrocinador, y estar 
bajo conocimiento y aceptación del resto de interesados, considerando desde su 
socialización que este puede provocar impactos (línea base, documentos. 
Finalmente y como fue mencionado en líneas anteriores, esta área involucra el 
cierre de una determinada fase o del proyecto, para lo cual ha de garantizarse que el 
resultado ha sido elaborado en base a los requisitos, a su vez se deberá contar con una 
formalización de cierre por parte de los interesados así como de un acta de aceptación. Es 
fundamental el contar con una encuesta de satisfacción así como el definir lecciones 
aprendidas y causa raíz de los problemas encontrados y estos documentarlos en una base 
de conocimientos. 
2.5.2.2 Gestión del alcance 
Esta área del conocimiento  se basa en definir el alcance el proyecto de manera de 
que se pueda completar otras actividades de planificación como son: costos, tiempos, 
calidad, comunicaciones, recurso humano requerido. Esta área de conocimiento posee 
relación con los procesos de planificación y de monitoreo y control.  Posee dos temas 
principales a ser validados como son: alcance y el EDT (estructura de desglose del 
trabajo). En lo que respecta al alcance se refiere al trabajo que se requiere realizar para 
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entregar un producto, servicio o resultado, bajo características y funciones especificadas. 
Dentro del proyecto el alcance se orienta a todo entregable y actividad a ser realizada y 
que cumple con las especificaciones acordadas con los interesados. Es fundamental en 
esta fase se determine adicionalmente los supuestos y restricciones. Para una correcta 
validación del alcance y del EDT es fundamental el identificar correctamente los 
requerimientos. En cuanto se refiere al EDT se refiere a una descomposición jerárquica 
del trabajo en orientación de los entregables. Cada nivel que desciende del EDT ha de 
representar un  nivel más detallado del trabajo del proyecto. A continuación un ejemplo 
de EDT, en donde comúnmente se tiene como el primer nivel del EDT al nombre del 
proyecto, a continuación el ciclo de vida del mismo; mientras que los niveles posteriores 
desglosa tareas más pequeñas hasta que se permita alcanzar un nivel apropiado. Se debe 
considerar que cada nivel lleva relación con entregables más no con actividades, se ilustra 
un ejemplo en la figura 17. 
 
Figura 17. Ejemplo de EDT 
Fuente: (Mulcahi, 2013) 
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2.5.2.3 Gestión del tiempo 
Esta área de conocimiento se enfoca en la planificación del tiempo del proyecto. Al 
igual que otras áreas de conocimiento inicia con el proceso de planificación que brinda 
como resultado el plan de administración del cronograma, para luego relacionarse con el 
proceso de seguimiento y control al validarse la verificación de cumplimiento de 
actividades bajo el cronograma establecido. Centra adicionalmente su enfoque en estimar 
las duraciones de tiempo para actividades del proyecto, formar un cronograma y por 
supuesto el validar que el progreso y conclusión de las mismas permitan cerrar hitos, 
siendo este tema clave dentro de esta área.  
2.5.2.4 Gestión del costo 
Esta área de conocimiento se enfoca en la planificación del costo del proyecto. Al 
igual que en el área de gestión del tiempo inicia con el proceso de planificación que 
brinda como resultado el plan de administración del costo, para luego relacionarse con el 
proceso de seguimiento y control al validarse la verificación del costo actual versus el 
costo planeado. Centra adicionalmente su enfoque en estimar los costos para actividades 
del proyecto, determinar un presupuesto así como realizar mediciones que permitan 
mantener un control de costos permanente así como el poder establecer mecanismos que 
permitan lograra un mismo objetivo con el uso del menor valor del establecido. Mantiene 
enfoque con retorno de inversión. 
2.5.2.5 Gestión de la calidad 
Esta área de conocimiento se enfoca en la planificación de la calidad del proyecto. 
Al igual que otras áreas, inicia con el proceso de planificación a fin de obtener el plan de 
administración de la calidad, a continuación interactúa con el proceso de ejecución  
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brindando enfoque a definir y validar la calidad, esto a su vez conlleva el interactuar con 
el proceso de seguimiento y control a fin de  llevar un control de calidad sobre los 
entregables del proyecto. Se centra adicionalmente en definir y chuquear procesos que 
afectan a todo el proyecto y en esencia en realizar validaciones de calidad a los 
entregables resultantes. Cabe mencionar que el proceso de calidad que establece la Guía 
de PMBOK® está alineado con la guía de administración de calidad de  ISO 
(International Organization of Standardization). 
2.5.2.6 Gestión de los recursos humanos 
Esta área de conocimiento se enfoca en la planificación del recurso humano del 
proyecto. Al igual que otras áreas, inicia con el proceso de planificación a fin de elaborar 
el plan de administración del recurso humano para a continuación interactuar con el 
proceso de ejecución en donde se centra en formar el equipo del proyecto y direccionarlos 
a brindar soporte de la consecución de objetivos. Permite así identificar y establecer el 
apoyo a recibirse por parte del equipo durante la ejecución del proyecto. Esta área detalla 
además como recompensar, motivar y direccionar al equipo.  
2.5.2.7  Gestión de las comunicaciones 
Esta área de conocimiento se enfoca en la planificación de las comunicaciones 
dentro del proyecto. Al igual que otras áreas, inicia con la fase de planificación en donde 
se establece el plan de administración de comunicaciones del proyecto, a continuación 
interactúa con el proceso de ejecución en donde se lleva a cabo lo expuesto en la plan 
antes definido, e interactuar con el proceso de seguimiento y control  realizando 
validaciones cualitativas de cómo se llevan a cabo las comunicaciones entre todos los 
involucrados. 
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2.5.2.8 Gestión de los riesgos 
Esta área de conocimiento se enfoca en la administración de riesgos del proyecto, 
interactúa con la fase de planificación en donde se establecen y definen los riesgos y 
posee relación con el proceso de seguimiento y control  en donde se brinda seguimiento a 
dichos riesgos. 
2.5.2.9 Gestión de las adquisiciones 
Esta área de conocimiento brinda su enfoque en la gestión de adquisiciones. Posee 
relación con el proceso de planificación en donde se forma el plan de administración de 
las adquisiciones que a su vez posee relación con el proceso de ejecución al ejecutar 
adquisiciones basado en el plan establecido. A su vez posee interacción con el proceso de 
seguimiento y control al realizar validaciones de términos contra actuales y a su vez con 
el proceso de cierre al validar y asegurar que todo contrato sea formalmente cerrado junto 
con el proyecto. 
2.5.2.10 Gestión de los interesados 
Esta área se enfoca en la administración de los interesados del proyecto, ante lo 
cual posee interacción con casi todo proceso. Su primera interacción se tiene con el 
proceso de inicio en donde se identifica los interesados de proyecto, a continuación 
interactuar con el proceso de planificación en donde se procede a definir el plan de 
administración de los interesados del proyecto, en lo que respecta al proceso de ejecución 
pone en marcha lo expuesto en el plan y lo que respecta al proceso de seguimiento y 
control se enfoca en validar que las actividades expuestas posean relación con los 
interesados intervinientes.  
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Así tenemos que se reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de conocimiento 
que son comunes a casi todos los proyectos, además de existir 47 procesos, que se despliegan a 
continuación, figura 18: 
 
 Figura 18. Procesos del PMBOK®   
Fuente: (Mulcahi, 2013) 
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El comprender los procesos, área de conocimiento, procesos ayudará de sobre manera a 
la dirección y ejecución de proyectos. Más como ha sido expuesto esto solo brinda un marco de 
referencia y acercamiento a aspectos fundamentales  a ser considerados por el autor.  
Un aspecto adicional a ser considerado es la organización de la empresa en cuanto a 
proyectos se refiere. Dentro de la Guía del PMBOK® se especifica a la PMO (oficina de 
Dirección de proyectos) como el área en donde se centraliza y estandariza la dirección de 
proyectos. Usualmente una PMO brinda políticas, metodologías y plantillas para dirección  de 
proyectos en una organización; bajo dicho lineamiento se la conoce como una PMO de apoyo, 
en otras ocasiones actúan como entes de control en cuyo caso es reconocido como una PMO de 
control mientras que si dicha área  es la encargada de la dirección de los proyectos de la empresa 
se la conoce como una PMO de dirección. El rol que tenga la PMO depende del giro de negocio 
de cada organización más cualquiera de ellas integrará los datos e información de los proyectos 
estratégicos de la institución. 
Según lo expone PMBOK® en su quinta edición, la PMO efectúa las siguientes 
directrices: 
 “Gestionar las interdependencias entre los proyectos, programas y portafolios 
 Integrar la información de todos los proyectos para evaluar si la organización está 
cumpliendo con sus objetivos estratégicos 
 Ayudar a proporcionar recursos”, (Mulcahi, 2013). 
Es fundamental a su vez el mencionar que dentro del PMBOK® se conoce como un 
programa a un conjunto de proyectos que poseen relación. Se establece que un proyecto puede o 
no formar parte de un programa más un programa siempre constará de proyectos. 
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Existe además portafolios que son conjuntos de programas o proyectos   que se priorizan 
con fin de lograr objetivos estratégicos. 
De esta forma se ha brindado una introducción a conceptos de existentes en la Guía del  
PMBOK® así como una validación de los procesos que confirman parte del ciclo de vida, las 
áreas de conocimiento, los procesos así como una visión general del rol de la PMO en una 
organización y finalmente a relación existente entre proyectos, programas, y portafolios. 
2.6 Metodología SCRUM 
2.6.1 Breve introducción a AGILE 
La metodología ágil (AGILE, del inglés) se forma adicionalmente de los siguientes 
objetivos: 
Adaptativo 
Guiado por objetivos 
Iterativo 
“Lean” 
Emergente en el alcance 
 
El termino anglosajón  “Lean” hace referencia a realizar un trabajo sin pérdida de 
tiempo ni sobrantes, es decir bajo ofrecer un rendimiento superior, alta eficiencia y 
eficacia que permita trabajo sin errores, aumento de calidad, optimización  de 
productividad y satisfacción del cliente. 
Es fundamental realizar una referencia a lo expuesto por acerca del manifiesto ágil; 
de donde cabe puntualizar que “cualquier metodología basada sobre manifiesto ágil 
brinda menor valor a temas que para métodos tradicionales son fundamentales: como lo 
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es seguir un plan, cumplir procesos y efectuar documentación a fin de generar 
entregables, cabe mencionar que esto no indica que no lo ejecute”, (Beck  y otros, 2001). 
 
Figura 19. Manifiesto ágil. 
Fuente: http://agilemanifesto.org/iso/es/ 
En el año 2001, los proponentes de estas metodologías de peso liviano se 
encontraron para conformar la “Alianza Ágil” y publicaron un manifiesto en común y 
establecieron 12 principios. Las prácticas que se adhieren a este manifiestos y a sus 
principios se denominan Metodología Ágil. Los principios a continuación expuestos 
fueron desarrollados en dicho manifiesto. 
1. Satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y continuas. 
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2. Dar la bienvenida a requerimientos cambiantes (CRs), incluso si es tarde respecto al 
desarrollo. 
3. Entregar frecuentemente software en funcionamiento. 
4. El negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a diario. 
5. Construir proyectos entorno a individuos motivados. 
6. Conversar cara a cara es el método de colaboración más eficiente y eficaz. 
7. El software en funcionamiento; es la principal medida de progreso 
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. 
9. La atención continua, la excelencia técnica, y el buen diseño mejoran la agilidad. 
10. Maximizar el trabajo no realizado. 
11. Los mejores resultados surgen de equipos auto-organizados. 
12. Con intervalos regulares, el equipo reflexiona y ajusta su comportamiento 
respectivamente 
Scrum forma parte de metodologías ágiles; la cual ha obtenido un amplio despliegue de 
uso en los últimos años especialmente para ejecución de proyectos de desarrollo de software y 
por supuesto en otras áreas e industrias. La razón principal de su despliegue radica  que frente a 
metodologías tradicionales brinda solución más pronta a temas que han sido expuestos por los 
intervinientes (stakeholders) y que han causado generalmente problemas en la ejecución de 
proyectos; entre los cuales se tiene: entrega no se cumple al tiempo ofrecido, el resultado final 
cuesta mucho más de lo presupuestado, existe demasiada documentación, se presentan muchos 
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cambios, metodología presenta fallas, el resultado obtenido no se ajusta a lo solicitado, usuario 
no sabe lo que quiere. Es decir contempla varios puntos de vista de los diferentes intervinientes 
que usualmente forman parte del proyecto a lo cual se suma que tradicionalmente las 
metodologías conllevan mucho tiempo en fases de análisis, diseño y lo propio en etapas de 
pruebas, despliegue, de donde al llegar al 90% de ejecución del proyecto el valor aportado es casi 
nulo. Es así que una metodología AGIL  provee un desarrollo incremental puesto que aporta 
entregas periódicas, tangibles al usuario final, aportando así valor desde su primera iteración. 
Incluso dentro de la metodología ágil; el valor aportado al inicio del proyecto puede ser mayor al 
presentado al final, más puede incluso añadir mayor valor en cada iteración (al existir 
entregables permanentes) y permitir así  brindar mayor valor que el esperado al final de dichas 
iteraciones. Se busca así que las entregas brindadas pasen de ser predictivas (modelo en cascada)  
a ser entregas agiles, brindando un mejor feedback al usuario final, tal y como se ilustra en la 
figura 20. 
 
Figura 20. Evolución de una entrega predictiva a una adaptativa  
Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=scrum+vs+metodologias+tradicionales&biw=1366&bih=622&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4sq5m-
rQAhXHSSYKHV9dAx0Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=96iDki72BI5fQM%3A 
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Entrega predictiva (modelo tradicional) 
 Amplio esfuerzo en etapas de Análisis, Diseño, Pruebas y Despliegue 
 Construir el producto  planificado en el tiempo y costos previstos 
En la figura 21 se puede evidenciar que al usar una entrega predictiva, debe esperarse un 
tiempo y costo establecido para obtener un producto. 
 
 Figura 21. Entrega predictiva.   
Fuente: http://es.slideshare.net/JuanPalacio2/gestin-agil-y-entrega-de-valor 
 
Una vez obtenido el producto a ser probado puede ser validado con el cliente. En 
adelante y de haber cumplido lo esperado podría ser entregado a tiempo (caso optimista) 
brindando un valor al cliente, representado para el caso en el cuadrado de color azul de la 
figura 22. 
 
Figura 22. Entrega predictiva 2.  
Fuente: http://es.slideshare.net/JuanPalacio2/gestin-agil-y-entrega-de-valor 
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Entrega adaptativa (modelo ágil) 
 Presenta un desarrollo incremental, a su vez aporta una entrega de valor incremental 
ante el cliente, se ilustra en la figura 23 
 Permite anticipar nuevas posibles necesidades las cuales pueden ser incorporadas sin 
causar afectación en el tiempo 
 
Figura 23. Entrega adaptativa. 
Fuente: http://es.slideshare.net/JuanPalacio2/gestin-agil-y-entrega-de-valor 
En un momento dado (para el caso de la figura 23), permite al cliente visualizar el 
avance obtenido, generando valor y permitiendo confirmar el cumplimiento de la visión 
general esperada, a su vez podría permitir incrementar el valor del resultado esperado 
(como se muestra en figura 24). 
 
Figura 24. Entrega adaptativa 2.  
Fuente: http://es.slideshare.net/JuanPalacio2/gestin-agil-y-entrega-de-valor 
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Es así que permite que el resultado final pose mayor valor de entrega ante el cliente, 
tal y como se muestra en la figura 25 mediante el área marcada en color naranja y azul. 
 
Figura 25. Entrega adaptativa 3. 
Fuente: http://es.slideshare.net/JuanPalacio2/gestin-agil-y-entrega-de-valor 
Diferencias entre entrega predictiva y adaptativa 
Bajo un proceso de entregas predictivas, la metodología se rige bajo un plan mientras que 
en un proceso de entregas de tipo adaptativo, se guía por la calidad. 
Realizando una comparación en lo que respecta al desarrollo del ciclo de vida se podría 
decir que la metodología ágil posee varias versiones de las distintas etapas presentando en cada 
una de ellas un producto listo para ser usado. Difiere totalmente de una metodología tradicional 
que la misma no es útil hasta culminar con la misma. 
2.6.2 Generalidades de Scrum 
En cuanto se refiere a Scrum se trata de una metodología muy simple pero que 
requiere de trabajo muy duro ya que no se basa en seguir un plan (como en metodologías 
tradicionales) sino en una adaptación continua resultante de las circunstancias de la 
evolución del proyecto. Se basa en los principios antes definidos de donde el recurso 
humano es mucho más importante que los procesos. 
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2.6.2.1 Visión 
Es esencial como primer punto de un proyecto en Scrum, el detallar la meta del 
negocio y es liderada y generada por el Product Owner quien es la persona que 
comprende a fondo las necesidades del cliente, es capaz de comunicar y crear la visión 
del producto, además de ser quien toma decisiones dentro de un proyecto Scrum. 
2.6.2.2 Componentes básicos de Scrum 
Dentro de los componentes esenciales de Scrum se tiene: Artefactos, Prácticas y 
Roles. 
2.6.2.2.1   Artefactos 
Pila de Producto (Product Backlog) 
Es una lista de características priorizada que contiene descripciones cortas de 
todas las funcionalidades deseadas para un producto. Es usual que el equipo de 
Scrum y el product owner empiecen por escribir todo lo que venga a sus mentes 
acerca de ítems que deben constar en el mismo; siendo por lo general el primer 
sprint que se forma. Esto evidencia que el product backlog es cambiante en el 
tiempo y detalla el entendimiento total del producto. Suele a su vez llevar un 
formato que incluye los siguientes parámetros: nombre, importancia, estimación 
inicial, como probarlo, notas. En la figura 26 se muestra un ejemplo de pila de 
producto. 
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Figura 26. Ejemplo de un product backlog 
Fuente (Silvano, 2015) 
Sprint Backlog 
Contiene historias del usuario seleccionadas por el equipo, mismas que se 
encuentran totalmente estimadas y divididas en tareas. El seguimiento al progreso 
de los sprints se ejecuta mediante herramientas de software o mediante tableros 
muy sencillos de seguimiento, mismos que pueden ser gestionados por cualquier 
miembro del equipo, no solamente por el Product Owner o Scrum Master. Las 
historias de usuario proveen una descripción de cómo interactúa un usuario con el 
producto; suelen ser definidas respecto al formato: 
Como usuario <tipo de usuario> 
Quiero <define característica> 
Co el fin de <detalla beneficio> 
Ejemplo: 
Como administrador de la Intranet, quiero estar en capacidad de crear 
encuestas  dentro de la aplicación con el fin de poder obtener resultados 
ante diferentes aspectos que sean requeridos por la institución 
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 Las historias de usuario suelen dividirse en tareas, y respecto al seguimiento suele 
definir: tareas a realizar y/o en curso, tareas en progreso, tareas por validar/probar 
y tareas ejecutadas. En la figura 27 se expone un formato y ejemplo de historias de 
usuario. 
 
Figura 27. Ejemplo de historia de usuario 
Fuente (Silvano, 2015) 
Gráficos Burn down 
Es usado para mostrar el progreso de las tareas completadas en un Sprint. 
Permite visualizar si van o no a poder conseguirse los objetivos de un determinado 
Sprint. Se trata de un gráfico que valida el número de horas de trabajo restante 
(puntos de historia) en relación a un periodo de tiempo. Es fundamental en un 
proyecto Scrum este diagrama sea actualizado diariamente y que pueda ser visto 
por cualquier persona que lo requiera, a continuación un ejemplo representado en 
la figura 28. 
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Figura 28. Gráfico Burn Down 
Fuente (Silvano, 2015) 
2.6.2.2.2 Prácticas 
Sprint 
Se refiere a iteraciones del equipo Scrum que suelen llevarse en sesiones de 
30 días en las cuales se planea una meta que se expresa en términos de negocio, 
suele caracterizarse por no ser reuniones muy largas, además suele tratar en tema 
en específico de la pila de Sprint y por ende de esta reunión se detallan historias 
de usuario para dichas pilas.   Cuando existe ya entregables; se suele en estas 
reuniones efectuar una demostración a los participantes. A continuación se detalla 
el ciclo de sprint mediante ilustración en la figura 29. 
 
Figura 29. Ciclo de sprint 
Fuente: http://www.synergia.dcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/03/scrum-ciclo.png 
80 
 
En un Sprint pueden presentarse cambios, para esto puede cambiarse una 
historia, misma que puede ser resultante de un cambio de alcance, cambio de 
prioridad y/o necesidad de subdividirla. En cuanto a desechar una historia solo es 
factibles si: 
 La tecnología seleccionada no funciona 
 Las circunstancias del negocio han cambiado 
 E equipo ha tenido muchas interferencias 
Esta actividad solo puede ser ejecutada por el Scrum Master. 
Planificación del sprint 
Se trata de reuniones en donde se suele definir el product backlog, Sprint 
backlog, y donde se planifica toda actividad que lleva compromiso con el alcance 
definido.  En estas reuniones deben considerarse todos los riesgos potenciales y 
problemas que se presentan, se trata de reuniones que constan con participación 
del Scrum Master, Miembros del equipo Scrum y el Product Owner. En cuanto a 
periodicidad esta reunión se lleva a cabo cada inicio de un sprint y debe ser 
ejecutada en 2 a 3horas.   
Scrum diario 
Adicionalmente se cuenta con reuniones diarias usualmente llevadas a cabo 
antes del final de la jornada de trabajo con una duración no mayor a quince 
minutos cuyo fin es comentar los avances de progreso efectuados, actividades a 
ser ejecutadas al día siguiente y adicionalmente detalla cualquier problema que no 
permita la normal continuidad al día siguiente y/o que se haya presentado en el 
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día. Su objetivo es que cada miembro del equipo contribuya en encontrar 
soluciones; es así que no se trata de una reunión diaria de actualización de estado, 
seguimiento sino más bien de una reunión donde se resuelve problemas. 
Revisión del sprint 
El objetivo de la revisión de un sprint es el interactuar con todos los equipos, 
direccionar a que las actividades planificadas sean cerradas según su 
planificación. La revisión no se ejecuta en términos técnicos sino a nivel de 
negocio 
Retrospectiva de Sprint 
Se trata de un foro en el cual se comparte lo positivo y negativo que se tiene 
en las actividades. Adicionalmente es poder validar  acciones de seguimiento para 
mejorarlas.  
2.7 Herramientas y técnicas útiles para entregables de las distintas metodologías 
2.7.1 Modelo de Proceso ETVX 
El modelo ETVX (de las siglas en ingles Entry-Task-Validation, Exit [Entradas, 
Actividades/Tareas-Validaciones-Salida]) ordena los procesos a ser realizados en base 
al seguimiento del contexto: 
1. Insumos o factores desencadenantes 
2. Tareas/actividades (usualmente llamadas procedimientos) 
3. Controles de validación a ser realizados 
4. Posibles limitaciones a generarse 
5. Salida (entregable, puede ser usado como insumo de otra fase posterior) 
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A continuación, en la figura 30 se aporta una gráfica que detalla el modelo ETVX.  
 
Figura 30  Modelo ETVX 
Fuente: http://slideplayer.com/slide/9387919/ 
Se trata de un proceso de calidad que define las entradas correctas y lleva a cabo 
toda acción requerida para producir productos que cumplan con las necesidades 
definidas y acordadas con el cliente incluyendo principalmente: aptitud para el uso, 
provee las salidas correctas, entregables generadas a tiempo y en el lugar correcto 
además de proveer satisfacción del cliente. 
Criterios de ingreso (Entry): definen entradas/insumos a ser requeridos, mismos que 
usualmente suélense salidas de un procesos previo. 
Definición de actividades (Task): son los componentes de acción de un proceso. 
Este paso asegura que el proceso no genere una salida sino hasta haber culminado con 
todo criterio de salida, mismo que debe ser cumplido a cabalidad. 
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Validación de definiciones (Validation): se trata de un punto de control que se 
genera una vez que el proceso ha sido completado y su propósito es asegurar que toda 
actividad haya generado salidas que cumplan con las especificaciones definidas. De 
existir falla en algún punto de control deberá ejecutarse nuevamente el proceso. 
Criterios de Salida (Exit): define las salidas requeridas que llevan inmersas la 
calidad en base a las necesidades del cliente. Estas necesidades suelen ir derivadas a su 
vez respecto a un nuevo proceso de entrada. 
2.7.2. Técnicas de identificación de problemas y toma de decisión 
Las herramientas a continuación citadas permiten brindar apoyo en la toma de decisiones 
así como en la detección de problemas pudiendo estos ser: de tipo rutinario o nuevo. A 
continuación los métodos más usados de forma general: 
 
Foros 
Considera reunir a un grupo de trabajo establecido en donde se realiza un debate abierto en base 
a un determinado tema, hecho o problema. Debe considerar la participación de todo involucrado 
de donde se busca obtener  diferentes puntos de vista 
Técnica de Grupo Nominal 
Considera reunir a un grupo pro su objetivo no es la comunicación entre los mismos sino 
en presentar los diferentes problemas y brindar a cada miembro en presentar su idea ante el 
problema a todo el grupo misma que es evaluada por cada uno de ellos. La decisión final s ser 
tomada parte de la idea que obtenga la calificación más alta. 
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Lluvia de ideas 
Permite consolidar diferentes ideas acerca de un tema, hecho o problema 
Diagrama de Ishikawa 
Debido a su estructura suelen denominarlo diagrama de espina de pescado, mismo que 
consiste en representar gráficamente un problema a analizar. Evidencia relaciones múltiples de 
causa efecto entre diferentes variables intervinientes. Suele basarse sobre ciertos parámetros 
como son: entorno, maquinaria, factor humano, materiales, métodos, medidas, tal y como se 
representa en la figura: 
 
Figura 31  Diagrama de Ishikawa 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa#/media/File:Diagrama-general-de-causa-efecto.svg 
Principio de Pareto 
Es utilizado como herramienta de gestión  y control de calidad que permite brindar control 
al 20% de los defectos que puedan presentarse y que pueden afectar al 80% de los procesos. Al 
definir y establecerlos permiten identificar problemas relevantes que acarrean el mayor 
porcentaje de error.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA PROPUESTA 
3.1 Introducción 
El presente capítulo expone un estudio comparativo de las diferentes metodologías que 
fueron citadas por el autor, y que forman base esencial en la metodología a ser propuesta. Se 
procede a analizar los pros y contras que poseen cada una de las metodologías de manera que 
permita definir y establecer las entradas, tareas, actividades y salidas que formarán parte de la 
metodología propuesta. El objetivo del presente capítulo es el establecer una metodología que 
permita presentar una propuesta aplicable al manejo de proyectos de redes en una institución 
financiera cuyo objetivo principal es el establecer una gestión eficiente de red con altos 
parámetros de disponibilidad y seguridad definiendo para el caso entregables en fases que 
garanticen el obtener un  buen diseño,  implementación, operación y mantenimiento de la red y 
que a  su vez permitan definir actividades para las diferentes fases del proyecto junto a su 
respectiva validación de calidad. A su vez definir actividades que permitan establecer 
lineamientos que aporten al monitoreo y mejora del desempeño de la red. Finalmente permita 
incorporar los entregables de las diferentes fases del proyecto hacia el cumplimiento de los 
objetivos del negocio, optimización de la red, exigencias de unidades internas de control así 
como entidades externas y entes regulatorios, permitiendo así cumplir con normativas vigentes.   
3.2 Estudio comparativo metodologías de Proyectos 
 Metodologías de proyectos versus metodologías de redes 
Es fundamental realizar una comparativa de las diferentes metodologías de proyectos de 
redes y proyectos en general que fueron citadas en el capítulo anterior con fines de poder 
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establecer todo lineamiento a ser considerado en la metodología propuesta por el autor. La base 
inicial a ser considerada es que el área de tecnología de la entidad financiera maneja un 
presupuesto anual considerable que a menudo no refleja un correcto retorno de inversión y cuyo 
costo suele ser mucho más elevado respecto al  que inicialmente fue proyectado; adicional de 
denotarse la presencia de alcances muy distintos a los inicialmente fueron  propuestos. Esta 
problemática justifica la necesidad de efectuar cambios en la administración de proyectos de 
tecnología. 
En lo que respecta a las metodologías de red citadas en el capítulo anterior poseen como 
objetivo  principal el apoyar al diseño de la red con fines de proveer una mayor disponibilidad de 
red, escalabilidad y agilidad para realizar cambios en la misma (de ser requeridos). Es así que se 
consideró PPDIOO que en términos muy generales provee un modelo de implementación para 
cualquier cambio en la red existente sea este pequeño o grande a su vez a Top Down que suele 
ser usada para proyectos de diseño de red; misma que basa su esencia en el modelo de referencia 
OSI y sus 7 capas. Top Down considera así un cuidado exhaustivo en el diseño de red 
manteniendo presente el cuidado ante los objetivos de seguridad y del negocio, centrándose 
adicionalmente en efectuar sus acciones desde la capa más alta de OSI para luego detallar capas 
inferiores de la misma.  Sus fases plenamente identificadas definen los pasos a seguir que parten 
de la identificación de las necesidades del cliente y de los objetivos del negocio para luego poder 
identificar el diseño lógico a seguir mismo que se complementa con el diseño físico para 
finalmente realizar las pruebas, optimización y documentación del diseño de red. Mediante el 
desarrollo de las fases se brinda solución y seguimiento a las necesidades del negocio así como a 
todo detalle técnico; a su vez provee cierto grado de información propia del proyecto  en 
términos de alcance, esfuerzo y costo; más no ocurre lo propio  en términos de manejo de 
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riesgos, control de cronograma establecido, control de calidad, de comunicaciones con los 
integrantes del proyecto, adquisiciones realizadas mucho menos define lineamientos a ser 
adecuados en una empresa para el manejo y dirección del proyectos. 
PPDIOO por su parte centra su objetivo principal en disminuir el costo de la administración 
total de red y brindar aumento en la disponibilidad de la misma, sus fases (constan las 3 primeras 
establecidas para el ciclo de vida PPDIOO) basan su esencia en la identificación de 
requerimientos del cliente, evaluación de la red existente para finalmente proveer el diseño de la 
topología de red y la solución a ser implementada. Presenta dentro de esta última fase  una 
definición acerca de la implementación  a ser ejecutada, lineamientos para el mantenimiento de 
la misma así como lineamientos para optimización y mejora continua siendo el diferenciador de 
esta metodología. En cuanto a criterios propios de proyectos y al igual que en el caso de Top 
Down no establece lineamientos respecto al manejo y dirección de proyectos, cabe mencionar si 
detalla entregables pero ninguno de ellos bajo esta perspectiva,  es así que se evidencia la 
necesidad de acoplar estas metodologías con criterios de proyectos en general. Para el efecto se 
ha citado en el capítulo anterior las metodologías PMI y Scrum mismas que en cambio aportan 
en el complemento de definición de  lineamientos para monitoreo y ejecución de proyectos 
durante el desarrollo de las fases definidas. Cabe acotar que no se menciona con lo expuesto que 
las metodologías Top Down y PPDIOO no posean fases estructuradas sino en potenciar las 
mismas mediante técnicas y habilidades que se han definido para dirección de proyectos,  
tampoco se pretende exponer que estas metodologías citadas (PMI, Scrum) sean la únicas 
opciones más si las citadas en el presente documento como posibles para dirección de proyectos 
en general.  
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Se considera en primera instancia el recoger lineamientos del ciclo de vida en cascada a 
fin de definir actividades secuenciales que permitan llevar un correcto control y documentación  
y a su vez poder definir actividades flexibles que puedan ser paralelizadas entre fases y que 
permitan dar prontas soluciones y apoyen en la identificación temprana de posibles riesgos o 
problemas, identificando plenamente tareas que pueden ser ejecutadas en paralelo con otras  y 
tareas que deben seguir una secuencia definida. Se puntualiza la necesidad de contar con 
actividades de seguimiento y control durante cada una de las fases a ser definidas con fines de 
llevar un correcto control del proyecto y prevenir así posibles problemas. Un aspecto 
fundamental dentro de las metodologías de proyectos y en caso específico de PMI es la 
referencia existente acerca de la definición de una PMO (oficina de dirección de proyectos), 
misma que es esencial al hablar de manejo de proyectos dentro de una organización. Se recoge 
de Scrum su alta flexibilidad para incluir cambios durante el desarrollo sin perder de vista el 
objetivo central. Si bien existen múltiples diferencias entre PMI y Scrum ambas parten de la 
necesidad de definir desde su fase inicial el tamaño del proyecto, tema esencial para la definición 
de actividades de fases sub siguientes y para toma de decisión por parte del equipo ejecutar para 
seguir una u otra definición y/o acoplarlas (de aplicar). A su vez poseen similitud en su resultado 
final, es decir la entrega de un producto que cumpla las expectativas formuladas, su principal 
diferenciador viene marcado en factores del proceso propio de cada metodología: PMI centra su 
objetividad en el cumplimiento de un plan, en los grupos de procesos definidos y en el 
cumplimiento y documentación de los mismos, mientras que para Scrum su objetividad se centra 
en la calidad, visión prestando interés en las personas y en entrega continua de resultados. 
Mientras PMI se centra en un plan y en crear estimados para costos/calendario; Scrum se centra 
la visión y en creación de estimados de características. Este enfoque ha marcado una tendencia 
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en el uso y despliegue de metodologías agiles al proveer resultados incrementales y más 
oportunos frente a metodologías más tradicionales como PMI (valga acotar PMI ofrece ya 
lineamientos para metodología ágil,  en el presente documento no citados). Se tiene así definido 
en términos muy generales que el uso de metodologías tradicionales trae consigo generalmente 
algunos problemas ya conocidos: entrega no oportuna, costo elevado frente a lo presupuestado, 
muy alto grado de documentación, demasiado tiempo usado en etapas tempranas así como de 
pruebas, generando un resultado/producto final obtenido ya no suple toda expectativa 
proyectada; tema que lo solventa Scrum en donde  al existir un desarrollo incremental con 
entregas periódicas y al ser muy flexible permite obtener un producto final con características 
adicionales a la expectativa inicial proyectada. 
3.3 Metodología Propuesta 
En base a los lineamientos expuestos en el capítulo anterior y bajo la comprensión de las 
necesidades requeridas en la institución financiera así como del entorno en la que se 
desenvuelve; se han definido fases, actividades, entregables en base al modelo ETXV de manera 
que se simplifique la misma y determine los pasos a seguirse, sin pretender los mismos sean 
rigurosos sino de apoyo ante el ejecutor. El objetivo principal de la presente es acoplar una 
metodología personalizada  basada en lineamientos ya existentes  y definidos en las 
metodologías de redes Top Down y PPDIOO así como para PMI, Scrum y proveer un marco 
referencial que permita al ejecutor aplicarlos de manera que se brinde cumplimiento tanto a los 
objetivos técnicos como los del negocio. A su vez brinde una correcta documentación, monitoreo 
y mantenimiento continuo. Si bien el resultado está enfocado específicamente para el manejo de 
proyectos de redes se ha acoplado de tal forma que brinde solución manejo de proyectos de 
Infraestructura (redes/servidores/storage). 
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Previo a desplegar la metodología como tal y con fines de brindar realce al objetivo del 
presente trabajo; es importante evidenciar la situación actual que enfrenta en área de redes y 
comunicaciones dentro de la institución financiera que a su vez responde a un problema 
generalizado dentro del área de tecnología de las instituciones públicas como privadas, en donde 
el uso de una metodología de proyectos no es usualmente aplicado; generando graves problemas 
en el manejo de presupuestos, manejo de documentación, apoyo al negocio con retorno de 
inversión, entre otros. 
Situación actual 
La institución financiera en donde se ejecuta la investigación ha experimentado varios 
cambios en su estructura tecnológica debido a objetivos del negocio que la han requerido y ante 
una expansión notable que ha tenido en los últimos años. En lo que respecta a la infraestructura 
de redes y comunicaciones ha debido acoplarse a estos lineamientos realizando para el efecto 
varios cambios.  Se ha denominado como “cambios” a pesar que cada uno de ellos ha 
correspondido a un proyecto ejecutado con su respectivo presupuesto y bajo un determinado 
alcance, ejecutor/responsable. Lastimosamente por temas culturales, jerarquía existente, entre 
otros; ninguno de ellos fue ejecutado en base a lineamientos de una metodología de proyectos, 
generando un primer problema que es no contar con una correcta documentación detallada de los 
mismos, tampoco con un control del presupuesto durante ejecución. Si bien el alcance requerido 
estaba definido este  no consta como formalizado en documento alguno. Se evidencia a su vez 
existir graves problemas de documentación al no generarse formalizaciones de cambios en el 
diseño general de la red, oficialización de permisos firewall generados durante la ejecución de 
los cambios, lineamientos establecidos, etc. La poca documentación existente se basa en 
mínimas definiciones establecidas que en general brindan un detalle macro de la solución a 
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implementar, proveedores/ejecutores internos a cargo y presupuesto asignado. Cuando se ha 
obtenido mayor información ha sido cuando existe un proveedor de por medio asignado a dicho 
cambio; en donde se define ya un alcance, plazos, costos, responsabilidades, pre requisitos, más 
aún en estos casos el detalle no es muy específico pues responde a una propuesta económica ante 
un pedido. 
Con implementación de auditorías internas y bajo exigencias de resultados de auditorías 
externas este nivel de documentación ha ido aumentado pero en ningún caso ha brindado detalle 
a nivel de una metodología de proyectos. Por otro lado cabe mencionar dicha institución no 
posee un área, oficina o departamento que brinde gerenciamiento interno de proyectos, por ende 
no han existido capacitaciones en referencia a manejar estos temas por parte de los colaboradores 
del área de tecnología en base a una metodología. Se evidencia eso si el existir por otras áreas 
procesos plenamente definidos para políticas, normas internas mismas que están correctamente 
documentadas y bajo disponibilidad de cualquier colaborador de la institución, para el efecto 
guardadas en un servidor de archivos local así como en un gestor documental (SharePoint). 
 La poca información existente de cambios, diagramas, diseños de red, e información 
relevante al área si consta en los dos repositorios antes mencionados. Se evidencia 
adicionalmente existir el uso de metodología MSF por medio del área de desarrollo de 
aplicaciones más la misma no evidencia la suficiente documentación a nivel de proyectos. Se ha 
definido crear documentación para cambios efectuados por el área de Infraestructura (redes, 
servidores, storage, BDD) más la documentación existente responde a la antes referida en donde 
se evidencia solo información a muy macro nivel. 
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Bajo esta perspectiva y con fines de brindar una solución que permita llevar y mantener un 
mejor control de todo cambio que involucre a la Infraestructura de red, se ha procedido a definir 
la metodología continuación citada. 
Solución presentada (Metodología propuesta) 
En base  a las metodologías citadas, se ha establecido una metodología complementaria 
compuesta por 9 fases, una de ellas con actividades marcadas dentro de cada fase (monitoreo y 
control); a su vez 8 fases cuyo fin es el definir, establecer y ejecutar toda actividad que permita 
obtener el resultado / producto final esperado. Como ha sido mencionado el objetivo principal de 
esta metodología es presentar una solución acorde a las necesidades de la institución, con fines 
de brindar lineamientos que apoyen a los colaboradores de la misma en la ejecución de 
proyectos. 
A continuación se define una descripción a nivel macro de cada a una de las fases así como una 
concisa definición acerca de los requerimientos requeridos (Entry - Entradas), actividades a ser 
ejecutadas (Task - Tareas), comprobaciones de calidad a ser ejecutadas (Validation - 
Validaciones) y definir los entregables establecidos a ser entregados (Exit. Salidas). Se centra 
este tema en proveer validaciones que permitan asegurar el cumplimiento de las actividades 
definidas para cada fase, así como establecer relaciones del caso que permitan que las salidas de 
una fase se conviertan en entradas de la sucesiva, para lo cual debe garantizar que la fase anterior 
haya sido formalmente culminada, esto mediante ejecución de CheckList de validación.  
Se presenta a continuación un diagrama de las fases resultantes, expuesto en figura32,  en  
de donde todas ellas poseen relación directa para inicio de la siguiente fase (excepto fase de 
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Cierre por obvias razones), se expone adicionalmente el conjunto de actividades a ser ejecutadas 
en monitoreo y control, fase que tiene inter relación a lo largo de la ejecución del resto de fases. 
 
Figura 32.  Fases de metodología propuesta. 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Fase de Inicio 
Objetivo Macro 
 Crear y definir el caso de negocio, objetivos organizacionales, restricciones, objetivos 
técnicos en base a requerimientos expuestos y/o iniciativas existentes.  
Se expone en la tabla 4 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 4. Procesos Fase Inicio 
Entradas Entrega de necesidades o requerimientos (pedido inicial a Alto nivel) 
Tareas  Definir ejecutor y equipo del proyecto  
 Realizar sesiones de entendimiento con solicitantes por parte de 
negocio 
 Definir alcance y presupuesto asignado 
 Definir objetivos funcionales y técnicos 
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 Definir limitaciones técnicas y de negocio 
 Identificar riesgos 
 Identificar el alcance de la red  
 Identificar aplicaciones existentes en la red actual 
 Identificar políticas internas de seguridad 
 Cotizar posibles soluciones en base al presupuesto asignado 
 Definir equipo humano requerido, validar si requiere apoyo externo, 
proveedores 
 Crear Gantt inicial con actividades macro 
Validaciones  Formalizar documento final de necesidades y aprobarlo con 
Responsables de áreas 
 Definir presupuesto asignado  
 Cotizar posibles soluciones en base al presupuesto asignado 
 Formalizar asignaciones de recurso humano 
 Definir lineamientos con terceros, proveedores  
 Realizar CheckList de ETVX de fase Creación 
Salidas  Acta de constitución del proyecto 
 Reunión de kick-off (reunión inicial) 
 Obtener documento CRD (Customer Requirements Document, 
documento de requerimientos del cliente) 
 Definir estrategia de Arquitectura de red 
 Definir documento caso de negocio 
 Entrega de Gantt inicial alto Nivel 
 Entrega de CheckList de ETVX de fase Creación, Ok paso de fase 
por parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
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 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
 Obtener aprobación de las áreas involucradas acerca de los riesgos 
identificados, objetivos plasmados, alcance definido, limitaciones 
existentes 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Fase de Análisis 
Objetivo Macro 
 Examinar los servicios y aplicaciones definidos en el paso anterior y efectuar una 
validación actual del estado de salud  de equipos de la red.  
Se expone en la tabla 5 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 5. Procesos Fase Análisis 
Entradas  Entrega de ETVX de fase Creación, Ok paso de fase por parte de 
stakeholders 
  Documento CRD 
 Documento de estrategia de Arquitectura derRed 
 Gantt preliminar 
 Documento caso de negocio 
Tareas  Definir estado de salud actual de la red y capacity planning 
 Validar arquitectura de red actual y actualizarla 
 Definir direccionamiento usado 
 Definir topología lógica de alto nivel 
 Validar cableado actual existente, estado del mismo 
 Realizar diagrama general del cableado existente 
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 Realizar POC (Proof of concept, prueba de concepto) 
 Realizar documento HLD (high level design, diseño de alto nivel) 
 Realizar diagrama general de la red 
Validaciones  Revisar capacity plannning 
 Realizar CheckList ETVX de fase Análisis 
Salidas  Estado de salud de la red - Capacity planning  
 Documento HLD 
 Definir documento de resultados de POC Gantt detallado 
 Entrega de CheckList ETVX de fase Análisis, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
 Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Fase de Diseño 
Objetivo Macro 
 Definir equipos a ser añadidos o potencializados (de aplicar). Efectuar el diseño de red 
(actualizarla de aplicar).  
Se expone en la tabla 6 el detalle ETXV propuesto. 
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Tabla 6. Procesos Fase Diseño 
Entradas  Entrega de CheckList ETVX de fase Análisis, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
 Diagrama de topología lógica 
 Documento HLD (High Level Design, diseño de alto nivel) 
 Diagrama general de la red 
 Documento resultados POC 
Tareas  Realizar diagrama detallado de topología y componentes de la red 
 Definir equipos de redundancia, balanceo de carga 
 Diseño de red en base a tres capas 
 Definir esquemas de seguridad 
 Definir esquemas de direccionamiento 
 Seleccionar equipos de switching, routing 
 Definir estrategias de seguridad 
 Realizar documento SOW (Statement of work, declaración del 
trabajo) 
 Efectuar compra de equipos y/o materiales definidos en SOW    
Validaciones  Validar Documento LLD (Low Level design, diseño de bajo nivel) 
 Obtener compromisos de entrega de equipos 
 Validar impactos en la red existente 
 Revisar SOW definido con gerente de TI 
 Realizar CheckList ETVX de fase Diseño 
Salidas  Documento LLD final 
 Realizar prueba de verificación del diseño 
 Definir estrategia final de administración de red 
 SOW Final a formalizar 
 Gantt Final 
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 Compra de equipos y/o materiales 
  Entrega de CheckList ETVX de fase  Diseño, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Fase Creación de Prototipo 
Objetivo Macro 
 Crear la solución diseñada en un ambiente controlado y/o simular el resultado de la 
solución esperada en base  a las especificaciones definidas. En caso de haber existido una 
POC, varias tareas de esta fase podrían ya haber sido cubiertas y/o podrían ejecutarse en 
paralelo. 
Se expone en la tabla 7 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 7. Procesos Fase Creación de Prototipo 
Entradas  Entrega de CheckList ETVX de fase  Diseño, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
 Documento LLD 
 Resultados prueba de verificación 
 SOW  
 Evidencia de compra de equipos y/o materiales 
Tareas  Efectuar tareas requeridas para instalación de la solución 
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(configuraciones en equipos pre existentes para acoplamiento, 
instalaciones físicas, requeridas) 
 Ejecutar implementación de la solución integral en ambiente 
paralelo (de preferencia crear ambiente de desarrollo o simular 
mediante herramientas) 
Validaciones  Validar resultados iniciales 
 Confirmar existencia de instalaciones requeridas 
 Realizar CheckList ETVX de fase Prototipo 
Salidas  Actualizar documento LLD  (de aplicar)  
 Obtener plan de implementación  y plan de roll back (plan de 
reverso) hacia ambiente de test (o pre producción) 
 Definir pruebas de funcionalidad, pruebas negativas, pruebas de 
rendimiento 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Prototipo, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Pruebas 
Objetivo Macro 
 Ejecutar pruebas en ambiente de test o pre producción en consideración de las 
especificaciones existentes y adecuaciones realizadas en fase prototipo (de aplicar) 
Se expone en la tabla 8 el detalle ETXV propuesto. 
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Tabla 8. Procesos Fase Pruebas 
Entradas  Entrega de CheckList ETVX de fase  Prototipo, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
 Obtener plan de implementación  y roll back 
Tareas  Ejecutar pruebas de funcionalidad 
 Ejecutar pruebas negativas 
 Ejecutar pruebas de rendimiento 
 Ejecutar capacitación a usuarios finales  
Validaciones  Verificar documento de plan de implementación y roll back 
 Realizar CheckList ETVX de fase Pruebas 
Salidas  Resultados de pruebas (incorporar detalles a considerar) 
 Plan de implementación y roll back actualizado con datos de 
ambiente producción 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Pruebas, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Implementación 
Objetivo Macro 
 Implementar solución en ambiente de producción en base a información y resultados 
obtenidos en fase de pruebas 
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Se expone en la tabla 9 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 9. Procesos Fase Implementación 
Entradas  Plan de implementación y roll back a ambiente producción 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Pruebas, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Tareas  Colocar equipos en monitoreo  
 Definir ventana  de mantenimiento 
 Comunicar el negocio del cambio a  realizar y sus posibles 
implicaciones 
 Obtener OK de salida a producción 
Validaciones  Checklist de validación de actividades 
 Ejecución del plan de implementación 
 Realizar CheckList ETVX de fase Implementación 
Salidas  Informe de resultados obtenidos 
 Actualizar diagramas de Topología con direccionamiento de nuevos 
equipos 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Implementación, Ok paso de 
fase por parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
 Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
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Post Implementación – Optimización 
Objetivo Macro 
 Corregir posibles problemas a presentarse, documentar y efectuar la entrega formal de la 
solución a monitoreo diario.  
Se expone en la tabla 10 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 10. Procesos Fase Post Implementación - Optimización 
Entradas  Informe de resultados obtenidos 
 Topología detallada actualizada 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Implementación, Ok paso de 
fase por parte de stakeholders 
Tareas  Efectuar monitoreo de la solución 
 Brindar apoyo y solución a problemas presentados 
 Validar configuraciones de monitoreo de equipo 
 Crear/actualizar procedimientos de monitoreo de equipos, 
actualización de firmware, etc.(herramientas existentes) 
Validaciones  Validar documentación de problemas encontrados 
 Realizar CheckList ETVX de fase Post Implementación 
Salidas  Generar Acta de aceptación final TI 
 Entrega de documentación generada 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Post Implementación, Ok 
paso de fase por parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
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 Elaborar actas de reuniones realizadas 
 Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Monitoreo y control 
Objetivo Macro 
 Brindar apoyo de seguimiento en cada fase del proyecto y especificar actividades de 
monitoreo propio del proyecto: reuniones, informes de seguimiento, seguimiento de 
métricas. 
Se expone en la tabla 11 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 11. Procesos Fase monitoreo y control 
Entradas  Acta de aceptación final TI 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Post Implementación, Ok 
paso de fase por parte de stakeholders 
Tareas  Establecer procedimientos de monitoreo 
Validaciones  Definir bitácora de monitoreo 
 Realizar CheckList ETVX de fase Monitoreo y control 
Salidas  Documento definiciones de monitoreo de nueva solución 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  monitoreo y control, Ok paso 
de fase por parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Realizar reuniones diarias  (15 minutos) con equipo técnico 
asignado 
 Definir y realizar reuniones semanales con equipo asignado al 
proyecto (delegados por parte del negocio, ejecutor del proyecto) 
 Elaborar actas de reuniones realizadas 
 Brindar seguimiento a riesgos identificados 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
104 
 
Cierre 
Objetivo Macro 
 Formalizar la entrega de la solución y de toda la información recogida a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto. 
Se expone en la tabla 12 el detalle ETXV propuesto. 
Tabla 12. Procesos Fase Cierre 
Entradas  Validación  ok de procesos diarios por 3 días (mínimo) sin errores 
 Acta de aceptación final TI 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  monitoreo y control, Ok paso 
de fase por parte de stakeholders 
Tareas  Definir mantenimiento de equipos 
 Definir esquema de licenciamiento 
Validaciones  Realizar Checklist de cierre 
 Realizar CheckList ETVX de fase Cierre 
Salidas  Acta formal de cierre 
 Encuesta de satisfacción 
 Definición de mejores prácticas y lecciones aprendidas 
 Entrega de CheckList ETVX de fase  Cierre, Ok paso de fase por 
parte de stakeholders 
Monitoreo y 
control 
 Elaborar acta final de cierre 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
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CAPÍTULO IV 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PROPUESTA MEDIANTE CASO DE ESTUDIO 
4.1 Introducción 
Una vez definida la propuesta de metodología a ser usada dentro de la institución se 
procede a implementarla por medio de un caso real solicitado a la interna. En base a las 
necesidades expuestas para el presente proyecto se  expone el desarrollo del mismo teniendo 
como lineamiento las nueve fases definidas exponiendo para el efecto los entregables principales 
de cada fase así como toda actividad efectuada para proveer las salidas correspondientes que 
suelen ser entradas de actividad a realizar en la fase posterior. Denota así ser una metodología de 
tipo cascada; aun así podría en determinadas situaciones  permitir el paralelizar actividades. Es 
importante puntualizar que el fin del presente trabajo es proveer lineamientos personalizados 
acorde a la realidad de la institución, apoyando para el efecto en cada una de las metodologías 
citadas. 
4.2 Definición del caso 
El caso definido a ser desarrollado  responde a una solicitud de la alta gerencia de la 
institución; cuyo fin es proveer conectividad móvil a usuarios con equipos portátiles y 
smartphones (teléfonos inteligentes) de tal forma que pueda presentarse mejora en la respuesta 
de solicitudes a pedidos, a su vez poder brindar nuevos servicios ante el usuario final (cliente 
interno y externo) mediante la provisión de acceso a Internet. En el caso de usuarios internos 
busca como beneficio el proveer disminución de costos en provisión de planes celulares y 
brindar movilidad a los usuarios mientras se encuentran en diferentes lugares del edificio matriz; 
mientras que para el caso de clientes externos -  proveedores tiene como fin brindar acceso a 
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Internet mientras permanecen en el edificio matriz como un servicio adicional provisto por la 
institución. 
 El nacimiento de las necesidades a ser cubiertas en el presente caso se generan a partir de 
restricciones palpadas por usuarios finales (Altos – medios ejecutivos) quienes al acudir a otras 
áreas, reuniones; no podían tener acceso a sus archivos y correos causando demora excesiva en 
respuesta ante temas críticos, adicional de no poseer acceso a aplicaciones internas en tiempo 
real. Finalmente y a pesar de poseer equipamiento para realización de video conferencias 
mediante equipos asignados; no se puede tener su uso   debido a restricciones de accesos desde 
otras áreas, salas de reuniones (indisponibilidad de puntos de red).  
4.3 Desarrollo del caso 
A continuación se ejecutará el desarrollo del caso definido en el punto anterior. Para el 
efecto se realizará el despliegue del mismo paso a paso a fin de realizar una demostración del uso 
de la metodología propuesta brindando detalle de los entregables de cada fase con énfasis en 
aspectos de redes y comunicaciones. El fin del presente trabajo es poder proveer una solución 
que contemple los objetivos técnicos y de negocio y que se ajuste a la provisión de una gestión 
eficiente de la red con altos niveles de disponibilidad y bajo definiciones de seguridad interna. 
Adicional de proveer información detallada de los cambios a ser implementados de tal forma que 
brinde escalabilidad a la red mediante previsión de nuevos servicios y que apoye en la creación /  
actualización de documentación de la red que permitan proveer mayor disponibilidad, mantener 
un óptimo monitoreo y permita establecer acciones contingentes ante posibles eventos; adicional 
de aportar datos ante exigencias de unidades internas de control, así como ante exigencias 
externas y entes regulatorios.   
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A continuación el despliegue de la metodología propuesta por el autor ante el caso 
definido para el efecto. 
Es importante puntualizar que por temas de seguridad y confidencialidad se procederá a 
omitir nombres, direcciones de correo de colaboradores (se definirá por rol); a su vez se 
considerará variantes en definiciones de direccionamiento de red, topología general, total de 
agencias, definición de áreas internas del edificio matriz, pisos, ubicaciones, nombres de 
equipos, etc. Se efectuará sin embargo definiciones propias que permitan al lector mantener una 
idea del planteamiento original, aun así se proveerá algunas gráficas del resultado obtenido, de 
igual forma modificando datos reveladores de la topología real.  
Entrega de necesidades por parte del solicitante original hacia el área de TI 
Para el presente caso, por parte de la alta gerencia se efectúa el pedido de provisión de 
servicio inalámbrico para personal con equipos móviles (portátiles - Smartphone), adicional de 
provisión de servicio de Internet (con restricciones) para usuarios externos. 
A continuación fiel copia del pedido original (se omiten nombres, direcciones de correo  
por temas internos [en adelante se citará únicamente  como restricción interna cuando se deba 
omitir /cambiar datos internos que no pueden ser evidenciados en el presente documento) 
 Estimados Tecnología; 
Se solicita su gentil ayuda a fin de poder cumplir los siguientes requerimientos en base a 
acuerdos establecidos en reunión gerencial del 30 de Septiembre 2016: 
 Proveer una solución wireless para el edificio matriz considerando 20000 USD de 
presupuesto y que brinde solución a los siguientes pedidos: 
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o Establecer una red inalámbrica interna para uso exclusivo de gerentes y personal 
clave que permita brindar una experiencia de usuario similar a la obtenida al tener 
conectividad alámbrica.  
o Establecer una red inalámbrica para uso de primeras y segundas líneas de 
supervisión, con accesos restringidos  
o Establecer una red inalámbrica para acceso a proveedores y usuarios en general, 
No deberá tener acceso a la red interna  
o Establecer una red inalámbrica para acceso de equipos celulares corporativos con 
experiencia de usuario similar a una conexión de domicilio (uso simple de clave 
de acceso) 
Desarrollo del proyecto de redes en base a la metodología establecida 
A continuación se detalla los resultados obtenidos al aplicar la metodología establecida 
por el autor; se brinda por la presente un detalle de cada paso efectuado con énfasis en criterios 
técnicos en lo que respecta a redes y comunicaciones y en base a los entregables de cada fase. 
Fase de Inicio 
En base al pedido original efectuado por el Solicitante, se procede a identificar los 
involucrados (stakeholders), aplica restricción interna.  
Definir equipo del proyecto 
Ing. Juan Pablo Moreno (Ejecutor del proyecto) 
Ing. David Rincón (Administrador de red) 
Ing. Javier Salas (Administrador de red) 
Ing. Marcelo Calderón (Soporte técnico/pruebas) 
Ing. Daniel Rodas (centro de cómputo) 
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Ing. Johanna Jara (Recepcionista) 
Ing. Daniel Romero (Usuario experto/pruebas) 
Ing. Juan Pablo Moreno (Ejecutor del Proyecto) 
Ing. Daniel Rosero (Oficial de seguridades)   
Ing. Pablo Tirado (Oficial de riesgos)    
Ing. Luis López (Sub gerente de tecnología) 
Ing. Daniel Coronel (Responsable de marketing) 
Dr. Juan Yépez (Sponsor) 
 
Nombre del proyecto 
Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz 
 
Presupuesto asignado 
20000 USD 
 
Tiempo de implementación 
40 días 
Durante la semana del 3 al 7 de Octubre 2016 se mantienen sesiones de entendimiento 
entre los involucrados con fines de acoplar la solicitud realizada por la alta gerencia 
(representada por Dr. Juan Yépez), adicional de definir el alcance, presupuesto, objetivos 
técnicos y de negocio, limitaciones, riesgos, cotizaciones, definición de planificación inicial de 
actividades. 
Una vez definidos los parámetros antes expuestos se efectúan las validaciones correspondientes y 
se definen los siguientes entregables: 
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Customer Requirements Document (Documento de requerimientos del cliente) 
Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz 
Octubre 2016 
Versión 1.0 
*(Documento requiere firmas de los stakeholders) 
Aplica restricción interna 
1. Introducción 
El presente documento tiene la finalidad de identificar una línea base de la red 
implementada en la organización y definir los cambios requeridos (propuestos) para brindar 
escalabilidad a la red. Adicionalmente tiene por objetivo el definir el alcance de la solución, 
definir sus posibles riesgos, objetivos técnicos y de negocio en mutuo acuerdo entre el 
solicitante y el ejecutor. 
2. Antecedentes 
Se identifica demora excesiva en aprobación de solicitudes por parte de las líneas de 
supervisión de la institución cuya causa raíz se debe en primera instancia a reuniones internas 
en donde participa dicho personal clave. La problemática radica en la inexistencia de 
solución de movilidad que permita al usuario final acceder a la red interna - aplicativo de 
solicitudes de aprobación de compras desde su equipo portátil; esto al contar con un solo 
punto de red alámbrico en las salas provistas   para dichas reuniones además de 
imposibilitarse el compartir presentaciones, conferencias. Esta problemática brinda inicio a 
una necesidad del negocio de ofertar servicio de movilidad al cliente interno – externo 
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sumándose beneficios y nuevos servicios que parten de este requerimiento inicial y que son 
requeridos a su vez por parte de la alta gerencia. 
3. Alcance 
Proveer 4 redes inalámbricas para uso del cliente interno / externo en base a las 
definiciones expuestas en los requerimientos descritos en el presente documento (sección 
requerimientos), con apertura a creación de nuevas redes (de ser requerido a futuro).  
A nivel técnico y en base a modelo OSI se define alcance a ser cubierto por la solución, 
expuesto en la tabla 13. 
Tabla 13. Alcance de la solución 
Alcance del diseño 
de Red 
Detalle 
red total Los equipos de comunicaciones de cada piso deben ser revisados a fin de 
validar disponibilidad de puertos, estado de salud de la red. 
Capa de red Al requerirse nuevos direccionamientos se debe contemplar un nuevo plan 
de direccionamiento IP (para nuevas redes inalámbricas, no se considera re 
direccionamiento). Se debe contemplar segmentación y se identifica la 
necesidad de acoplar nuevo enrutamiento. 
Capa enlace de datos La organización requiere acoplar APs para proveer movilidad a los equipos 
de usuarios finales. Se requiere validar opciones de implementación para 
movilidad y alcances de equipos 
Capa física Proveer acceso a punto de red Gigabit para adpación de ls APs en los pisos 
y provisión de punto de datos Gigabit para el equipo central 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
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4. Supuestos 
o Existencia de inventario de equipos, IPs, puertos, diseño de red actualizado 
o Contar con configuración de tarjeta inalámbrica de equipos finales de usuarios 
o Contar con punto de datos para los APs a ser colocados en cada piso 
o Enlaces de acceso a Internet ya existentes, solución no contempla costos de 
provisión de nuevos enlaces 
5. Restricciones 
o Presupuesto no puede superar los 20000 USD y debe estar listo en 40 días 
(calendarios) 
o Actividades deben ser ejecutadas durante la jornada laborable, no está autorizado 
el uso de horas extras 
o Debe contemplarse restricciones de acuerdo a lo establecido para cada red, en 
base a las definiciones acordadas 
o No deberá exponerse acceso a la red inalámbrica desde ubicaciones de acceso 
público de clientes (cajas, balcón de servicio, área de crédito)   
6. Riesgos 
o No poder cumplir la fecha de acuerdo establecido por limitaciones  de costo y 
esfuerzo 
o No poder proveer una solución tecnológica robusta al existir limitaciones de costo 
y esfuerzo, teniendo impacto directo en la calidad del entregable 
7. Requerimientos del cliente 
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A continuación se detalla los requerimientos finales acordados entre las partes, se 
considera la siguiente tabla de priorización definida en tabla 14, en base a las 
reuniones mantenidas en conjunto: 
Tabla 14. Priorización de requerimientos 
 Valor Rating Descripción 
1 Critico Este requisito es crítico para el éxito del proyecto. El 
proyecto no será posible sin este requisito. 
2 Alto Este requisito es de alta prioridad, pero el proyecto se 
puede implementar previo haber cumplido este 
requisito 
3 Medio Este requisito es algo importante, ya que proporciona 
un cierto valor, pero el proyecto puede continuar sin 
él. 
4 Bajo Este es un requisito de baja prioridad, o considerado 
como: "bueno tener" si el tiempo y el coste lo 
permiten. 
5 A futuro Este requisito está fuera del ámbito actualmente pero 
se lo ha incluido aquí por una posible versión futura.  
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
 
1.1 Requerimientos funcionales 
En la tabla 15 se exponen los requerimientos provistos por la institución. 
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Tabla 15. Detalle de requerimientos 
Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
General / Base Funcional 
RG-01 1 
Crear una red inalámbrica de 
acceso para la alta gerencia. 
Deberá contemplar una 
experiencia de usuario similar 
a la existente cuando posee 
conexión LAN, es decir con 
acceso a la red interna, acceso 
a Internet sin uso de proxy, 
acceso a impresoras, Portal 
interno, correo, FTP, 
mensajería, aplicativos de uso 
interno, acceso a cámaras de 
video vigilancia. Al tener 
accesos sin restricción debe 
contar con autenticación por 
filtrado de dirección MAC 
(podrá registrarse equipos 
adicionales: celulares, tablets), 
control de acceso por medio de 
Active Directory. Estos 
accesos deben ser controlados 
Proveer acceso a la 
alta gerencia 
manteniendo los 
privilegios 
existentes al estar 
conectado a la red 
LAN 
Usuarios de 
alta gerencia 
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Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
por el Oficial de seguridades. 
RG-02 1 
Crear una red inalámbrica de 
acceso para uso de primeras y 
segundas líneas de supervisión 
y usuarios con laptop. Deberá 
contemplar una experiencia de 
usuario similar a la existente 
cuando posee conexión LAN, 
es decir con acceso (limitado) a 
la red interna, acceso a Internet 
mediante uso de proxy, acceso 
al Portal interno, correo, 
mensajería, aplicativos de uso 
interno. Al tener accesos a la 
red interna debe contar con 
autenticación por filtrado de 
dirección MAC (listado 
provisto por área de tecnología 
de todo equipo portátil 
suministrado a usuarios de 
matriz para los usuarios 
establecidos), control de 
acceso por medio de Active 
Proveer acceso a 
usuarios con 
equipos portátiles 
del edificio matriz, 
manteniendo las 
restricciones de 
acceso a Internet y 
brindando 
determinados 
servicios (no aplica 
misma experiencia 
y privilegios 
existentes 
obtenidos al poseer 
conectividad LAN) 
Usuarios con 
equipos 
portátiles 
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Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
Directory. Estos accesos deben 
ser controlados por el 
Responsable de tecnología y 
bajo monitoreo y auditoria del 
Oficial de seguridades. 
RG-03  
Crear una red inalámbrica de 
acceso para uso de clientes y 
proveedores. Deberá 
contemplar una experiencia de 
usuario similar de tipo guest 
Access con provisión de 
acceso mediante clave 
temporal. Esta red es de uso 
exclusivo para acceso a 
Internet sin acceso alguno a la 
red de datos. Además deberá 
restringirse el uso de redes 
sociales, gestores de descarga, 
acceso remoto, contenido 
multimedia (YouTube, emisión 
de radio), acceso muy limitado. 
La clave de acceso provista 
deberá ser útil únicamente con 
Brindar nuevos 
servicios a los 
clientes y 
proveedores  de la 
institución durante 
su visita a las 
instalaciones del 
edificio matriz, 
aplica restricciones 
de uso 
Clientes y 
proveedores 
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Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
un equipo y deberá tener 
periodicidad. Deberá 
suministrarse un aviso de 
acuerdo de servicio previo a 
conectarse a la red, en donde se 
exponga que el equipo estará 
siendo monitoreado.  
RG-04 1 
Crear una red inalámbrica para 
uso de equipos celulares de 
colaboradores que poseen Plan 
institucional que permita 
obtener funcionalidad similar a 
la existente cuando están 
registrados con su Plan de 
Internet celular. Se proveerá 
una clave general para acceso a 
esta red y será adicionalmente 
registrada mediante acceso por 
Mac address (para evitar 
difusión a usuarios no 
permitidos) 
Disminuir planes 
celulares de 
colaboradores 
según definiciones 
a aplicar  
Usuarios 
celulares con 
Plan 
institucional 
RG-05 2 
Proveer una solución 
adaptativa que permita crear 
Posibles 
necesidades 
Clientes 
internos, 
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Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
nuevas redes inalámbricas sin 
impactar las ya existentes 
requeridas por el 
negocio ante una 
determinada causa 
externos, 
proveedores 
Requerimientos de seguridad 
RS-01 1 
redes inalámbricas para acceso 
a usuarios finales  no debe 
tener acceso a la red interna de 
la institución 
Cumplimiento de 
política de 
seguridad 
Tecnología 
Riesgos 
RS-02 1 
Los accesos por medio de uso 
de Active Directory deben 
dejar pistas en el sistema a ser 
implementado a fin de validar 
que concuerde el acceso del 
usuario y equipo 
La red de 
inalámbrica para 
acceso a usuarios 
finales  no debe 
tener acceso a la 
red interna de la 
institución 
Tecnología 
Riesgos 
RS-03 1 
Las redes no deben ser 
desplegadas en área de acceso 
Público, mucho menos donde 
se brinde servicios de atención 
de cajas (ingreso/retiro de 
dineros) 
Cumplimiento ley 
Gubernamental,  
Tecnología 
Riesgos 
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Req# Prioridad Descripción 
Razón 
fundamental 
Usuarios/ 
Áreas 
impactadas 
Requerimientos de monitoreo, Reportes 
RM-01 1 
Todo equipo de la solución 
debe ser incluido en las 
herramientas de monitoreo de 
la institución 
Continuidad 
operacional 
Centro de 
cómputo 
Requerimientos de auditoria 
RA-01 1 
Todo cambio efectuado en las 
configuraciones debe ser 
reportado al administrador del 
centro de cómputo, área de 
redes, oficial de seguridades, 
oficial de riesgos   
Cumplimiento de 
política de 
seguridad 
Tecnología 
Riesgos 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
1.2 Requerimientos no funcionales 
En la tabla 16 se exponen los requerimientos no funcionales establecidos. 
Tabla 16. Detalle de requerimientos no funcionales 
ID Requerimientos 
NFR-001 Las redes inalámbricas deben brindar acceso a 200 usuarios concurrentes y al 
menos 20 usuarios por AP y permitir escalabilidad para futuro uso o despliegue 
NFR-002 Las redes inalámbricas deben estar disponibles durante horarios laborables 
únicamente 
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NFR-003 Los APs deben proveer servicio con lata cobertura en áreas donde constan salas 
de reuniones de los diferentes pisos y oficinas de alta gerencia 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
8. Acuerdos de servicio 
Se contempla que el servicio de red wireless a ser provisto no es catalogado como un 
servicio primario de la institución (en su primera etapa); aun así se aplicarán controles 
compensatorios como monitoreo de loa access points hasta contar con el presupuesto del 
caso para proveer contingencia. Si bien no será considerado dentro del documento de 
SLA existente; se considera la necesidad de mantener un monitoreo permanente de los 
equipos,   contemplar equipos de backup ante posibles fallos (APs).  
9. Definición de aplicaciones y servicios requeridos en la nueva solución 
a. Aplicaciones requeridas al tener movilidad 
En la tabla 17 se detallan las aplicaciones requeridos por la nueva solución. 
Tabla 17. Aplicaciones planeadas para nueva solución 
Aplicaciones planedas en nueva solución  
Tipo de 
aplicación Aplicación 
Nivel de importancia 
(Critico, Importante, No 
Importante) Observaciones 
E-mail Microsoft Office 
Outlook 
Critica   
Mensajería – video 
conferencia 
Microsoft Office Lync 
2013 
Critica Necesidad de permitir el 
compartir presentaciones, 
realizar video conferencias 
durante sesiones remotas 
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Aplicaciones planedas en nueva solución  
Tipo de 
aplicación Aplicación 
Nivel de importancia 
(Critico, Importante, No 
Importante) Observaciones 
Navegación Microsoft Internet 
Explorer 
Importante  Acceso a Internet según 
privilegios definidos para 
cada SSID 
Herramienta 
colaborativa 
Microsoft SharePoint 
2013 
Importante Acceso a Intranet 
institucional para verificar 
reportes gerenciales, 
políticas, procedimientos, 
manuales  
Aplicaciones 
internas 
Control de solicitudes Critica  
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
b. Servicios requeridos al tener movilidad 
En la tabla 18 se detallan los servicios requeridos por la nueva solución. 
Tabla 18. Servicios requeridos al tener movilidad 
Servicios requeridos  
Servicio Observaciones 
Seguridad Proveer politicas de firewall para proteger la red, acceso a herramienta de 
deteccion de virus en línea.Uso de autenticación por  medio de Active Directory, 
aplicación de politicas de AD, uso de proxy (de aplicar) 
Movilidad Proveer movilidad a la alta gerencia, empleados, proveedores, clientes 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
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10. Objetivos organizacionales 
 Brindar servicios de vanguardia  
 Reducir costos 
 Adicionar nuevas funcionalidades al cliente interno y externo 
11. Restricciones organizacionales 
 Presupuesto limitado a 20000 USD 
 Cumplir  políticas internas de acceso y seguridad de la información 
 Cumplir con la entrega del pedido original hasta el 11 de Noviembre 2016 
 Acatar las regulaciones existentes acerca de inhibidores en lugares de atención al 
público 
 Cumplir normativas existentes 
12. Objetivos técnicos 
 Modernizar tecnologías obsoletas 
 Proveer escalabilidad en la red 
13.  Restricciones técnicas 
 Cumplir políticas internas de seguridad 
14. Solución propuesta 
Incorporar a la red existente un equipo centralizado para administración de APs a ser 
colocados en los diferentes pisos del edificio matriz. La solución a ser implementada provee 
mecanismos de acceso por medio de uso de Active Directory, acceso por Mac address, 
provisión de direccionamiento  con integración con un servidor DHCP. Proveer acceso desde 
herramientas de monitoreo y administración con soporte SNMP v1, 2, 3. Solución permitirá 
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escalamiento respecto a aumento de APs,  redundancia y balanceo de carga. Además de 
ajustarse al presupuesto asignado. La solución a implementar será ejecutada a la interna, es 
decir se define no ser requerido apoyo de personal externo (proveedores), excepto para la 
POC y su respectiva compra. 
Documento de definición de estrategia de Arquitectura de red 
Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz 
Octubre 2016 
Versión 1.0 
Aplica restricción interna 
En base a la documentación existente y levantada por el equipo del proyecto; se tiene las 
siguientes consideraciones: 
Edificio Matriz 
Capa core 
El data center principal consta dentro de la Infraestructura del edificio matriz, en donde 
consta el router principal de la institución el mismo que se encuentra conectado al switch 
principal  mediante un puerto Gigabit. Este switch de core esta a su vez conectado hacia los 
routers de provisión de enlace hacia las agencias  de igual forma mediante interfaces gigabit. 
Existe redundancia de enlace hacia las agencias mediante provisión de HSRP para todo punto y 
redundancia interna mediante doble provisión de fibra óptica hacia los enlaces provistos por los 
ISPs tanto para datos como Internet. A este switch de core se extienden switches de 
distribución hacia los servidores y equipos del data center todos ellos con provisión de puertos 
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gigabit (vlan1)  y conexión hacia los switches de distribución del backbone hacia los diferentes 
pisos (vlan1), todos ellos con provisión gigabit. Los equipos de comunicaciones usados en esta 
capa son de marca Cisco. 
Capa distribución  
Los switches de capa distribución poseen puertos gigabit y se conectan a los switches de 
acceso mediante uso de patch cords categoría 6a. Se cuenta con equipos marca Cisco y un 
equipo marca HP. 
Capa acceso 
Los switches de capa acceso  proveen conectividad hacia los equipos finales de usuarios 
mediante provisión de cableado UTP categoría 6a todos ellos instalados en armarios provistos 
para cada piso. Los equipos de acceso son de marca HP con provisión de 24 y 48 puertos según 
el volumen de puertos de datos.  
Conectividad Internet 
La conexión hacia Internet se la tiene por medio de enlaces provistos por dos distintos 
ISPs,  la provisión de cada enlace pose redundancia de fibra óptica. Los equipos de provisión 
de Internet forman parte de un clúster de firewall que provee balanceo de carga y redundancia. 
Se cuenta con equipos Check Point en lo que respecta a equipos firewall. 
Agencias 
Conectividad hacia agencias 
Toda agencia posee conectividad hacia el equipo concentrador de su respectivo ISP; el 
cual posee una interfaz LAN conectada directamente al switch principal de distribución. Cada 
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agencia posee redundancia de enlace y se usa HSRP a nivel de LAN. La provisión de Internet 
se la provee desde la matriz mediante uso de proxy; y mediante salida directa de firewall en 
casos muy excepcionales. En cada agencia se tiene un rack en el cual constan los equipos de 
cada proveedor (ruteadores) conectados por medio de enlaces de fibra óptica con doble 
redundancia, y conexión gigabit hacia un switch de  acceso/distribución para conexión hacia 
equipos finales mediante uso de cableado UTP categoría 6a, de superar 16 estaciones de 
trabajo consta con switch adicional conectado en cascada.  
Caso de negocio 
Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz 
Octubre 2016 
Versión 1.0 
*(Documento requiere firmas de los stakeholders) 
Aplica restricción interna 
Resumen ejecutivo 
El presente informe provee una evaluación y análisis de costos de las distintas soluciones 
provistas por los proveedores de la institución que brindaron respuesta a la presente necesidad. 
Se revela así un detalle de costos del despliegue de la solución así como de la elección realizada 
en base al cumplimiento de las necesidades provistas como  del presupuesto asignado. 
Beneficios 
 Flexibilidad 
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Mediante movilidad se permite mantener acceso a servicios y recursos de red 
 Incremento de la productividad 
Posibilidad de conexión desde lugares que no se tiene acceso alámbrico 
 Reducción de costos 
Disminución significante del mantenimiento de cableado de red, oportunidad de provisión 
de acceso a la red sin necesidad de infraestructura cableada. Provisión de Internet en 
equipos celulares sin necesidad de contemplar planes celulares con provisión de datos y/o 
disminución del mismo 
Problemas 
 Mayor análisis en provisión de seguridad para accesos inalámbricos 
 Necesidad de nuevos equipos 
 Acoplar nuevas configuraciones y dispositivos a la red existente 
Dimensionamiento de la solución a alto  nivel 
La solución a considerar debe contemplar al menos los siguientes parámetros que se 
exponen en la tabla 19: 
Tabla 19. Dimensionamiento de la solución alto nivel 
Cantidad/Equipo Capacidad de usuarios 
10 APs 100 usuarios por AP 
1  Consola de administración Soportar 10 APs con posibilidad de 
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escalamiento 
1 Licenciamiento /Servicio Provisión de actualizaciones, acceso a 
soporte en línea, cursos, capacitaciones. 
Opción similar a Cisco Smart Net 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración en base a metodologías estudiadas 
Descripción de los costos 
En base a las marcas de equipos usadas se procedió a solicitar propuestas de los diferentes 
proveedores y apoyo en la implementación en relación a no haber incorporado previamente 
soluciones inalámbricas. Para el caso se procedió a solicitar cotizaciones de soluciones con 
equipos Cisco y HP mismo que forman parte de la infraestructura de red de la institución. A su 
vez se solicitó a los proveedores poder incluir nuevas soluciones; mismas que debían cumplir los 
siguientes requisitos: 
 Proveer soporte y actualizaciones dentro del licenciamiento (de aplicar) 
 Dispositivos de red deben proveer protocolo de administración SNMP v1, v2,v3 
 Solución del fabricante debe proveer una consola centralizada de administración de la 
solución 
 Proveer equipamiento con SLA de 2-5 días de tiempo de entrega 
Problemática existente 
Al existir una restricción de costos para la solución a ser contemplada se presenta impacto 
respecto a soluciones de marcas HP y Cisco, mismas que contemplan solución de primer nivel al 
ser líderes en estas soluciones, además de contar en cuadrantes de reportes Gardner. A su vez y 
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al existir una propuesta de otro fabricante por medio de un proveedor calificado se procede a 
considerarla para la presente selección.  
Detalle de costos de las soluciones presentadas 
Se recibe dentro del tiempo estipulado cotizaciones de 4 proveedores cuyos valores son los 
expuestos en la figura 33:  
 
Figura 33.  Detalle de costos. 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia en base a cotizaciones de proveedores 
Se consultó adicionalmente posible provisión de solución en calidad de Renta de equipos; 
para el efecto se  visionó servicio contemplado a tres años con los siguientes resultados, 
expuestos en figura 34. 
 
Figura 34.  Detalle de costos-renta. 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia en base a cotizaciones de proveedores 
Solución propuesta  
En base a las reuniones de trabajo realizadas con el equipo del proyecto y altas gerencias y 
ante las bondades provistas por la solución de fabricante Ruckus se decide en conjunto el optar 
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por esta solución, siendo clara la necesidad de efectuar una prueba de concepto previo a su 
implementación, a fin de garantizar el cumplimiento de los aspectos propuestos. Para el efecto el 
proveedor finalista expone los siguientes costos; proforma con caducidad a quince días: 
1 Ruckus Zone Director 1200 $ 2265,00 + IVA 
15 ZoneFlex R710                    $ 9750,00 + IVA 
Licenciamiento, soporte (1 año)     $ 650 + IVA 
Total   $ 12665 + IVA 
Tiempo de entrega  1 día 
Gantt preliminar, expuesto en figura 35 
 
Figura 35.  Gantt preliminar. 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Project 2010, Elaboración propia 
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Fase de Análisis 
Estado de salud de la red – capacity planning 
En base a las herramientas de administración de red existentes en la institución se logra 
evidenciar la existencia de 1 ruteador  (Gateway interno), 6 ruteadores (concentrador ISP1 (red 
datos hacia agencias), concentrador ISP2 (red de datos hacia agencias), concentrador de filiales 
y cadenas, Internet ISP1, Internet ISP2, 1 ruteador DHCP Server para telefonía IP), 6 switches 
administrables Cisco, 20 switches administrables marca HP), 2 equipos UTM Check Point 
(clúster), 1 IDS, 2 firewall Cisco. No se cuenta con equipo alguno de aprovisionamiento 
wireless. En lo que respecta a routers y switches Cisco se valida el contar con la última versión 
de IOS disponible, adicional de no presentarse problema alguno de uso excesivo de CPU, 
memoria, pérdida de paquetes. Adicional se efectúa un inventario de puertos con fines de 
validar disponibilidad de puertos. Cabe mencionar apenas hace un mes atrás de la presente 
implementación se ejecutó actividades de mantenimiento en los equipos de comunicaciones así 
como actualización de equipos obsoletos en la capa de acceso y distribución, se identifica 
colocar 3 switches adicionales. 
Se verifica tener redundancia desde y hacia las diferentes agencias al existir dos 
concentradores que proveen la conectividad matriz-sitio remoto (agencia).  Se verifica existir 
redundancia a nivel de salida a Internet (mediante clúster de firewall) con aprovisionamiento de 
IPs públicas con cada ISP y para cada servicio (correo electrónico, SFTP, servidores Web. Se 
identifica adicionalmente la existencia de un IDS y un firewall interno colocado en el core y un 
firewall para provisión de acceso hacia filiales y cadenas. 
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Se identifica el uso de varias VLANs; vlan1 (equipos matriz), vlan2 (telefonía IP). No se 
cuenta con políticas de QoS. Se identifica el uso de varias redes secundarias creadas en el 
Gateway principal interno. 
Se cuenta con acceso remoto mediante VPN provista por medio del clúster de firewall. 
Se adjunta algunas capturas de los principales equipos de la red; en los repositorios del 
proyecto se adjunta a detalle las estadísticas validadas en cada equipo. 
Por temas de confidencialidad y seguridad no se puede proveer detalles adicionales. 
Router interno  
Uso de CPU (promedio 8%, pico máximo de 20%, expuesto en figura 36, 37). 
 
Figura 36.  Uso CPU Router. 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Cacti, Elaboración propia 
 
Figura 37.  Uso CPU Router 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
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Uso de memoria, expuesto en figura 38 
 
Figura 38.  Uso de memoria Router 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Switch de core (uso de CPU y memoria), expuesto en figura 39 
 
Figura 39.  Uso de CPU y memoria Switch Core 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta HP, Elaboración propia 
Tráfico switch core, expuesto en figura 40 
 
Figura 40.  Tráfico switch core 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Cacti, Elaboración propia 
Tráfico Internet ISP 1, expuesto en figura 41 
 
Figura 41.  Tráfico enlace Internet 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Cacti, Elaboración propia 
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El esquema de direccionamiento IP responde a los siguientes rangos (restricción interna), 
expuesto en tabla 20: 
Tabla 20. Esquema de direccionamiento IP 
Asignación subredes  IP 
Subred Asignación  
10.0.200.0/21 Equipos matriz 
10.0.230.0/24 
10.0.231.0/24 
Redes secundarias matriz  
10.0.208.0/24 Impresoras, cámaras matriz 
172.16.20.0/23 Telefonía IP matriz 
10.200.1.0/19 Agencias(Constan dentro del rango) 
10.200.0.1/24 Suc1_Quito 
10.200.1.1/24 Suc2_Quito 
10.200.2.1/24 Suc3_Quito 
10.200.3.1/24 Suc4_Quito 
10.200.4.1/24 Suc5_Quito 
10.200.5.1/24 Suc6_Quito 
10.200.6.1/24 Su7_Quito 
10.200.7.1/24 Suc8_Quito 
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Asignación subredes  IP 
Subred Asignación  
10.200.8.1/24 Suc9_Quito 
10.200.9.1/24 Suc10_Quito 
10.200.10.1/24 Suc1_Guayaquil 
10.200.11.1/24 Suc2_Guayaquil  
10.200.12.1/24 Suc3_Guayaquil 
10.200.13.1/24 Suc4_Guayaquil 
10.200.14.1/24 Suc5_Guayaquil 
10.200.15.1/24 Suc_Tulcan 
10.200.16.1/24 Suc_Ibarra 
10.200.17.1/24 Suc_Otavalo 
10.200.18.1/24 Suc_Cayambe 
10.200.19.1/24 Suc_Santo Domingo1 
10.200.20.1/24 Suc_Santo Domingo2 
10.200.21.1/24 Suc_Quevedo 
10.200.22.1/24 Suc_Esmeraldas 
10.200.23.1/24 Suc_Manta 
10.200.24.1/24 Suc_Latacunga 
10.200.25.1/24 Suc_Ambato1 
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Asignación subredes  IP 
Subred Asignación  
10.200.26.1/24 Suc_Ambato2 
10.200.27.1/24 Suc_Riobamba 
10.200.28.1/24 Suc_Cuenca1 
10.200.29.1/24 Suc_Cuenca2 
10.200.30.1/24 Suc_Cuenca3 
10.200.31.1/24 Suc_Lago Agrio 
Telefonía IP agencias 172.16.1.0/20 constan dentro 
 del rango especificado 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Toda red de agencias posee como estándar el usar la primera dirección útil como Gateway 
y las dos siguientes direcciones como Gateway para cada proveedor. Se usa adicionalmente  
aprovisionamiento DHCP (provisto por servidor de agencia) con direccionamiento 10.200.x.30 
al 10.200.x.180, el servidor de agencia posee la última dirección útil (10.200.x.254). El rango 
para impresoras esta entre el 10.200.x.181 – 10.200.x.200; el rango para cámaras consta desde 
el 10.200.x.201 al 10.200.x.220  
Ejemplo: 
HSRP_Gateway 10.200.31.1 
HSRP_ISP_1 10.200.31.2 
136 
 
HSRP_ISP_1 10.200.31.3 
DHCP_Lago_Agrio (equipos de usuario) 10.200.31.30 -10.200.31.180 
Servidor agencia 10.200.31.254 
Impresoras (10.200.31.181 – 10.200.31.200) 
Cámaras (10.200.31-201 – 10.200.31.220)  
Todo equipo interno y de proveedores consta con una comunidad SNMP y permisos para 
monitoreo desde equipo asignados de monitoreo ubicados en matriz. Se cuenta con acceso de 
lectura a equipos de proveedor mediante uso de ssh y se tiene configurado el comando ip 
accounting output-packets con la finalidad de validar uso de ancho de banda desde los equipos 
internos y validaciones básicas ante posibles problemas. Los privilegios para comandos son: 
privilege exec level 7 traceroute 
privilege exec level 7 ping 
privilege exec level 7 show version 
privilege exec level 7 show interfaces 
privilege exec level 7 show startup-config 
privilege exec level 7 show running-config 
 privilege exec level 7 show 
Una vez validados todos los equipos de comunicaciones internos y de proveedor se alerta 
las siguientes consideraciones: 
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 Se requiere colocar un switch adicional en los pisos 2 y 8 debido a que el consumo de 
puertos supera el 90%; tema similar se encuentra en las agencias Quito2, Quito4, 
Guayaquil1, Guayaquil2, Cuenca1, Ibarra, Santo Domingo y Manta (agencias Quito2 y 
Santo Domingo poseen uso de puertos al 100%) 
 Se requiere crear puntos de datos para los equipos wireless a ser implementados 
 No se detecta problema alguno de versiones de IOS de equipos Cisco y actualizaciones 
en equipos HP están al día 
 Se mantiene respaldo de toda configuración de equipos en los repositorios 
correspondientes 
 El uso de CPU, memoria y enlace de los dispositivos en ninguno de los casos supera el 
40% 
 Se ha obtenido a detalle el listado de puertos disponible en cada equipo de 
comunicaciones 
 Se identifica la necesidad de subir la capacidad del enlace de Lago Agrio a 1 Mega, al 
momento solo posee enlace de 512, evidenciándose existir consumo superior al 70%, se 
identifica necesidad de actualizar el equipo (obsoleto) 
 
Documento HLD 
Aplica restricción interna 
Introducción 
El presente documento tiene como fin el definir los equipos y tecnologías elegidos para 
brindar solución al proyecto y cumplir los objetivos técnicos y de negocio. Adicional brinda una 
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panorámica de la red actual existente y los cambios a alto nivel requeridos para  incorporar la 
nueva solución. Contempla adicionalmente equipos y tecnologías elegidos para cumplir 
objetivos técnicos y de negocio. Se detalla adicionalmente la topología a nivel general, 
diagramas de red (disposición de equipos y conexiones de capa física). 
Red actual 
A nivel macro la red de la institución posee el siguiente la siguiente visión modular, 
ilustrada en figura 42: 
 
Figura 42.  Vista modular 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
En cuanto al cableado se refiere; en el edificio matriz se tiene el siguiente esquema de 
cableado ilustrado en figura 43, consta de PB, Mezanine 1 y 2 y Pisos 1 al 12, en cada piso se 
contempla el uso de cableado UTP categoría 6a tanto en la distribución horizontal como vertical. 
Se evidencia un trabajo reciente de re estructuración del cableado de cada piso debido a mejoras 
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y cambios en cada uno de ellos. Se identifica una correcta nomenclatura de cada punto de red 
tanto en el armario de comunicaciones como en cada punto de acceso final de usuario.  
 
Figura 43.  Cableado general 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
En lo que respecta a agencias se tiene como estándar el siguiente esquema de cableado 
ilustrado en figura 44, en donde constan los equipos principales (router, switch, servidor de 
agencia, DVR) dentro del armario de comunicaciones y se despliega todo punto de red de la 
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edificación por medio de cableado 6a. Toda agencia posee correctamente la nomenclatura de 
cableado. 
 
Figura 44.  Esquema agencias 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
A continuación se presenta en la figura 45 la topología general de red en cuanto a la matriz 
y sus 32 agencias a nivel nacional 
 
Figura 45.  Topología general de la red 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
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A su vez el despliegue general jerárquico de la topología del edificio central en donde se 
identifica requerirse cambios para considerar el nuevo equipamiento y la solución 
correspondiente. A nivel general se cuenta con la siguiente topología, figura 46: 
 
Figura 46.  Despliegue jerárquico de la red 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010,  Elaboración propia 
  Equipamiento propuesto 
La solución contempla el uso de un equipo centralizado de administración de las WLANs 
así como de los APs a ser considerados en cada equipo (donde aplique).En términos generales 
los equipos poseen las siguientes características: 
Zone Director 1200 
 Permite administrar hasta 256 WLANs, 75 APs y hasta 2000 clientes 
 Uso de protocolo de administración SNMP v3 
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 Soporta autenticación 802.1x, guste access, Active Directory, RADIUS, LDAP 
  Soporta control de acceso, soporte a estándares 802.11.x 
ZoneFlex R710 
 Uso de antena adaptativa y mitigación de interferencia de forma automática 
 Posibilidad de uso de acceso de tipo guest access, Hotspot, acceso LDAP, Directorio 
Activo y Radius 
 Uso por medio de consola de administración centralizada y posibilidad de uso de tipo 
standalone 
 Uso de MU-MIMO 4*4:4 
 Posibilidad de albergar más de 500 usuarios concurrentes por AP 
 Posibilidad de entrega de tasa de hasta 1.7 Gbps en banda 5GHz y hasta 800 Mbps en 
banda 2.4 GHz 
En base a las características expuestas de los equipos se defines los siguientes 
requerimientos y consideraciones a tomar en cuenta: 
Requerimientos generales a considerar 
 Validar las WLAN a ser colocadas en cada piso donde será implementado 
 Crear puntos de red y definir ubicación de cada AP a ser colocado por piso 
 Verificar opciones para direccionamiento DHCP para cada WLAN 
 Validar consideraciones de Active Directory, respecto a políticas de red, definición de 
sites 
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Cambios a considerar 
 Crear sites en Active Directory para las nuevas redes que usarán acceso mediante LDAP 
 Crear DHCP scope para redes a ser configuradas con Active Directory 
 Adicionar red que usará proxy dentro del equipo Forefront (adicionar subred) 
 Crear objeto red LAN en firewall Check Point para salida directa a Internet 
 Crear restricciones en firewall interno para asegurar que red de acceso de clientes no 
posea acceso alguno a la red interna de datos 
 Configurar puerto de switch de acceso de cada piso en VLAN1 
 Crear ruta de nuevas redes en equipo clúster de firewall Check Point  
 Realizar Acta de ingreso de equipos nuevos al Data Center 
Consideraciones de seguridad y privacidad  
 Enjaular cada red WLAN de tal forma que no pueda efectuarse descubrimiento de 
equipos 
 Habilitar filtrado de MAC Address para redes que proveen acceso a la red interna, 
adicional de realizar acceso por medio de Active Directory 
 Verificar la imposibilidad de acceso desde instalaciones del edificio que brindar acceso 
público de clientes 
 Establecer nombres de redes WLAN que no den pista alguna del origen institucional a la 
que pertenecen 
 Mantener pista de auditoria de accesos, habilitación de permisos 
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 Definir roles de uso en la herramienta de Administración: administrador de red, Creador 
de accesos tipo guest, acceso para oficial de seguridades 
Requerimientos de disponibilidad 
 Garantizar disponibilidad de las WLAN solamente en horarios de trabajo 
 Mantener monitoreo de los equipos a ser colocados en los diferentes pisos 
 Mantener configuraciones de tal forma que se habilite equipo de contingencia ante 
posible fallo 
Expectativas de volumen y desempeño 
 Permitir acceso al menos a 20 usuarios por AP con posibilidad de crecimiento a futuro de 
al menos el 100% adicional 
 Colocar reglas que permitan brindar conectividad de alto ancho de banda en red de alta 
gerencia 
Requerimientos de conectividad 
 Poseer un puerto libre en el switch de acceso de cada piso configurado con acceso a 
VLAN requerida 
 Proveer un puerto en el switch de core para habilitar consola de administración general 
 Brindar acceso a las WLAN determinadas para uso en cada piso   
 Obtener información de la dirección Mac address de los equipos móviles 
Integración con red actual 
En la figura 47 se expone el diagrama de integración de los equipos provistos con la 
nueva solución y la ya existente. 
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Figura 47.  Integración de la red con nuevos equipos 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010,  Elaboración propia 
Impactos operacionales 
 Definir usuario responsable por piso a quien pueda el cliente externo solicitar su acceso 
de tipo guest access  
 Definir usuario auditor que valide equipos con accesos a red interna (con y sin proxy) 
 Definir bitácora de monitoreo e incluir nuevos equipos en herramientas de monitoreo a 
cargo del área de centro de cómputo 
Impactos organizacionales 
 Crear cultura de concientización de uso de red inalámbrica a usuarios, proveedores y 
clientes 
 Incorporar procesos institucionales y acoplar a existentes impactados 
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  Ofertar nuevo servicio al cliente interno y externo con apoyo del área de marketing 
(crear señales de aviso de zona WiFi en los pisos)  
Riesgos 
 No contar con respaldo de administradores de la herramienta ante restricciones de acceso 
a personal no autorizado 
 No contar con las restricciones necesarias que permitan acceso no autorizado desde 
equipos externos 
 No contar con soporte a largo plazo con equipamiento de la solución elegida 
 No contar con segmentación de Subredes por área interna     
 No contar con aceptación por parte de la alta gerencia ante restricciones para acceso de 
nuevos equipos   
Documento de resultados de POC 
Introducción 
La presente prueba de concepto permitirá efectuar un ejercicio previo a la implementación 
de la solución de tal forma que permita validar sus funcionalidades y permita acoplar de mejor 
forma el diseño requerido para su óptimo funcionamiento. 
Alcance de la POC  
Se limita a la validación de las 4 redes WLANs provistas como solución el pedido de la 
alta gerencia y cumplimiento de las especificaciones determinadas para cada una de ellas. Para el 
efecto de la POC el proveedor ha suministrado 4 equipos: 
 1 equipo Zone Director 1200 para administración centralizada de la solución 
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 3 APs para simular conectividad desde 3 pisos  
Con estas consideraciones; las pruebas se limitan a verificar el uso desde 3 pisos y validar 
toda configuración, administración y monitoreo desde el equipo de administración central a ser 
considerado en la solución integral. 
Detalle de la prueba de concepto 
Una vez provistos los equipos y validada la documentación de los mismos; se procede con 
la configuración inicial del equipo de administración general Zone Director, al cual se coloca en 
la subred existente con direccionamiento DHCP provisto por VLAN 112. 
Siguiendo configuraciones iniciales del equipo se adjunta un usuario y clave de 
administrador. Cumpliendo con requerimientos internos el acceso de tipo Web a la consola de 
administración usa protocolo HTTPS, tal y como se evidencia en la figura 48: 
 
Figura 48.  Acceso Web a Consola Ruckus 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Se valida que al colocar un nuevo equipo AP posee el equipo de administración la opción de 
auto adherirlo a la Consola; para el efecto con una IP correspondiente al DHCP general de la 
VLAN112 de desarrollo (192.168.102.0/24). 
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Una vez integrados los equipos APs a la consola de administración con configuraciones por 
defecto; se procede a configurar la subred de desarrollo en el firewall que provee salida directa a 
Internet, adicional se coloca accesos hacia equipos de producción para validar navegación por 
proxy, uso de correo, administración del agente antivirus (se adjunta formulario de reglas de 
firewall, access list). Al existir conectividad a Internet y hacia equipos de la red interna  y con 
fines de seguridad se coloca los ESSID en status oculto): 
Red alta gerencia 
Se coloca el nombre de la WLAN y del ESSID como RG-01 manteniendo trazabilidad 
con su requerimiento funcional. Según definición se contempla accesos a toda la red de datos e 
Internet sin restricciones y se contempla el uso de autenticación por medio de Mac address, 
adicional de acceso por Directorio Activo. 
Tipo de uso WLAN: Standard Usage, tal y como se ilustra en figura 49. 
 
Figura 49.  Tipo WLAN para RG-01 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Método de autenticación: Mac Address, encripción WPA-Mixed con algoritmo de tipo 
Automático y frase de acceso: 65*%$HgdA, tal y como se ilustra en figura 50. 
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Figura 50.  Autenticación y encripción para RG-01 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Generación de direccionamiento  IP mediante uso de DHCP Server de Windows 2008 R2 
ambiente desarrollo, con provisión de  direccionamiento en subred 192.168.102.0/24, se ilustra 
en figura 51. 
 
Figura 51.  Configuración DHCP para RG-01 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Adicional autenticación por medio de Active Directory y enjaulamiento en la subred definida sin 
poder ser visto desde otras WLANs y desde clientes de la misma WLAN, se ilustra en figura 52. 
 
Figura 52.  Autenticación Active Directory para RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Colocar alta prioridad ante otras WLANs, tal y como se ilustra en figura 53. 
 
Figura 53.  Opción de prioridad RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Ocultar el SSID, tal y como se ilustra en figura 54. 
 
Figura 54.  Ocultar SSID para RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Definir una tasa límite de uso de AB, se ilustra en figura 55. 
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Figura 55.  Tasa límite Uso de AB para RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
No solicitar a menudo el ingreso de clave, se ilustra en figura 56. 
 
Figura 56.  Tiempo para re autenticación para RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Mantener trazabilidad de toda acción del cliente, se ilustra en figura 57. 
 
Figura 57.  Obtener logs de conexión en red RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
La red debe estar disponible en horario definido, se ilustra en figura 58. 
 
Figura 58.  Horario de habilitación red RG-01  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Red líneas de supervisión y usuarios Laptop 
Se coloca el nombre de la WLAN y del ESSID como RG-02 manteniendo trazabilidad con 
su requerimiento funcional. Según definición se contempla accesos la red interna (acceso con 
limitaciones) e Internet con uso de proxy (se adjunta detalle de configuraciones requeridas para 
provisión de Internet mediante proxy) y se contempla el uso de autenticación por medio de Mac 
address, adicional de acceso por Directorio Activo. 
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Tipo de uso WLAN: Estándar Usage, se ilustra en figura 59. 
 
Figura 59.  Tipo WLAN para RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Método de autenticación: Mac Address, encripción WPA-Mixed con algoritmo de tipo 
Automático y frase de acceso: super.37,  se ilustra en figura 60. 
 
Figura 60.  Autenticación y encripción para RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Adicional autenticación por medio de Active Directory y enjaulamiento en la subred definida sin 
poder ser visto desde otras WLANs y desde clientes de la misma WLAN.  
Generación de direccionamiento  IP mediante uso de DHCP Server de Windows 2008 R2 
ambiente de desarrollo, con provisión de  direccionamiento en subred 192.168.102.0/24, se 
ilustra en figura 61. 
 
Figura 61.  Configuración DHCP para RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Consta  lista de accesos a destinos requeridos para uso del correo, Intranet, DNS, DHCP, proxy, 
antivirus, mensajería interna, control de solicitudes. (Se identifica requerir accesos a los equipos 
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internos del dominio de desarrollo, y equipos de producción provistos para pruebas y 
validaciones),  se ilustra en figura 62. 
 
Figura 62.  Autenticación Active Directory para RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Ocultar el SSID, se ilustra en figura 63. 
 
Figura 63.  Ocultar SSID para RG-02  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Definir una tasa límite de uso de AB, se ilustra en figura 64. 
 
Figura 64.  Tasa límite Uso de AB para RG-02  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
No solicitar a menudo el ingreso de clave, se ilustra en figura 65. 
 
Figura 65.  Tiempo para re autenticación para RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Mantener trazabilidad de toda acción del cliente, se ilustra en figura 66. 
 
Figura 66.  Obtener logs de conexión en red RG-02 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
La red debe estar disponible en horario definido, se ilustra en figura 67. 
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Figura 67.  Horario de habilitación red RG-02  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Uso de proxy, se ilustra en figura 68. 
 
Figura 68.  Uso De proxy red RG-02  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Red Clientes y Proveedores 
Se coloca el nombre de la WLAN y del ESSID como RG-03 manteniendo trazabilidad 
con su requerimiento funcional. Según definición se contempla proveer una experiencia de 
usuario de tipo guest access con provisión de clave temporal. Esta red no debe tener acceso 
alguno a la red interna de datos y proveer acceso de Internet con limitaciones (hacia sitios). 
Clave de acceso debe ser útil solo desde un equipo y se debe exponer previo a la conexión un 
aviso de acuerdo de servicio y aceptación de términos de uso, se ilustra en figura 69. 
Tipo de uso WLAN: Guest access 
 
Figura 69.  Tipo WLAN para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
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Método de autenticación: Abierto, encripción WPA-Mixed con algoritmo de tipo Automático y 
frase de acceso: publico2016.Se considera aislamiento en la subred definida sin poder ser visto 
desde otras WLANs y desde clientes de la misma WLAN, se ilustra en figura 70. 
Nota: En un inicio de las pruebas no se colocaría frase de acceso pero se verifica la 
posibilidad de solicitudes de acceso no previstas al no existir esta validación. Se define el 
colocar una frase que será cambiada periódicamente. 
 
Figura 70.  Autenticación y encripción para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Definir una tasa límite de uso de AB, se ilustra en figura 71. 
 
Figura 71.  Tasa límite Uso de AB para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Mantener trazabilidad de toda acción del cliente, se ilustra en figura 72. 
 
Figura 72.  Obtener logs de conexión en red RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
La red debe estar disponible en horario definido, se ilustra en figura 73. 
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Figura 73.  Horario de habilitación red RG-03  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Limitar un solo dispositivo por clave generada, se ilustra en figura 74. 
 
Figura 74.  Número máximo de dispositivos red RG-03  
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Proveer direccionamiento IP provisto por la solución. Se identifica la necesidad de crear una 
nueva subred que no tenga ninguna relación con la red interna, para el caso de la prueba se 
configura la subred 192.168.103.0/24 (se adjunta solicitud de creación de red adicional en 
firewall de salida  Internet), se ilustra en figura 75. 
 
Figura 75.  Configuración DHCP para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Desconectar el equipo en caso de inactividad, se ilustra en figura 76. 
 
Figura 76.  Definición de  tiempo de inactividad para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Términos de uso y aceptación de acceso a la red pueden ser editados según las necesidades 
internas, se ilustra en figura 77. 
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Figura 77.  Configuración de Términos de uso y aceptación de acceso para RG-03 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Red Equipos celulares  
Se coloca el nombre de la WLAN y del ESSID como RG-04 manteniendo trazabilidad 
con su requerimiento funcional. Según definición se contempla proveer una experiencia de 
usuario similar a la existente en su Plan Celular y al acceso existente al conectar en un sitio 
externo (domicilio, punto de acceso público). Esta red no debe tener acceso alguno a la red 
interna de datos y proveer acceso de Internet con limitaciones (hacia sitios). Debe contemplar 
restricción por Mac address para evitar acceso de usuarios no permitidos. 
Tipo de uso WLAN: Guest Access, se ilustra en figura 78. 
 
Figura 78  Tipo WLAN para RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
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Método de autenticación: Abierto, encripción WPA-Mixed con algoritmo de tipo Automático y 
frase de acceso: publico2016. Se considera aislamiento en la subred definida sin poder ser visto 
desde otras WLANs y desde clientes de la misma WLAN, se ilustra en figura 79. 
 
Figura 79.  Autenticación y encripción para RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Definir una tasa límite de uso de AB, se ilustra en figura 80. 
 
Figura 80.  Tasa límite Uso de AB para RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Mantener trazabilidad de toda acción del cliente, se ilustra en figura 81. 
 
Figura 81.  Obtener logs de conexión en red RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
La red debe estar disponible en horario definido, se ilustra en figura 82. 
 
Figura 82.  Horario de habilitación red RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Proveer direccionamiento IP provisto por la solución. Se usa la subred 192.168.103.0/24, se 
ilustra en figura 83. 
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Figura 83.  Configuración DHCP para RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Desconectar el equipo en caso de inactividad, se ilustra en figura 84. 
 
Figura 84.  Definición de  tiempo de inactividad para RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
No se usará autenticación guest access pero si se define acceso por registro de dispositivo, se 
ilustra en figura 85.  
 
Figura 85.  Registro previo de equipos RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Configuraciones estándar 
Se define la capacidad máxima de usuarios concurrentes con un valor  de 100 clientes, se ilustra 
en figura 86. 
 
Figura 86.  Máximo de clientes concurrentes 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Se define la cantidad máxima de usuarios por cada WLAN con un valor de 30 clientes, se ilustra 
en figura 87. 
 
Figura 87.  Máximo de clientes por AP 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
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Se identifica poder presentar las WLANs según necesidades en base al piso que corresponden, se 
permite para el caso definir grupos de WLANs mismos que pueden ser colocados por AP, se 
ilustra en figura 88. 
 
Figura 88.  Grupos de WLANs 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Los APs y el equipo de Administración poseen SNMP v3. Se valida puedan ser administrados 
desde las herramientas de Administración existentes. Se requiere agregar equipos de monitoreo 
en lista de acceso 113, se adjunta formulario.  
Se valida se brinde detalles de cualquier acción realizada: acoplamiento de nuevos APs, cambios 
en configuraciones, adhesión de un equipo a una WLAN, se ilustra en figura 89. 
 
Figura 89.  Detalle de APS 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Resultados (en base a lo considerado en puntos de HLD) 
 Existe compatibilidad para adherir nuevos equipos en las herramienta de administración y 
monitoreo de la institución 
 No se presenta novedad alguna respecto a acoplar puntos de red en cada piso, se 
evidencia verificar lugar geográfico a instalar bajo consideraciones existentes. Ambientes 
de desarrollo y test requerirán configurar puerto a ser colocado el AP en la VLAN 
correspondiente. 
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 Se identifica que el alcance de las WLAN abarcan cobertura parcial al piso superior e 
inferior al mismo 
 Se requiere definir nueva subred para WLAN en ambiente producción y configuraciones 
en equipos internos adicionales (Active Directory, firewall, DHCP, DNS, Forefront, 
antivirus, listas de acceso (desarrollo y test)) 
 Solución a ser contemplada permite el cumplimiento de los requerimientos funcionales y 
no funcionales 
Detalle de configuraciones críticas a tomar en cuenta 
 Definir nomenclatura equipos de comunicaciones a ser implementados 
 Definir clave de acceso para herramienta de administración 
 Definir restricciones de acceso a la url existente por restricción ICMP y de puertos 
desde equipos permitidos 
  Definir roles de acceso a la Consola 
 Definir nombres para WLANs 
 Contemplar listado de equipos de alta gerencia y medio mando (Mac address) 
 Crear conexión para uso de autenticación por medio de Active Directory 
 Colocar prioridad de uso de WLAN 
 Contemplar tarifas de conexión 
 Definir lista de accesos hacia servicios internos 
 Contemplar acceso a VLAN de desarrollo y test desde equipos de comunicaciones de 
acceso en fase de piloto y pruebas 
 Establecer horarios de uso de las WLANs 
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 Configurar subredes en firewall de salida a Internet 
 Configurar subredes en equipo Proxy 
  Configurar cambios en Active Directory en sites y políticas de acceso de usuario de 
Active Directory para uso o no de proxy a usuarios 
 Definir subredes para la solución inalámbrica en ambiente de producción 
 Establecer configuraciones para monitoreo SNMP 
Fase de Diseño 
Documento LLD 
Aplica restricción interna 
Introducción 
El presente documento tiene como fin el especificar a detalle las configuraciones y cambios 
requeridos para acoplar la nueva solución en base a las definiciones recogidas en el documento 
HLD y en base a los resultados, consideraciones expuestas en la prueba de concepto. Se requiere 
especificar toda consideración a ser efectuada a nivel de detalle de interfaces por equipo de 
comunicaciones y configuraciones requeridas en los diferentes equipos. 
Topología detallada de la red impactada 
En la figura 90 se expone el detalle general de equipos de comunicaciones a ser impactados con 
la nueva solución con fines de clarificar los cambios a ser considerados y validar que dichos 
equipos cumplan con las especificaciones requeridas. El detalle de la topología detallada se 
ilustra en la figura 90. 
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Figura 90.  Topología detallada 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
Topología detallada de la red impactada con nuevos equipos 
En la figura 91 se expone detalle de nuevos equipos a ser considerados en la topología detallada 
y los cambios a considerarse. 
 
Figura 91.  Topología detallada con acoplamiento de nuevos equipos 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Visio 2010, Elaboración propia 
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Detalle de equipos  
A continuación se provee detalle de direccionamiento de equipos afectados: 
Switches de acceso, detalle en tabla 21 
Tabla 21. Inventario switches de acceso 
IP Nombre Equipo % Disponibilidad puertos Total puertos Puertos libres 
10.0.207.1 
SW_Acceso_PB (24) 
Vlan1, Vlan2 
25.00% 24 6 
10.0.207.4 
SW_Acceso_M1 (24) 
Vlan1, Vlan2 
29.17% 24 7 
10.0.207.7 
SW_Acceso_M2 (24) 
Vlan1, Vlan2 
20.83% 24 5 
10.0.207.10 
SW_Acceso_P1 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
10.0.207.13 
10.0.207.14 
SW_Acceso_P2(24) 
SW_Acceso_P2_1(24) 
Vlan1, Vlan2 
27.08% 48 13 
10.0.207.16 
10.0.207.17 
SW_Acceso_P3 SW_Acceso_3_1(24) 
Vlan1, Vlan2 
20.83% 48 10 
10.0.207.19 
SW_Acceso_P4 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
10.0.207.21 SW_Acceso_P5 (24) 33.33% 24 8 
10.0.207.24 
SW_Acceso_P6 (24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan113, Vlan112 
33.33% 24 8 
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10.0.207.27 
10.0.207.28 
10.0.207.29 
SW_Acceso_P7 (24) 
SW_Acceso_P7 _1(24) 
SW_Acceso_P7 _1(24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan112 
27.78% 72 20 
10.0.207.30 
10.0.207.31 
SW_Acceso_P8(24) 
SW_Acceso_P8_1(24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan112 
33.33% 48 16 
10.0.207.33 
SW_Acceso_P9 (24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan112 
33.33% 24 8 
10.0.207.36 
SW_Acceso_P10 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
10.0.207.39 
SW_Acceso_P11 (24) 
Vlan1, Vlan2 
45.83% 24 11 
10.0.207.41 
10.0.207.42 
SW_Acceso_P12(24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan 112, Vlan 113 
41.67% 24 10 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
El cambio consiste en colocar el puerto 23 de cada switch principal por piso en Vlan 112 
(ambiente desarrollo), Vlan 113 (ambiente de test) y Vlan1 en ambiente de producción. Se 
identifica la necesidad de exponer las Vlan de desarrollo y test en los equipos de acceso de los 
pisos requeridos, pues al momento solo constan en los pisos 6, 7, 8, 9 y 12 (Vlan 112) y pisos 6 y 
12 (Vlan113), esto según necesidad (fase del proyecto), al momento bajo necesidad de colocar 
los pisos 3 al 12 con acceso a Vlan 112 para el puerto 23 anteriormente especificado. Se requiere 
adicionalmente contemplar accesos a equipos de producción desde las Vlans de desarrollo y test. 
Switches de distribución, detalle en tabla 22 
Tabla 22. Inventario switches de distribución 
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IP Nombre Equipo % Disponibilidad puertos Total puertos Puertos libres 
10.0.207.100 
SW_Distribucion (48) 
Vlan1, Vlan2, Vlan 112, Vlan 113 
33.33% 48 16 
10.0.207.101 
SW_Data_Center_1 (24) 
Vlan1 
12.5% 24 3 
10.0.207.102 
SW_Data_Center_2 (24) 
Vlan1 
12.5% 24 3 
10.0.207.103 
SW_Data_Center_3 (24) 
Vlan1 
4.16% 24 1 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
No requiere cambios en configuraciones ya existentes 
Firewall interno, detalle en tabla 23 
Tabla 23. Inventario firewall interno 
IP Nombre Equipo 
10.0.200.10 Fir_Int_Mat_01 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Se requiere definir accesos desde subredes internas hacia equipos del core (servidores) 
Firewall Externo, detalle en tabla 24 
Tabla 24. Inventario firewall externo 
IP Nombre Equipo 
10.0.201.3 Fir_Int_Mat_01 
10.0.201.2 Fir_Int_Mat_02 
10.0.201.1 Fir_Clu_Int_Mat 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
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Se requiere colocar salida directa a Internet desde subredes correspondientes a ambientes 
test y desarrollo y definir nueva subred para la red inalámbrica de producción 
Router (Default Gateway), detalle en tabla 25 
Tabla 25. Inventario Router central 
IP Nombre Equipo % Disponibilidad puertos Total puertos Puertos libres 
10.0.200.1 Ro_Default_Gateway 50% 1 2 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
No contempla cambios pero se lo refiere ya que por el pasarán  todas las peticiones de red 
para direccionamiento hacia la red interna y/o Internet. 
Servidores, detalle en tabla 26 
Tabla 26. Inventario Router central 
IP Nombre Equipo 
Sistema 
Operativo 
RAM 
Dominio Ambiente 
10.0.201.10 UioMat-DC01 
Windows 2008 
R2 
4 G 
Produc.local Productivo 
10.0.201.11 UioMat-Cor01 
Windows 2008 
R2 
8 G 
Produc.local Productivo 
10.0.201.13 UioMat-Lyn01 
Windows 2008 
R2 
6 G 
Produc.local Productivo 
10.0.201.20 UioMat-Sha01 
Windows 2008 
R2 
4 G 
Produc.local Productivo 
10.0.201.28 UioMat-IIS01 
Windows 2008 
R2 
6 G 
Produc.local Productivo 
10.0.201.42 UioMat-Pro01 Windows 2008 6 G Produc.local Productivo 
167 
 
R2 
10.0.201.60 UioMat-Ant01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Produc.local Productivo 
192.168.102.10 DesMat-DC01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Desa.local Desarrollo 
192.168.102.20 DesMat-Sha01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Desa.local Desarrollo 
192.168.102.28 DesMat-IIS01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Desa.local Desarrollo 
192.168.100.10 PruMat-DC01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Test.local Testing 
192.168.100.20 PruMat-Sha01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Test.local Testing 
192.168.100.28 PruMat-IIS01 
Windows 2008 
R2 
2 G 
Test.local Testing 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Se contemplan servidores de producción impactados para los cuales se requiere accesos 
para la validación de la POC, consta adicionalmente equipos que se usarán desde ambientes de 
desarrollo y test. 
Diagrama detallado de la red 
En la figura 92 se expone el diagrama detallada de la red. 
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Figura 92.  Diagrama detallado de red 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
 
Detalle de configuraciones propuestas, uso de estándares, nomenclaturas y definiciones 
Nomenclatura para  nuevos equipos 
Se designa la siguiente nomenclatura temporal  para los equipos a ser adicionados: 
 ZoneDirector01  Consola de administración 
 AP01    AP a colocar en Piso 7 
 AP02    AP a colocar en Piso 8 
 AP03    AP a colocar en Piso 9 
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Nomenclatura temporal para redes WLAN, se ilustra en tabla 27 
Tabla 27. Nomenclatura ESSID y descripción 
Detalle de la WLAN Ambiente desarrollo 
Red alta gerencia RG-01 
Red líneas de supervisión RG-02 
Red clientes y proveedores RG-03 
Red equipos celulares RG-04 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Nomenclatura Grupo WLAN 
 Todas (Red RG-01, RG-02, RG-03, RG-04) 
 Cerradas1   (Red  RG-01, RG-02) 
 Cerradas2  (Red  RG-01, RG-02, RG-04) 
Roles para Consola de Administración 
Se identifica 3 roles requeridos 
 Superadmin (administración total) 
 Auditor (validar configuraciones de redes WLAN creadas, equipos Mac address 
adheridos,  claves tipo guest generadas, Grupos WLAN creador, grupos WLAN a 
desplegar por AP, logs de conexiones, uso de CPU, memoria, con acceso lectura) 
 Generador de claves guest Access, usuario con acceso para generación de accesos 
temporales tipo guest 
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Consideraciones críticas 
Verificar e la Consola de administración se deshabilite la siguiente opción (por defecto 
habilitada), ilustrada en figura 93. 
 
Figura 93.  Política General para APs 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
 
Configurar en la Consola de Administración la adhesión a Directorio Activo con usuario de 
tipo Domain Admin, se ilustra en figura 94. 
 
Figura 94.  Configuración para atar a Active Directory 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Configurar en la Consola de Administración la provisión de DHCP para las WLAN RG-01 
y RG-02 y establecer autogenerada para WLANs RG03 y RG-04 
DHCP por medio de servidor Windows 2008 R2 con rol DHCP, se ilustra en figura 95. 
 
Figura 95.  Configuración DHCP con servidor externo 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
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DHCP auto generado por la solución 
La solución provee un auto direccionamiento DHCP propio, se ilustra en la figura 96.  
 
Figura 96.  Configuración DHCP con servidor externo 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Consola Web Zone Director (Ruckus), Elaboración propia 
Configurar en proxy Forefront TMG 2013 la subred 192.168.102.0/24 
Agregar subred 192.168.102.0/24 en la opción redes, se ilustra figura 97 en donde consta la 
opción desde donde adicionar la nueva subred establecida. 
 
Figura 97.  Agregar subred en proxy ForeFront 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta ForeFront 2010, Elaboración propia 
Adicionar en configuración de Sites de Active Directory la subred correspondiente al ambiente 
configurado, en el presente caso la subred 192.168.102.0/24, se ilustra en figura 98. 
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Figura 98.  Agregar subred en Sites de Active Directory 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta Windows 2008, Elaboración propia 
 Agregar subred 192.168.102.0/24 dentro de objeto LAN_Fijas en firewall de salida directa a 
Internet, se coloca log para track de acciones efectuadas, se ilustra en figura 99. 
 
Figura 99.  Agregar nuevo objeto re regla existente 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Configurar adicionalmente QoS para brindar un valor fijo a considerar dentro de toda la 
capacidad de AB del canal, para el caso 5% de peso para navegación desde redes inalámbricas 
RG-03, RG-04, se ilustra en figura 100. 
 
Figura 100.  Configuración QoS 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Peso de 32% del canal para navegación desde equipos de salida directa (constan dentro del grupo 
la subred 192.168.102.0/24),se ilustra en figura 101. 
 
Figura 101.  Configuración QoS 2 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Permisos ICMP y SNMP 
Agregar objetos de nuevos equipos en Grupo G_ICMP_Servidores, se ilustra en figura 102. 
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Figura 102.  Configuración ICMP 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Lo propio en Grupo G_Admin_Servidores, se ilustra en figura 103 
 
Figura 103.  Configuración ICMP 2 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Prohibir accesos a herramientas peligrosas y emitir log de intentos generados desde equipos, se 
ilustra en figura 104. 
 
Figura 104.  Aplicaciones prohibidas 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
Configurar ruta desde firewall a subred 192.168.102.0/24, se ilustra en figura 105. 
 
Figura 105.  Aplicaciones prohibidas 
Fuente: (Erazo, 2016), Herramienta firewall CheckPoint, Elaboración propia 
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Detalle del cableado 
Se adjunta en la tabla 28 el detalle del cableado del edificio matriz. 
Tabla 28. Detalle general del cableado 
Nombre del edificio: edificio matriz 
Ubicación del closet de telecomunicaciones: En cada piso consta 3 metros del área del Ascensor 
Data Center: está ubicado en el Sexto Piso 
Topología lógica del cableado (árbol) 
Cableado vertical 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Eje vertical 1                                                                                                 * 
Cableado Horizontal 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Piso PB                                                                                                           *    
Piso M1                                                                                                          * 
Piso M2                                                                                                          * 
Piso P1                                                                                                           * 
Piso P2                                                                                                           * 
Piso P3                                                                                                           * 
Piso P4                                                                                                           * 
Piso P5                                                                                                           * 
Piso P6                                                                                                           * 
Piso P7                                                                                                           * 
Piso P8                                                                                                    * 
Piso P9                                                                                                           * 
Piso P10                                                                                                         * 
Piso P11                                                                                                         * 
Piso P12                                                                                                         * 
Cableado del área de trabajo 
  Coaxial Fibra STP UTP Category 3 Category 5 o 6 Otro 
Piso PB                                                                                                          *    
Piso M1                                                                                                         * 
Piso M2                                                                                                         * 
Piso 1                                                                                                             * 
Piso 2                                                                                                             * 
Piso 3                                                                                                             * 
Piso P4                                                                                                           * 
Piso P5                                                                                                           * 
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Piso P6                                                                                                           * 
Piso P7                                                                                                           * 
Piso P8                                                                                                           * 
Piso P9                                                                                                           * 
Piso P10                                                                                                         * 
Piso P11                                                                                                         * 
Piso P12                                                                                                         * 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
En base a la distribución de pisos y ante la restricción de colocar redes inalámbricas cerca de 
área de libre acceso se define las siguientes consideraciones, expuestas en tabla 29: 
Tabla 29. Detalle general del cableado 
 Piso Grupo WLAN 
Piso 3 Cerradas1     
Piso P4 Todas 
Piso P5 Todas 
Piso P6 Todas 
Piso P7 Todas 
Piso P8 Todas 
Piso P9 Todas 
Piso P10 Todas 
Piso P11 Cerradas2 
Piso P12 Cerradas2 
 
Detalle de direccionamiento configuraciones nuevos equipos 
Se define el siguiente direccionamiento para los nuevos equipos: 
192.168.102.100 Adm_Mat_Wifi 
192.168.102.101 Adm_Mat_AP01 
192.168.102.102 Adm_Mat_AP02 
192.168.102.103 Adm_Mat_AP03 
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Detalle de estrategias de seguridad  
Se contempla el uso del estándar 802.11 ac mismo que forma parte de la solución de los 
APs. En cuanto a las WLAN se usará los siguientes filtrados para autenticación, visibilidad, 
encripción, filtrado de contenido, siendo los siguientes: 
Red RG-01 
Método de  Autenticación por medio de filtrado Mac address 
Servidor de Autenticación: Active Directory 
Algoritmo: Automático 
Método de encripción WPA-Mixta  
Uso de frase de paso: Si 
Estado de ESSID: oculto 
Filtrado de contenidos: por medio de firewall 
Red RG-02 
Método de  Autenticación por medio de filtrado Mac address 
Servidor de Autenticación: Active Directory 
Algoritmo: Automático 
Método de encripción WPA-Mixta  
Uso de frase de paso: Si 
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Estado de ESSID: oculto 
Filtrado de contenidos: por medio de proxy 
Red RG-03 
Método de  Autenticación Abierta 
Servidor de Autenticación: guest access 
Algoritmo: Automático 
Método de encripción WPA-Mixta  
Uso de frase de paso: Si 
Estado de ESSID: visible 
Filtrado de contenidos: por medio de firewall 
Red RG-04 
Método de  Autenticación Abierta 
Servidor de Autenticación: guest Access (filtrado Mac address) 
Algoritmo: Automático 
Método de encripción WPA-Mixta  
Uso de frase de paso: Si 
Estado de ESSID: visible 
Filtrado de contenidos: por medio de firewall 
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Realizar prueba de verificación del diseño 
Se re valida que toda consideración expuesta en los documentos HLD, LLD sea 
cumplida. La prueba de validación se ejecuta con el uso de la Consola de administración y 3 
APs. 
Definir estrategia final de Administración de red 
Los equipos de la solución cuentan con soporte SNMP  en sus tres versiones. Se valida 
capacidad de acoplamiento con herramientas internas de monitoreo.  
Ubicación geográfica de AP 
En base a consideraciones de los pisos en donde se cuenta con los pilares propios de la 
edificación y separaciones efectuadas con gypsum, adicional de tener las salas de reuniones en 
lugares estándar por piso, se vuelve mucho más práctico el definir los lugares geográficos donde 
se requiere colocar los APs, esto bajo la consideración de proveer excelente cobertura en áreas 
correspondientes a salas de reuniones y oficinas de Altos ejecutivos y líneas de supervisión. A 
continuación el detalle de los 3 pisos donde se ejecutará la prueba: 
Piso 7, se detalla plano mediante figura 105. 
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Figura 105.  Plano Piso 7 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Piso 8, se detalla plano mediante figura 106. 
 
Figura 106.  Plano Piso 8 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
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Piso 9, se detalla plano mediante figura 107. 
 
Figura 107.  Plano Piso 9 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Con las validaciones efectuadas se verifica tener conectividad de un AP con cobertura 
excelente dentro del área a continuación demarcada adicional de brindar conectividad con 
cobertura intermedia en el piso superior e inferior, el detalle obtenido es el siguiente: 
 Piso 8, se detalla área de cobertura mediante figura 108. 
 
Figura 108.  Plano Piso 8 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
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 Piso 7, se detalla área de cobertura mediante figura 109. 
 
Figura 109.  Plano Piso 7 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Piso 9, se detalla plano mediante figura 107. 
 
Figura 110.  Plano Piso 9 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Siendo las consideraciones de tiempo y presupuesto limitadas, se verifica con equipos finales 
(Smartphone, laptop, IPad) el status de la recepción de señal del dispositivo, adicional de 
verificar por medio  y en función de los resultados se identifica la mejor opción para colocar los 
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APs la siguiente, misma que provee el 99% de cobertura por cada piso. Se identifica requerir el 
colocar auto configuración de canales para evitar interferencias. 
Piso 7, se detalla ubicación del AP mediante figura 111. 
 
Figura 111.  Plano Piso 7 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Piso 8, se detalla ubicación del AP mediante figura 112. 
 
Figura 112.  Plano Piso 8 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
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Piso 9, se detalla ubicación del AP mediante figura 113. 
 
Figura 113.  Plano Piso 8 
Fuente: (Orozco, 2011), Herramienta AutoCAD 
Bajo este lineamiento se solicita la creación de un punto de red en cada piso en el lugar 
expuesto. Los lugares seleccionados están lejanos a luminario, otros cableados (eléctricos, de 
datos). 
SOW 
Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz 
Octubre 2016 
Versión 1.0 
*(Documento requiere firmas de los stakeholders) 
Aplica restricción interna 
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Introducción 
La institución ha aprobado recientemente el proyecto de red inalámbrica en su edificio matriz 
en apoyo de su plan estratégico para brindar nuevos servicios al cliente interno y externo y 
reducir costos en lo que respecta a planes celulares provistos a los colaboradores. Además de 
solventar la problemática existente en demora en respuesta de aprobaciones de solicitudes por 
parte de las líneas de supervisión al estar imposibilitados de acceder la inexistencia de puntos de 
datos disponibles en las salas de reuniones y ante la inexistencia de contar con soluciones de 
movilidad desde sus equipos portátiles. El presente proyecto se centra en la construcción y 
despliegue de una solución que permita solventar el tema de movilidad  y provisión de servicios 
inalámbricos. 
Objetivos 
Objetivos organizacionales 
 Brindar servicios de vanguardia  
 Reducir costos 
 Adicionar nuevas funcionalidades al cliente interno y externo 
Restricciones organizacionales 
 Presupuesto limitado a 20000 USD 
 Cumplir  políticas internas de acceso y seguridad de la información 
 Cumplir con la entrega del pedido original hasta el 11 de Noviembre 2016 (incluye cierre 
del proyecto) 
 Acatar las regulaciones existentes acerca de inhibidores en lugares de atención al público 
 Cumplir normativas existentes internas y de organismos de control 
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Objetivos técnicos 
 Modernizar tecnologías obsoletas 
 Proveer escalabilidad en la red 
Restricciones técnicas 
 Cumplir políticas internas de seguridad 
Alcance de la solución 
El alcance de la solución provista incluye el análisis y diseño de la solución inalámbrica 
que ha de acoplarse a la red existente brindando escalabilidad. Incluye adicionalmente toda 
planificación, ejecución, pruebas e implementación de la solución propuesta. Estas actividades 
serán ejecutadas a la interna de la institución, si bien involucra un proveedor su rol específico es 
en la provisión de equipos, gestión de licenciamiento y apoyo ante posible requerimiento de 
garantía de equipos, adicional de proveer acceso al portal propio del Vendedor para acceso a 
documentación delas soluciones, gestión de actualizaciones, soporte ante incidentes específicos 
de la solución, siendo responsabilidad del proveedor el velar por el cumplimiento de estos temas, 
cabe considerar es esencial el cumplimiento del proveedor en la entrega de equipos en la fecha 
expuesta. Por parte del área de tecnología se velará el cumplimiento de toda actividad que 
permita la consecución del nuevo servicio de movilidad, incluye capacitación a personal interno 
que proveerá accesos tipo guest  y colaboradores que auditarán y efectuarán monitoreo desde la 
solución. Forma parte del proyecto la provisión de puntos datos requeridos para los APs así 
como equipos de comunicaciones requeridos (switches de acceso). 
Las entregas específicas y los hitos relevantes se enumeran en la sección Requisitos de 
trabajo, Fechas de entrega e hitos que constan en el presente documento. 
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No forma parte del actual proyecto provisión de nuevos enlaces, valga aclarar se reutiliza el 
enlace existe que provee salida a Internet a toda la institución, no incluye cambio alguno sobre la 
aplicación interna de control de solicitudes. 
Período de ejecución 
Se contempla ejecutar toda actividad del proyecto en el lapso (40 días) a partir del 3 de 
Octubre 2016 y hasta el 11 de Noviembre 2016. Toda actividad requerida debe ser planificada y 
ejecutada dentro de este plazo. De contemplarse cambios de alcance o cualquier modificación 
deberá ser tratada por todo stakeholder para su revisión y discusión y deberá ser formalizado por 
medio de una solicitud de control de cambio.   
Lugar de ejecución 
Toda actividad será ejecutada dentro de las instalaciones del edificio matriz y deberá 
usarse una red de ambiente no productivo garantizando no impactar actividad alguna en 
ambiente producción, incluso y de ocurrir deberá reversarse inmediatamente la implementación 
efectuada mediante rollback en base a lo estipulado en los documentos correspondientes. 
Se acuerda con el proveedor de la solución inalámbrica el mantener una reunión semanal a 
efectuarse una vez por semana (día viernes a las 17:00) para mantener una reunión de status 
semanal.  
Requisitos de trabajo 
Se detalla tareas más importantes y entregables a ser provistos en cada una de las fases 
que forman parte del proyecto. Cabe considerar se basa en detalle de ETVX de metodología 
interna.   
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Fase Inicio 
Documento de necesidades 
Acta de constitución del Proyecto 
Reunión de kick-off 
Documento CRD 
Documento estrategia Arquitectura de red 
Documento caso de negocio 
Gantt inicial Alto nivel 
Fase Análisis 
Documento Estado de salud de la red 
Documento HLD 
Documento resultados POC 
Gantt detallado 
Fase Diseño 
Documento LLD 
SOW 
Gantt final 
Fase Prototipo 
Documento Plan de implementación y roll back hacia ambiente de test 
Documento pruebas de funcionalidad, pruebas negativas, de rendimiento  
Fase Pruebas 
Documento resultados de pruebas 
Documento Plan de implementación y roll back hacia ambiente de producción 
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Fase Implementación 
Informe de resultados 
Fase Post implementación 
Documento Acta de aceptación final TI 
Fase monitoreo y control 
Documento definiciones de  monitoreo 
Fase Cierre 
Acta formal de cierre 
Detalle de requerimientos funcionales, expuesto en tabla 30. 
Tabla 30. Detalle requerimientos funcionales 
Servicio requerido Criterios de 
aceptación 
Nivel de aceptación Método de 
seguimiento 
Crear una red inalámbrica de 
acceso para la alta gerencia. 
Deberá contemplar una 
experiencia de usuario similar a la 
existente cuando posee conexión 
LAN, es decir con acceso a la red 
interna, acceso a Internet sin uso 
de proxy, acceso a impresoras, 
Portal interno, correo, FTP, 
mensajería, aplicativos de uso 
interno, acceso a cámaras de 
video vigilancia. Al tener accesos 
sin restricción debe contar con 
autenticación por filtrado de 
 
Documentación 
 
Cumplimiento de 
la solicitud 
 
 
 
 
100% funcional 
 
 
Cumplimiento del 
despliegue a 
producción hasta el 6 
de Noviembre 2016 
 
 
Muestreo aleatorio 
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dirección MAC (podrá registrarse 
equipos adicionales: celulares, 
tablets), control de acceso por 
medio de Active Directory. Estos 
accesos deben ser controlados por 
el oficial de seguridades. 
Crear una red inalámbrica de 
acceso para uso de primeras y 
segundas líneas de supervisión y 
usuarios con laptop. Deberá 
contemplar una experiencia de 
usuario similar a la existente 
cuando posee conexión LAN, es 
decir con acceso (limitado) a la 
red interna, acceso a Internet 
mediante uso de proxy, acceso al 
Portal interno, correo, mensajería, 
aplicativos de uso interno. Al 
tener accesos a la red interna debe 
contar con autenticación por 
filtrado de dirección MAC 
(listado provisto por área de 
tecnología de todo equipo portátil 
suministrado a usuarios de matriz 
para los usuarios establecidos), 
control de acceso por medio de 
Active Directory. Estos accesos 
deben ser controlados por el 
 
Documentación 
 
Cumplimiento de 
la solicitud 
 
 
 
 
100% funcional 
 
 
Cumplimiento del 
despliegue a 
producción hasta el 6 
de Noviembre 2016 
 
 
Muestreo aleatorio 
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Responsable de tecnología y bajo 
monitoreo y auditoria del oficial 
de seguridades. 
Crear una red inalámbrica de 
acceso para uso de clientes y 
proveedores. Deberá contemplar 
una experiencia de usuario similar 
de tipo guest Access con 
provisión de acceso mediante 
clave temporal. Esta red es de uso 
exclusivo para acceso a Internet 
sin acceso alguno a la red de 
datos. Además deberá restringirse 
el uso de redes sociales, gestores 
de descarga, acceso remoto, 
contenido multimedia (YouTube, 
emisión de radio), acceso muy 
limitado. La clave de acceso 
provista deberá ser útil 
únicamente con un equipo y 
deberá tener periodicidad. Deberá 
suministrarse un aviso de acuerdo 
de servicio previo a conectarse a 
la red, en donde se exponga que 
el equipo estará siendo 
monitoreado. 
 
Documentación 
 
Cumplimiento de 
la solicitud 
 
 
 
 
100% funcional 
 
 
Cumplimiento del 
despliegue a 
producción hasta el 6 
de Noviembre 2016 
 
 
Muestreo aleatorio 
 
Crear una red inalámbrica para 
uso de equipos celulares de 
 
Documentación 
 
100% funcional 
 
Muestreo aleatorio 
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colaboradores que poseen Plan 
institucional que permita 
obtener funcionalidad similar a 
la existente cuando están 
registrados con su Plan de 
Internet celular. Se proveerá 
una clave general para acceso a 
esta red y será adicionalmente 
registrada mediante acceso por 
Mac address (para evitar 
difusión a usuarios no 
permitidos) 
 
Cumplimiento de 
la solicitud 
 
 
 
 
 
Cumplimiento del 
despliegue a 
producción hasta el 6 
de Noviembre 2016 
 
 
Proveer una solución 
adaptativa que permita crear 
nuevas redes inalámbricas sin 
impactar las ya existentes 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
100% conformidad 
 
 
 
Evidencia de prueba 
ejecutada 
 
Las redes inalámbricas para 
acceso a usuarios finales  no 
debe tener acceso a la red 
interna de la institución 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
100% cumplimiento 
 
 
 
Evidencia de prueba 
ejecutada 
 
Los accesos por medio de uso 
de Active Directory deben 
 
Documentación 
 
100% cumplimiento 
 
Evidencia de prueba 
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dejar pistas en el sistema a ser 
implementado a fin de validar 
que concuerde el acceso del 
usuario y equipo 
 
 
 
 
 
 
 
ejecutada 
 
Las redes no deben ser 
desplegadas en área de acceso 
Público, mucho menos donde 
se brinde servicios de atención 
de cajas (ingreso/retiro de 
dineros) 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
100% cumplimiento 
 
 
 
Muestreo aleatorio 
 
Todo equipo de la solución 
debe ser incluido en las 
herramientas de monitoreo de 
la institución 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
100% cumplimiento 
 
 
 
Muestreo aleatorio 
 
Todo cambio efectuado en las 
configuraciones debe ser 
reportado al administrador del 
centro de cómputo, área de 
redes, oficial de seguridades, 
oficial de riesgos   
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
100% cumplimiento 
 
 
 
Muestreo aleatorio 
 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Detalle de requerimientos no funcionales, descrito en tabla 31 
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Tabla 31. Detalle requerimientos no funcionales 
NFR-001 Las redes inalámbricas deben brindar acceso a 200 usuarios concurrentes y al 
menos 20 usuarios por AP y permitir escalabilidad para futuro uso o despliegue 
NFR-002 Las redes inalámbricas deben estar disponibles durante horarios laborables 
únicamente 
NFR-003 Los APs deben proveer servicio con lata cobertura en áreas donde constan salas 
de reuniones de los diferentes pisos y oficinas de alta gerencia 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Fechas de entrega e hitos 
A continuación un detalle de los compromisos de entrega e hitos identificados para el 
presente proyecto: 
Inicio del proyecto 3  de Octubre 2016 
Entrega de necesidades 3  de Octubre 2016 
Efectuar Acta de constitución del proyecto   4 de Octubre 2016 
Envío de propuestas 7 de Octubre 2016 
Selección de proveedor 11 de Octubre 2016 
Efectuar prototipo 13 de Octubre 2016 
Resultados de Pruebas 17 de Octubre 2016 
Compra de equipos 21 de Octubre 2016 
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Ejecución de pruebas finales 25 de Octubre 2016 
Capacitación a usuarios 26 de Octubre 2016 
Despliegue en producción 28 de Octubre 2016 
Acta de cierre 9 de Noviembre 2016 
Cierre del proyecto 11 de Noviembre 2016 
Criterios de aceptación 
La aceptación de todos los entregables definidos en las diferentes fases, deben ser 
aprobados por el Sponsor del proyecto  Dr. Juan Yépez  adicional de los Señores: Ing. Daniel 
Rosero (oficial de seguridades), previo aval de verificación a realizarse  por parte del Señor Ing. 
Luis López (Sub gerente de tecnología) al ejecutor del proyecto el Señor Ing. Juan Pablo 
Moreno. Es mandatorio el obtener el OK de aceptación y cumplimiento del CheckList de cada 
fase del proyecto para poder avanzar a una fase siguiente (solo en fase Prototipo podrá 
paralelizarse las actividades correspondientes junto con las de fase Análisis/Diseño). Una vez 
que se cuente con el cumplimiento de todas las fases y de obtener los OKs de aceptación de 
cumplimiento de la fase anterior podrá procederse con el cierre del proyecto. El no cumplimiento 
o desacuerdo con alguna actividad del proyecto repercutirá directamente en la calificación de 
objetivos del área de tecnología y en la encuesta de satisfacción final.  
 
 
Otros requisitos 
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 Debe contemplarse accesos hacia las diferentes WLANs para todo miembro del proyecto 
y deberá regularizarse todo pedido de configuraciones en equipos existente mediante los 
formularios del caso. 
 Deberá mantenerse respaldos periódicos de las configuraciones de los equipos  
Costo del proyecto 
Se contempla un presupuesto de 20000 USD para el presente proyecto, mismo que 
contempla rubros requeridos para compra de nuevos equipos, licenciamiento, soporte a 3 años de 
solución a implementar, provisión de equipos requeridos en red existente así como instalación de 
puntos de datos requeridos para los nuevos equipos. 
Detalle de costos, detalle en tabla 32 
Tabla 32. Detalle costos 
Cantidad Detalle Costo IVA Total 
1 Ruckus Zone 
Director 1200 
2265,00 317.10 $ 2582.10 
15 ZoneFlex R710 9750,00 1365 $ 11115 
1 Licenciamiento, 
soporte (3 años) 
1950 273 $ 2223 
10 Punto de datos 1300 182 $ 1482 
2 Switch HP 24 
Puertos (1910) 
1000 114 $1114 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Total: $ 18542.10  
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Los equipos poseen cumplimiento de entrega de 1 día a contar desde el envío formal y 
aceptación de la propuesta del proveedor. La realización de los puntos de red presenta 
cumplimiento de 3 días laborables una vez aprobada la propuesta. 
Supuestos 
o Existencia de inventario de equipos, IPs, puertos, diseño de red actualizado 
o Contar con configuración de tarjeta inalámbrica de equipos finales de usuarios 
o Contar con punto de datos para los APs a ser colocados en cada piso 
o Enlaces de acceso a Internet ya existentes, solución no contempla costos de provisión de 
nuevos enlaces 
Restricciones 
o Presupuesto no puede superar los 20000 USD y debe estar listo en 40 días 
o Actividades deben ser ejecutadas durante la jornada laborable, no está autorizado el uso de 
horas extras 
o Debe contemplarse restricciones de acuerdo a lo establecido para cada red, en base a las 
definiciones acordadas 
o No deberá exponerse acceso a la red inalámbrica desde ubicaciones de acceso público de 
clientes (cajas, balcón de servicio, área de crédito)   
Riesgos 
o No poder cumplir la fecha de acuerdo establecido por limitaciones  de costo y esfuerzo 
o No poder proveer una solución tecnológica robusta al existir limitaciones de costo y esfuerzo, 
teniendo impacto directo en la calidad del entregable 
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Acuerdos de servicio 
Se contempla que el servicio de red wireless a ser provisto no es catalogado como un 
servicio crítico de la institución (en su primera etapa); esto debido a no existir el presupuesto del 
caso para proveer contingencia. Si bien no será considerado dentro del documento de SLA 
existente se considera la necesidad de mantener un monitoreo permanente de los equipos,   
contemplar equipos de backup ante posibles fallos (APs).  
Aprobación 
Contemplar firmas de todo stakeholder 
Creación Prototipo 
Documento LLD actualizado 
Por medio del presente documento se acopla actualizaciones al documento LLD para 
contemplar la integración de la solución completa en ambiente de desarrollo. Se considera solo 
los cambios a ser requeridos para este fin. 
Detalle de equipos (cambios a ser requeridos) 
A continuación se provee detalle de direccionamiento de equipos afectados: 
Switches de acceso, descrito en tabla 33 
Tabla 33. Detalle switches de acceso  
IP Nombre Equipo 
% 
Disponibilidad 
puertos 
Total 
puertos 
Puertos 
libres 
Cambios requeridos 
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10.0.207.1 
SW_Acceso_PB (24) 
Vlan1, Vlan2 
25.00% 24 6 
No aplica 
10.0.207.4 
SW_Acceso_M1 (24) 
Vlan1, Vlan2 
29.17% 24 7 
No aplica 
10.0.207.7 
SW_Acceso_M2 (24) 
Vlan1, Vlan2 
20.83% 24 5 
No aplica 
10.0.207.10 
SW_Acceso_P1 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
No aplica 
10.0.207.13 
10.0.207.14 
SW_Acceso_P2(24) 
SW_Acceso_P2_1(24) 
Vlan1, Vlan2 
27.08% 48 13 
No aplica 
10.0.207.16 
10.0.207.17 
SW_Acceso_P3 
SW_Acceso_3_1(24) 
Vlan1, Vlan2 
20.83% 48 10 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.19 
SW_Acceso_P4 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.21 SW_Acceso_P5 (24) 33.33% 24 8 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.24 SW_Acceso_P6 (24) 33.33% 24 8 Habilitar VLan112, 
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Vlan1, Vlan2, 
Vlan113, Vlan112 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.27 
10.0.207.28 
10.0.207.29 
SW_Acceso_P7 (24) 
SW_Acceso_P7 
_1(24) 
SW_Acceso_P7 
_1(24) 
Vlan1, Vlan2, 
Vlan112 
27.78% 72 20 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.30 
10.0.207.31 
SW_Acceso_P8(24) 
SW_Acceso_P8_1(24) 
Vlan1, Vlan2, 
Vlan112 
33.33% 48 16 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.33 
SW_Acceso_P9 (24) 
Vlan1, Vlan2, 
Vlan112 
33.33% 24 8 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.36 
SW_Acceso_P10 (24) 
Vlan1, Vlan2 
37.50% 24 9 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.39 SW_Acceso_P11 (24) 45.83% 24 11 Habilitar VLan112, 
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Vlan1, Vlan2 colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
10.0.207.41 
10.0.207.42 
SW_Acceso_P12(24) 
Vlan1, Vlan2, Vlan 
112, Vlan 113 
41.67% 24 10 
Habilitar VLan112, 
colocar puerto 23 
de cada switch 
principal en dicha 
Vlan 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Switches de distribución, descrito en tabla 34 
Tabla 34. Detalle switches de distribución  
IP Nombre Equipo 
% Disponibilidad 
puertos 
Total 
puertos 
Puertos 
libres 
Cambios 
requeridos 
10.0.207.100 
SW_Distribucion 
(48) 
Vlan1, Vlan2, Vlan 
112, Vlan 113 
33.33% 48 16 
No aplica 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Nomenclatura y direccionamiento para  nuevos equipos 
Se designa la siguiente nomenclatura (definitiva) para los equipos a ser adicionados: 
 Adm_Mat_Wifi 192.168.102.100 Consola de administración 
 Adm_Mat_AP01 192.168.102.101 AP a colocar en Piso 3 
 Adm_Mat_AP02 192.168.102.102 AP a colocar en Piso 4 
 Adm_Mat_AP03 192.168.102.103 AP a colocar en Piso 5 
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 Adm_Mat_AP04 192.168.102.104 AP a colocar en Piso 6 
 Adm_Mat_AP05 192.168.102.105 AP a colocar en Piso 7 
 Adm_Mat_AP06 192.168.102.106 AP a colocar en Piso 8 
 Adm_Mat_AP07 192.168.102.107 AP a colocar en Piso 9 
 Adm_Mat_AP08 192.168.102.108 AP a colocar en Piso 10 
 Adm_Mat_AP09 192.168.102.109 AP a colocar en Piso 11 
 Adm_Mat_AP10 192.168.102.110 AP a colocar en Piso 12 
Documento de pruebas de funcionalidad, pruebas negativas, pruebas de rendimiento 
Pruebas detalladas para red de alta gerencia 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-01) por RG-10 y validar se 
mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según lineamientos definidos  
 Validar ingreso de equipo con Mac address registrada (en la Consola) 
 Validar ingreso de equipo con Mac address no registrada (en la Consola) 
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
 Validar direccionamiento provisto por medio de DHCP de Servidor Windows 2008, 
verificar en DHCP de Windows  
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de usuario 
con usuario y clave correcta 
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de usuario 
con usuario y/o clave incorrecta 
 Validar desde varios dispositivos que el SSID no pueda ser visualizado 
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 Validar con usuario y clave correcta y una vez logueado el usuario de Active Directory 
no solicite el ingreso de clave al menos por dos horas 
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
 Verificar el AB disponible para la red (4 Mbps Subida y 4 Mbps de bajada) 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios tipos de 
contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
 Validar conectividad hacia equipos de la red interna (experiencia de usuario similar a la 
existente al estar conecta de forma alámbrica ) 
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de descarga, 
etc.) 
Pruebas detalladas para red de alta gerencia 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-02) por RG-11 y validar  se 
mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según lineamientos definidos  
 Validar ingreso de equipo con Mac address registrada (en la Consola) 
 Validar ingreso de equipo con Mac address no registrada (en la Consola) 
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
203 
 
 Validar direccionamiento provisto por medio de DHCP de Servidor Windows 2008, 
verificar en DHCP de Windows  
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de usuario 
con usuario y clave correcta, en especial validar usuario posea configuración por defecto 
y sin posibilidad de edición del proxy interno  
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de usuario 
con usuario y/o clave incorrecta 
 Validar desde varios dispositivos que el SSID no pueda ser visualizado 
 Validar con usuario y clave correcta y una vez logueado el usuario de Active Directory 
no solicite el ingreso de clave al menos por dos horas 
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
 Verificar el AB disponible para la red (10 Mbps Subida y 12 Mbps de bajada) 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios tipos de 
contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
 Validar conectividad hacia equipos de la red interna (según equipos colocados en 
políticas ) 
 Validar restricción de acceso por medio de proxy y bajo privilegios de usuario 
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Pruebas detalladas para red clientes y proveedores 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-03) por RG-12 y validar se 
mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según lineamientos definidos  
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
 Validar direccionamiento IP provisto por medio Zone Director 
 Validar acceso de tipo guest Access con clave de acceso correcta 
 Validar acceso de tipo guest Access con clave de acceso incorrecta 
 Validar no exista acceso de tipo guest Access con clave de acceso correcta desde más de 
un equipo 
 Validar mensaje de términos de uso y aceptación de acceso a la red 
 Validar desde varios dispositivos que el SSID no pueda ser visualizado  
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
 Verificar el AB disponible para la red (2 Mbps Subida y 1 Mbps de bajada) 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios tipos de 
contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
 Validar no exista conectividad hacia equipo alguno de la red interna (prueba crítica ) 
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de descarga, 
etc.) y limitaciones adicionales 
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Pruebas detalladas para red equipos celulares 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-04) por RG-13 y validar se 
mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según lineamientos definidos  
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
 Validar correcto registro desde equipo con mac address existente en Consola 
 Validar registro desde equipo con mac address no existente en Consola e imposibilidad 
de acceso 
 Validar direccionamiento IP provisto por medio Zone Director 
 Validar desde varios dispositivos que el SSID no pueda ser visualizado  
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
 Verificar el AB disponible para la red (2 Mbps Subida y 1 Mbps de bajada) 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios tipos de 
contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
 Validar no exista conectividad hacia equipo alguno de la red interna (prueba crítica ) 
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de descarga, 
etc.) y limitaciones adicionales 
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Pruebas a realizar desde Consola 
 Simular desconexión o inhabilitación de Consola de administración y validar 
funcionalidad de las WLANs 
 Conectar un nuevo AP y verificar el mismo no sea adicionado a la Consola de 
administración 
 Verificar exista restricción de 20 clientes por AP 
 Verificar exista logs de toda mac address ingresada y clave de tipo guest Access 
ingresada 
 Eliminar la mac address de un equipo y clave tipo guest Access ingresada y verificar no 
exista accesos a la WLAN correspondiente 
Pruebas adicionales 
 Verificar monitoreo desde herramientas de monitoreo SNMP 
 Verificar en equipos internos no exista peticiones desde Red 192.168.103.0/24 
 Verificar reglas de denegación de servicios para la red 192.168.103.0/24 desde toda red 
interna 
 
Documento Plan de implementación  y roll back hacia ambiente de test (o pre producción) 
Consta en el presente documento el detalle de cambios a considerar para el paso de la presente 
solución de ambiente de desarrollo a test. Contempla cambios a ejecutarse en equipos ya 
existentes así como en equipos provistos de la nueva solución. 
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Cambios a nivel de Router 
Previo al cambio 
Acceder al equipo (10.0.200.1) y obtener respaldo de configuración del equipo. 
Cambio a considerar 
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.0.207.100 
Plan de roll back 
No ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.0.207.100 
  Cambios a nivel de switch de distribución 
No aplica 
  Cambios a nivel de switches de acceso 
Previo al cambio 
Acceder a equipos (10.0.207.16, 10.0.207.19, 10.0.207.21, 10.0.207.24, 10.0.207.27, 
10.0.207.30, 10.0.207.33, 10.0.207.36, 10.0.207.39, 10.0.207.41) y obtener respaldo de 
configuración del equipo. 
Cambio a considerar 
Configurar puerto 23 con acceso a Vlan113 
Plan de roll back 
Configurar puerto 23 con acceso a Vlan112 y/o aplicar respaldo 
Cambios a nivel de firewall externo 
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Nuevas rutas 
Previo al cambio 
Acceder a cada nodo del firewall externo: equipos (10.0.201.3, 10.0.201.2) y obtener 
imagen de rutas existentes 
Cambio a considerar 
Configurar ruta a subred 192.168.100.0/24 
Plan de roll back 
Eliminar ruta creada 
Nuevas reglas, objetos 
Previo al cambio 
1. Buscar la regla navegación wireless y verificar configuraciones 
2. Buscar regla Servicios de administración y obtener respaldo de configuraciones 
existentes 
3. Buscar regla ICMP monitoreo y obtener respaldo de las configuraciones 
Cambio a considerar 
1. Agregar al Grupo LAN_Fijas  un nuevo objeto para la sub 192.168.100.0/24 
2. Agregar objetos correspondientes a los nuevos equipos e incorporarlos al grupo 
G_Admin_Servicios 
3. Agregar objetos correspondientes a los nuevos equipos e incorporarlos a los grupos 
G_ICMP Operadores e ICMP_Servidores 
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Plan de roll back 
1. Eliminar objeto creado para subred 192.168.100.0/24 
2. Eliminar objetos del grupo G_Admin_Servicios 
3. Eliminar objetos de grupos G_ICMP Operadores e ICMP_Servidores 
Cambios a nivel de firewall interno 
Previo al cambio 
Acceder a reglas de firewall y ubicar regla: red inalámbrica, obtener detalle de 
configuraciones existentes 
Cambio a considerar 
Agregar subred 192.168.100.0/24 en Regla: red inalámbrica 
Plan de roll back 
Eliminar subred 192.168.100.0/24 en Regla: red inalámbrica 
Cambios a nivel de Servidor Windows 2008 R2 
Previo al cambio 
Identificar status de rol DHCP, de existir configuraciones guardar un respaldo 
Cambio a considerar 
Colocar configuraciones para direccionamiento DHCP desde subred 192.168.100.0/24 
Plan de roll back 
Eliminar configuraciones colocadas 
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Cambios a nivel de proxy Fore Front TMG 
Previo al cambio 
Validar si dentro del adaptador de red consta la subred 192.168.100/24 
Cambio a considerar 
Configurar subred 192.168.100/24 
Plan de roll back 
Eliminar configuraciones colocadas 
Cambios a nivel de Sites de Active Directory 
Previo al cambio 
Validar si dentro de las subredes existentes  en Sites consta la subred 192.168.100/24 
Cambio a considerar 
Configurar subred 192.168.100/24 
Plan de roll back 
Eliminar subred 192.168.100/24 
  Cambios a nivel de Zone Director 
Previo al cambio 
Obtener respaldo de imagen de configuraciones existentes en equipo Zone Director 
Cambio a considerar 
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Colocar la IP del equipo Zone Director bajo direccionamiento de la subred de Pruebas, para 
el caso con IP 192.168.100.100. Verificar el nombre del equipo conste con el formato: 
Adm_Mat_AP01. 
En la opción policy list (lista de accesos de equipos permitidos desde WLAN  RG02), 
eliminar los equipos existentes y colocar los siguientes, tabla 35: 
Tabla 35. Detalle de servidores test 
IP Nombre Equipo 
10.0.201.10 UioMat-DC01 
10.0.201.11 UioMat-Cor01 
10.0.201.13 UioMat-Lyn01 
10.0.201.42 UioMat-Pro01 
10.0.201.60 UioMat-Ant01 
192.168.100.10 PruMat-DC01 
192.168.100.20 PruMat-Sha01 
192.168.100.28 PruMat-IIS01 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Colocar la IP de cada AP en base al detalle de la subred de Pruebas, considerar las 
siguientes IPs, verificar nomenclatura en base a nombres definidos (suele perderse 
conectividad desde la consola, en cuyo caso se debe efectuar el cambio desde el AP). 
 Adm_Mat_AP02 192.168.102.102 AP a colocar en Piso 4 
 Adm_Mat_AP03 192.168.102.103 AP a colocar en Piso 5 
 Adm_Mat_AP04 192.168.102.104 AP a colocar en Piso 6 
 Adm_Mat_AP05 192.168.102.105 AP a colocar en Piso 7 
 Adm_Mat_AP06 192.168.102.106 AP a colocar en Piso 8 
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 Adm_Mat_AP07 192.168.102.107 AP a colocar en Piso 9 
 Adm_Mat_AP08 192.168.102.108 AP a colocar en Piso 10 
 Adm_Mat_AP09 192.168.102.109 AP a colocar en Piso 11 
 Adm_Mat_AP10 192.168.102.110 AP a colocar en Piso 12 
Configurar DHCP  
Confirmar se encuentre configurado el rango 192.168.103.5 al192.168.103.250 
(configuración pre existente) 
Plan de roll back 
Aplicar imagen de respaldo en equipo Zone Director 
Fase de Pruebas 
Documento resultado de pruebas 
Pruebas detalladas para red de alta gerencia 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-01) por RG-10 y 
validar se mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según 
lineamientos definidos  
El cambio del ESSID no influye en las configuraciones ya existentes, las mismas se 
mantienen. Es fundamental considerar en el despliegue a producción los nombres finales 
para los ESSIDs 
 Validar ingreso de equipo con Mac address registrada (en la Consola) 
Se valida el normal acceso toda vez que se cumple con el ingreso de la pre frase y del 
usuario de Active Directory. Se evidencia desde la Consola de administración el registro 
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del usuario conectado, del nombre del equipo desde el cual ingresó, el log de las 
peticiones efectuadas desde el equipo, el uso de AB y el AP al cual está conectado 
 Validar ingreso de equipo con Mac address no registrada (en la Consola) 
Se valida la imposibilidad de accesos desde un equipo cuya mac address no está incluida 
en la consola de administración. Ya que se coloca la pre frase correcta  se logra visualizar 
el log de acceso a la WLAN desde la consola, a su vez se valida el no tener accesos 
correcto al no estar registrada la mac address 
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase se logra validar el log de acceso desde la consola de 
administración sea esta o no correcta respecto a autenticación por mac addrees o Active 
Directory 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase incorrecta se identifica log desde la consola  
 Validar direccionamiento provisto por medio de DHCP de Servidor Windows 2008, 
verificar en DHCP de Windows  
El/los equipo(s) conectado(s) a la WLAN se encuentran registrados en el rol de DHCP de 
Windows 2008 R2 
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de 
usuario con usuario y clave correcta 
Se valida la autenticación por medio de Active Directory y la correcta inclusión de 
políticas de usuario. 
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de 
usuario con usuario y/o clave incorrecta 
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Se ejecuta validación con combinaciones (usuario activo con clave incorrecta, usuario y 
clave incorrecta) en ambos casos el mensaje indica el texto usuario o clave incorrectos. 
Es fundamental el acotar que es requerido colocar el dominio al que corresponde junto 
con el usuario; acepta los formatos (dominio\nombre_usuario o usuario@dominio). Este 
tema debe ser clarificado en las capacitaciones a usuarios finales 
 Validar desde varios dispositivos que el ESSID no pueda ser visualizado 
Se verifica tener el ESSID en modo oculto 
 Validar con usuario y clave correcta y una vez logueado el usuario de Active 
Directory no solicite el ingreso de clave al menos por dos horas 
Se verifica que de tener el equipo abierto (pantalla abierta), solo solicita la autenticación 
propia del equipo y al ingresarla correctamente simula conectividad similar a la obtenida 
en red cableada (prueba ejecutada con validación de 4 horas). Se acota que de tener el 
equipo bloqueado (pantalla cerrada) si solicita autenticación (autenticación de Directorio 
Activo) 
 
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
Toda autenticación mantiene logs de las actividades de los usuarios finales y permite 
desconexión forzada en caso de requerir (Ej. Alto consumo de AB) 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
De intentar conexiones en horarios previo o después del período establecido no permite 
acceso (simula status de red WLAN inexistente o no alcanzable desde la ubicación 
geográfica) 
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 Verificar el AB disponible para la red (10 Mbps Subida y 12 Mbps de bajada) 
Al efectuar una validación con un solo usuario conectado se verifica el alcanzar los 
umbrales expuestos, se valida desde varias ubicaciones de un mismo piso 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios 
tipos de contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
Al realizar esta simulación de carga con 5 usuarios   se identifica el dividir el AB entre 
los usuarios conectados de forma simétrica, se valida incluso que al tener visibilidad 
desde el AP del equipo inferior o superior y según validaciones propias del equipo realiza 
el balanceo de tal forma que haya similar número de usuarios por AP. Se verifica existir 
configuraciones automáticas para selección de canal, provisión de servicio por medio de 
un determinado AP 
 Validar conectividad hacia equipos de la red interna (experiencia de usuario similar 
a la existente al estar conecta de forma alámbrica ) 
Se valida normal acceso a los equipos y servicios provisto en la red interna de datos en 
base a los privilegios que posea el usuario. Se valida normal conectividad a los sitios 
validados, se efectúan pruebas de impresión de documentos, acceso a SFTPs, Intranet, 
correo, consola de antivirus, Lync  
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
Desde la WLAN no se puede visualizar equipos de las otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
Los clientes que forman parte de la WLAN no poseen permiso ICMP. Al usar software 
de rastreo de equipos solo se identifica el equipo local y su gateway 
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 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de 
descarga, etc.) 
Se valida navegación hacia redes sociales, sitios permitidos desde red alámbrica (con 
similares resultados), a su vez se detecta restricciones y mensajes de prohibición hacia 
sitios peligrosos (según definiciones internas establecidas en firewall de salida Internet) 
Pruebas detalladas para red usuarios con laptop 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-02) por RG-11 y 
validar  se mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según 
lineamientos definidos  
El cambio del ESSID no influye en las configuraciones ya existentes, las mismas se 
mantienen. Es fundamental considerar en el despliegue a producción los nombres finales 
para los ESSIDs 
 Validar ingreso de equipo con Mac address registrada (en la Consola) 
Se valida el normal acceso toda vez que se cumple con el ingreso de la pre frase y del 
usuario de Active Directory. Se evidencia desde la Consola de administración el registro 
del usuario conectado, del nombre del equipo desde el cual ingresó, el log de las 
peticiones efectuadas desde el equipo, el uso de AB y el AP al cual está conectado 
 Validar ingreso de equipo con Mac address no registrada (en la Consola) 
Se valida la imposibilidad de accesos desde un equipo cuya mac address no está incluida 
en la consola de administración. Ya que se coloca la pre frase correcta  se logra visualizar 
el log de acceso a la WLAN desde la consola, a su vez se valida el no tener accesos 
correcto al no estar registrada la mac address 
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 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase se logra validar el log de acceso desde la consola de 
administración sea esta o no correcta respecto a autenticación por mac addrees o Active 
Directory 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase incorrecta se identifica log desde la consola  
 Validar direccionamiento provisto por medio de DHCP de Servidor Windows 2008, 
verificar en DHCP de Windows  
El/los equipo(s) conectado(s) a la WLAN se encuentran registrados en el rol de DHCP de 
Windows 2008 R2 
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de 
usuario con usuario y clave correcta, en especial validar usuario posea 
configuración por defecto y sin posibilidad de edición del proxy interno  
Se valida que al acceder con usuario correcto de Active Directory se ejecuten las políticas 
internas a nivel de usuario, en el presente caso imposibilita el poder realizar cambios en 
configuración de proxy. Loa accesos a Internet varían de acuerdo a las atribuciones que 
posee el usuario 
 Validar ingreso de credenciales de Active Directory y aplicación de políticas de 
usuario con usuario y/o clave incorrecta 
Se ejecuta validación con combinaciones (usuario activo con clave incorrecta, usuario y 
clave incorrecta) en ambos casos el mensaje indica el texto usuario o clave incorrectos. 
Es fundamental el acotar que es requerido colocar el dominio al que corresponde junto 
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con el usuario; acepta los formatos (dominio\nombre_usuario o usuario@dominio). Este 
tema debe ser clarificado en las capacitaciones a usuarios finales 
 
 Validar desde varios dispositivos que el ESSID no pueda ser visualizado 
Se verifica tener el ESSID en modo oculto 
 Validar con usuario y clave correcta y una vez logueado el usuario de Active 
Directory no solicite el ingreso de clave al menos por dos horas 
Se verifica que de tener el equipo abierto (pantalla abierta), solo solicita la autenticación 
propia del equipo y al ingresarla correctamente simula conectividad similar a la obtenida 
en red cableada (prueba ejecutada con validación de 4 horas). Se acota que de tener el 
equipo bloqueado (pantalla cerrada) si solicita autenticación (autenticación de Directorio 
Activo) 
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
Toda autenticación mantiene logs de las actividades de los usuarios finales y permite 
desconexión forzada en caso de requerir (Ej. Alto consumo de AB) 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
De intentar conexiones en horarios previo o después del período establecido no permite 
acceso (simula status de red WLAN inexistente o no alcanzable desde la ubicación 
geográfica) 
 Verificar el AB disponible para la red (4 Mbps Subida y 4 Mbps de bajada) 
Al efectuar una validación con un solo usuario conectado se verifica el alcanzar los 
umbrales expuestos, se valida desde varias ubicaciones de un mismo piso 
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 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios 
tipos de contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
Al realizar esta simulación de carga con 5 usuarios   se identifica el dividir el AB entre 
los usuarios conectados de forma simétrica, se valida incluso que al tener visibilidad 
desde el AP del equipo inferior o superior y según validaciones propias del equipo realiza 
el balanceo de tal forma que haya similar número de usuarios por AP. Se verifica existir 
configuraciones automáticas para selección de canal, provisión de servicio por medio de 
un determinado AP. 
 Validar conectividad hacia equipos de la red interna (según equipos colocados en 
políticas) 
Se valida el tener accesos a los diferentes servicios provistos desde la red interna. Se 
constata no tener conectividad sino a equipos incluidos en listado de políticas   de Zone 
Director. 
 Validar restricción de acceso por medio de proxy y bajo privilegios de usuario 
La provisión de Internet se genera por medio del proxy existente y bajo los privilegios 
que posea el usuario en el aplicativo Forefront. Se valida accesos a Intranet y herramienta 
de control de solicitudes sin presentarse problema alguno. 
Pruebas detalladas para red clientes y proveedores 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-03) por RG-12 y 
validar se mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según 
lineamientos definidos  
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El cambio del ESSID no influye en las configuraciones ya existentes, las mismas se 
mantienen. Es fundamental considerar en el despliegue a producción los nombres finales 
para los ESSIDs 
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase se logra validar el log de acceso desde la consola de 
administración sea esta o no correcta respecto a autenticación por mac addrees o Active 
Directory 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase incorrecta se identifica log desde la consola  
 Validar acceso de tipo guest Access con clave de acceso correcta 
Para obtener pantalla de validación de acceso guest Access es requerido realizar una 
petición desde el navegador, caso contario y si bien ya consta con direccionamiento IP no 
permite navegar, tema fundamental a ser aclarado en capacitaciones a usuarios. En cuanto 
a la prueba al colocar la clave temporal provista permite acceso a Internet 
 Validar acceso de tipo guest Access con clave de acceso incorrecta 
Al desplegarse la pantalla de autenticación guest Access y de colocar una clave incorrecta 
emite error de acceso denegado. Se valida la página desplegada para acceso de clave de 
tipo guest accesss sea de tipo https   
 Validar no exista acceso de tipo guest Access con clave de acceso correcta desde más 
de un equipo 
Al colocar una misma clave generada desde un segundo dispositivo emite error de 
denegación clave en uso 
 Validar direccionamiento IP provisto por medio Zone Director 
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Se identifica tener una IP correspondiente a la subred 192.168.103.0/24  
 Validar mensaje de términos de uso y aceptación de acceso a la red 
Una vez ingresada la clave emite una pantalla de aceptación de términos de uso y 
aceptación 
 Validar desde varios dispositivos que el ESSID no pueda ser visualizado  
Se verifica tener el ESSID en modo oculto 
 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
Toda autenticación mantiene logs de las actividades de los usuarios finales y permite 
desconexión forzada en caso de requerir (Ej. Alto consumo de AB) 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
De intentar conexiones en horarios previo o después del período establecido no permite 
acceso (simula status de red WLAN inexistente o no alcanzable desde la ubicación 
geográfica) 
 Verificar el AB disponible para la red (2 Mbps Subida y 1 Mbps de bajada) 
Al efectuar una validación con un solo usuario conectado se verifica el alcanzar los 
umbrales expuestos, se valida desde varias ubicaciones de un mismo piso 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios 
tipos de contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
Al realizar esta simulación de carga con 5 usuarios   se identifica el dividir el AB entre 
los usuarios conectados de forma simétrica, se valida incluso que al tener visibilidad 
desde el AP del equipo inferior o superior y según validaciones propias del equipo realiza 
el balanceo de tal forma que haya similar número de usuarios por AP. Se verifica existir 
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configuraciones automáticas para selección de canal, provisión de servicio por medio de 
un determinado AP 
 Validar no exista conectividad hacia equipo alguno de la red interna (prueba crítica 
) 
Se efectúa validaciones desde el equipo de usuario final sin poder tener accesos a equipos 
de la red interna. Se efectúa validaciones de logs de reglas de denegación existentes en 
firewall de redes internas más no se detecta hit alguno de intentos de conexión desde 
algún equipo de la subred 192.168.103.0/24. Si bien los resultados son los esperados se 
recomienda ejecutar pruebas adicionales respecto a este tema   
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
Desde la WLAN no se puede visualizar equipos de las otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
Los clientes que forman parte de la WLAN no poseen permiso ICMP. Al usar software 
de rastreo de equipos solo se identifica el equipo local y su gateway 
 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de 
descarga, etc.) y limitaciones adicionales 
Se deniega peticiones de acceso a sitios prohibidos y demás restricciones colocadas en el 
equipo de administración, adicional a restricciones propias del equipo firewall de salida a 
Internet (bajo consideraciones establecidas para todo origen) 
Pruebas detalladas para red equipos celulares 
 Validar que el nombre de la WLAN pueda ser cambiada (RG-04) por RG-13 y 
validar se mantengan las configuraciones establecidas en la Consola según 
lineamientos definidos  
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El cambio del ESSID no influye en las configuraciones ya existentes, las mismas se 
mantienen. Es fundamental considerar en el despliegue a producción los nombres finales 
para los ESSIDs 
 Validar ingreso de pre frase correcta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase se logra validar el log de acceso desde la consola de 
administración sea esta o no correcta respecto a autenticación por mac addrees o Active 
Directory 
 Validar ingreso de pre frase incorrecta, validar logs, status 
Al colocar la pre frase incorrecta se identifica log desde la consola  
 Validar ingreso de equipo con Mac address registrada (en la Consola) 
Se valida el normal acceso toda vez que se cumple con el ingreso de la pre frase y del 
usuario de Active Directory. Se evidencia desde la Consola de administración el registro 
del usuario conectado, del nombre del equipo desde el cual ingresó, el log de las 
peticiones efectuadas desde el equipo, el uso de AB y el AP al cual está conectado 
 Validar ingreso de equipo con Mac address no registrada (en la Consola) 
Se valida la imposibilidad de accesos desde un equipo cuya mac address no está incluida 
en la consola de administración. Ya que se coloca la pre frase correcta  se logra visualizar 
el log de acceso a la WLAN desde la consola, a su vez se valida el no tener accesos 
correcto al no estar registrada la mac address 
 Validar direccionamiento IP provisto por medio Zone Director 
Se identifica tener una IP correspondiente a la subred 192.168.103.0/24  
 Validar desde varios dispositivos que el ESSID no pueda ser visualizado  
Se verifica tener el ESSID en modo oculto 
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 Verificar en la Consola de administración exista rastros del equipo adicionado a la 
WLAN 
Toda autenticación mantiene logs de las actividades de los usuarios finales y permite 
desconexión forzada en caso de requerir (Ej. Alto consumo de AB) 
 Verificar que la red WLAN este solo disponible entre las 08:00 a 22:00 
De intentar conexiones en horarios previo o después del período establecido no permite 
acceso (simula status de red WLAN inexistente o no alcanzable desde la ubicación 
geográfica) 
 Verificar el AB disponible para la red (2 Mbps Subida y 1 Mbps de bajada) 
Al efectuar una validación con un solo usuario conectado se verifica el alcanzar los 
umbrales expuestos, se valida desde varias ubicaciones de un mismo piso 
 Acceder a la WLAN con 5 diferentes usuarios y efectuar peticiones hacia varios 
tipos de contenidos, verificar se ejecute balanceo de carga entre los usuarios 
Al realizar esta simulación de carga con 5 usuarios   se identifica el dividir el AB entre 
los usuarios conectados de forma simétrica, se valida incluso que al tener visibilidad 
desde el AP del equipo inferior o superior y según validaciones propias del equipo realiza 
el balanceo de tal forma que haya similar número de usuarios por AP. Se verifica existir 
configuraciones automáticas para selección de canal, provisión de servicio por medio de 
un determinado AP 
 Validar no exista conectividad hacia equipo alguno de la red interna (prueba crítica 
) 
Se efectúa validaciones desde el equipo de usuario final sin poder tener accesos a equipos 
de la red interna. Se efectúa validaciones de logs de reglas de denegación existentes en 
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firewall de redes internas más no se detecta hit alguno de intentos de conexión desde 
algún equipo de la subred 192.168.103.0/24. Si bien los resultados son los esperados se 
recomienda ejecutar pruebas adicionales respecto a este tema   
 Verificar no exista conectividad hacia otras WLANs 
Desde la WLAN no se puede visualizar equipos de las otras WLANs 
 Verificar no exista conectividad y vista de otros clientes de las misma WLAN 
Los clientes que forman parte de la WLAN no poseen permiso ICMP. Al usar software 
de rastreo de equipos solo se identifica el equipo local y su gateway 
 Validar restricción de acceso a sitios prohibidos (PSP, Pornografía, Gestores de 
descarga, etc.) y limitaciones adicionales 
Se deniega peticiones de acceso a sitios prohibidos y demás restricciones colocadas en el 
equipo de administración, adicional a restricciones propias del equipo firewall de salida a 
Internet (bajo consideraciones establecidas para todo origen) 
Pruebas a realizar desde Consola 
 Simular desconexión o inhabilitación de Consola de administración y validar 
funcionalidad de las WLANs 
Se desconecta de la red a la Consola de administración y se verifica el poder tener acceso 
desde las diferentes WLANs. Cabe acotar que por obvias razones es imposible generar 
nuevos accesos de tipo guest Access mientras exista indisponibilidad de  la Consola de 
administración. Se detecta adicionalmente problemas de despliegue de pantalla de 
autenticación de Active Directory, más se valida que los usuarios ya conectados no sufren 
desconexión alguna. 
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 Conectar un nuevo AP y verificar el mismo no sea adicionado a la Consola de 
administración 
Al conectar un nuevo equipo a la red el mismo no es identificado por la Consola de 
administración. Par atar este nuevo dispositivo se debe efectuar un proceso manual.  
 Verificar exista restricción de 20 clientes por AP 
Se ejecuta prueba con 20 equipos conectados a un AP, al colocar el usuario 21 permite 
adicionarlo pero lo ata al AP del piso superior 
 Verificar exista logs de toda mac address ingresada y clave de tipo guest Access 
ingresada 
Se identifica en la Consola de administración todas las mac address registradas así como 
toda petición guest Access creada. Se valida que al eliminar un dato desde la consola 
(mac address o guest access) se pierda conectividad desde el equipo final 
 Eliminar la mac address de un equipo y clave tipo guest Access ingresada y verificar 
no exista accesos a la WLAN correspondiente 
Se valida que al eliminar un dato desde la consola (mac address o guest access) se pierda 
conectividad desde el equipo final 
Pruebas adicionales 
 Verificar monitoreo desde herramientas de monitoreo SNMP 
Se verifica tener normal acceso desde herramientas internas 
 Verificar en equipos internos no exista peticiones desde red 192.168.103.0/24 
No se registra peticiones en regla de denegación existente firewall interno (regla tiene 
registro de hits en valor 0) 
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 Verificar reglas de denegación de servicios para la red 192.168.103.0/24 desde toda 
Red interna 
Se han colocado algunas consideraciones para la red externa 192.168.103.0/24 a pesar de 
no haber conectividad hacia la red interna 
Documento Plan de implementación  y roll back hacia ambiente de producción 
Consta en el presente documento el detalle de cambios a considerar para el paso de la 
presente solución de ambiente de test a producción. Contempla cambios a ejecutarse en equipos 
ya existentes así como en equipos provistos de la nueva solución. 
  Cambios a nivel de Router 
Previo al cambio 
Acceder al equipo (10.0.200.1) y obtener respaldo de configuración del equipo. 
Cambio a considerar 
interface GigabitEthernet0/1 
  ip address 10.0.212.0 255.255.255.0 secondary 
Plan de roll back 
interface GigabitEthernet0/1 
  no ip address 10.0.212.0 255.255.255.0 secondary 
  Cambios a nivel de switch de distribución 
No aplica 
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  Cambios a nivel de switches de acceso 
Previo al cambio 
Acceder a equipos (10.0.207.16, 10.0.207.19, 10.0.207.21, 10.0.207.24, 10.0.207.27, 
10.0.207.30, 10.0.207.33, 10.0.207.36, 10.0.207.39, 10.0.207.41) y obtener respaldo de 
configuración del equipo. 
Cambio a considerar 
Configurar puerto 23 con acceso a Vlan1 
Plan de roll back 
Configurar puerto 23 con acceso a Vlan113 y/o aplicar respaldo 
Cambios a nivel de firewall externo 
Nuevas rutas 
Previo al cambio 
Acceder a cada nodo del firewall externo: equipos (10.0.201.3, 10.0.201.2) y obtener 
imagen de rutas existentes 
Cambio a considerar 
Configurar ruta a subred 10.0.212.0/24 
Plan de roll back 
Eliminar ruta creada 
Nuevas reglas, objetos 
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Previo al cambio 
1. Buscar la regla navegación wireless y verificar configuraciones 
2. Buscar regla Servicios de administración y obtener respaldo de configuraciones 
existentes 
3. Buscar regla ICMP monitoreo y obtener respaldo de las configuraciones 
Cambio a considerar 
1. Agregar al Grupo LAN_Fijas  un nuevo objeto para la subred 10.0.212./24 
2. Agregar objetos correspondientes a los nuevos equipos e incorporarlos al grupo 
G_Admin_Servicios 
3. Agregar objetos correspondientes a los nuevos equipos e incorporarlos a los grupos 
G_ICMP Operadores e ICMP_Servidores 
Plan de roll back 
4. Eliminar objeto creado para subred 10.0.212./24 
1. Eliminar objetos del grupo G_Admin_Servicios 
2. Eliminar objetos de grupos G_ICMP Operadores e ICMP_Servidores 
Cambios a nivel de firewall interno 
Previo al cambio 
Acceder a reglas de firewall y ubicar regla: red inalámbrica, obtener detalle de 
configuraciones existentes 
Cambio a considerar 
Agregar subred 10.0.212.0/24 en Regla: red inalámbrica 
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Plan de roll back 
Eliminar subred 10.0.212.0/24  en Regla: red inalámbrica 
Cambios a nivel de Servidor Windows 2008 R2 
Previo al cambio 
Identificar status de rol DHCP, de existir configuraciones guardar un respaldo 
Cambio a considerar 
Colocar configuraciones para direccionamiento DHCP desde subred 10.0.212.0/24 
Plan de roll back 
Eliminar configuraciones colocadas 
Cambios a nivel de proxy ForeFront TMG 
Previo al cambio 
Validar si dentro del adaptador de red consta la subred 10.0.212.0/24  
Cambio a considerar 
Configurar subred 10.0.212.0/24 
Plan de roll back 
Eliminar configuraciones colocadas 
Cambios a nivel de Sites de Active Directory 
Previo al cambio 
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Validar si dentro de las subredes existentes  en Sites consta la subred 10.0.212.0/24 
Cambio a considerar 
Configurar subred 10.0.212.0/24  
Plan de roll back 
Eliminar subred 10.0.212.0/24 
  Cambios a nivel de Zone Director 
Previo al cambio 
Obtener respaldo de imagen de configuraciones existentes en equipo Zone Director 
Cambio a considerar 
Colocar la IP del equipo Zone Director bajo direccionamiento de la subred de producción, 
para el caso con IP 10.0.212.230/24. Verificar el nombre del equipo conste con el formato: 
Adm_Mat_Wifi 
En la opción policy list (lista de accesos de equipos permitidos desde WLAN  RG02), 
eliminar los equipos existentes y colocar los siguientes, tabla 36: 
Tabla 36. Detalle servidores producción  
IP Nombre Equipo 
10.0.201.10 UioMat-DC01 
10.0.201.11 UioMat-Cor01 
10.0.201.13 UioMat-Lyn01 
10.0.201.20 UioMat-Sha01 
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10.0.201.28 UioMat-IIS01 
10.0.201.42 UioMat-Pro01 
10.0.201.60 UioMat-Ant01 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Colocar la IP de cada AP en base al detalle de la subred de producción, considerar las 
siguientes IPs, verificar nomenclatura en base a nombres definidos (suele perderse 
conectividad desde la consola, en cuyo caso se debe efectuar el cambio desde el AP). 
 Adm_Mat_AP01 10.0.212.231  AP a colocar en Piso 3 
 Adm_Mat_AP02 10.0.212.232  AP a colocar en Piso 4 
 Adm_Mat_AP03 10.0.212.233  AP a colocar en Piso 5 
 Adm_Mat_AP04 10.0.212.234  AP a colocar en Piso 6 
 Adm_Mat_AP05 10.0.212.235  AP a colocar en Piso 7 
 Adm_Mat_AP06 10.0.212.236  AP a colocar en Piso 8 
 Adm_Mat_AP07 10.0.212.237  AP a colocar en Piso 9 
 Adm_Mat_AP08 10.0.212.238  AP a colocar en Piso 10 
 Adm_Mat_AP09 10.0.212.239  AP a colocar en Piso 11 
 Adm_Mat_AP10 10.0.212.240  AP a colocar en Piso 12 
Configurar DHCP  
Confirmar se encuentre configurado el rango 10.0.212.5 al 10.0.212.225 
Nomenclatura para redes WLAN 
Cambiar los nombres de los ESSIDs y descripción de las WLANs en base a lo expuesto en tabla 
37: 
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Tabla 37. Nomenclatura nombres WLANs y ESSIDs  
Detalle de la 
WLAN 
Ambiente 
desarrollo/test 
Ambiente 
producción 
Ocultar SSID 
red alta 
Gerencia 
RG-01 Codec_insur Si 
red líneas de 
supervisión 
RG-02 Cotopaxi Si 
red clientes y 
proveedores 
RG-03 Code_red No 
red equipos 
celulares 
RG-04 iPad de Juan No 
Fuente: (Erazo, 2016), Elaboración propia 
Nota: Ingresar  detalle de Mac address de equipos inventariados en Consola de 
administración. A su vez crear usuarios para los diferentes roles (estas tareas deben ser 
delegadas al oficial de seguridades, a realizar en conjunto con Ejecutor de proyecto). 
Actividad contempla creación de usuarios para generadores de accesos tipo guest por piso. 
Plan de roll back 
Aplicar imagen de respaldo en equipo Zone Director 
Fase de Implementación 
Informe de resultados obtenidos 
Se consideran los siguientes puntos: 
Una vez ejecutada la implementación y logrando los resultados esperados se requiere: 
 Regularizar Acta de ingreso de equipos nuevos al Data Center 
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 Configurar nuevos equipos en herramientas internas de monitoreo 
 Mantener un archivo actualizado de inventario de mac address de equipos de usuarios 
internos 
 Potenciar campañas de concientización de uso de red inalámbrica mediante emisión de 
política de seguridad interna, acceso a la información y confidencialidad de la 
información 
 Mantener respaldos de documentos físicos emitidos para generación de clave de usuario 
final, ante posibles auditorias 
 Crear documento de inclusión de mac address en consola de Administración, en formato 
similar al existente para reglas de firewall 
Topología de red general  
 
Figura 114.  Topología de red general actualizada 
Fuente: (Erazo 2016), Herramienta Visio, Elaboración propia 
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Fase de Post Implementación – Optimización 
Acta de aceptación TI 
Quito 21 de Octubre 2016 
Por medio de la presente el área de redes y comunicaciones formaliza la entrega del 
proyecto “Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz” al área de monitoreo y centro de 
cómputo. El proyecto ha realizado con éxito el desarrollo, pruebas e implementación de la 
solución que provee conectividad inalámbrica bajo lineamientos expuestos, incluye además la 
correcta formalización de ingreso de equipos hacia el Data Center. Se solicita su gentil 
validación y pruebas respecto a las herramientas de monitoreo, validación de temas de 
licenciamiento, entrega de equipos de backup, detalle de configuraciones y documentación 
actualizada del inventario de equipos. 
En razón de lo antes expuesto el representante del área de monitoreo y centro de cómputo 
avalan la presente entrega, a su vez y bajo constancia de las actividades realizadas    
Recibe 
_______________________________ 
Ing. Daniel Rodas (Centro de cómputo) 
 
_______________________________ 
Ing. Luis López (Sub gerente de 
tecnología) 
Entrega 
_______________________________ 
 
Ing. Juan Pablo Moreno (Ejecutor del 
Proyecto) 
 
_______________________________ 
Ing. Daniel Rosero (Oficial de 
seguridades)   
 
_______________________________ 
Ing. Pablo Tirado (Oficial de riesgos)    
_______________________________ 
Ing. Marcelo Calderón (Soporte 
técnico/Pruebas) 
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Fase de nonitoreo y control 
Documento definiciones de monitoreo de nueva solución 
La solución implementada en el proyecto considera el acoplamiento de monitoreo mediante uso 
de SNMP. Se ha contemplado así las configuraciones requeridas en las diferentes herramientas 
de la institución.  
El área de monitoreo y centro de cómputo ha definido las siguientes consideraciones para el 
monitoreo a realizarse de los equipos que conforman la solución: 
 Alerta visual mediante herramientas Cacti, Whats Up, Visual Pulse 
 Alerta visual/sonora mediante herramienta Pinger 
 Envío de correos por medio de Whats Up y funcionalidad propia de la solución 
 Se acuerda el realizar un monitoreo permanente durante los horarios establecidos. Se establece 
que el seguimiento a problemas será validado directamente por el área de redes y 
comunicaciones. 
Fase de Cierre 
Acta formal de cierre 
Quito 10 de Noviembre 2016 
Por medio de la presente el área de tecnología de la institución  formaliza la entrega y 
cierre del proyecto “Proyecto_Red_Inalambrica_Edf.Matriz”. El proyecto ha realizado con 
éxito el desarrollo, pruebas, implementación y entrega formal al área de monitoreo y centro de 
cómputo incorporándose como un nuevo servicio provisto a la institución. En adelante la 
responsabilidad y mantenimiento forman parte del esquema normal y servicio provisto por 
dicha área. En razón de lo antes expuesto el representante del área de monitoreo y centro de 
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Cómputo así como el Representante del área de tecnología avalan la presente entrega, a su vez 
y bajo constancia de las actividades realizadas   en las diferentes fases del proyecto. 
Adicionalmente consta la entrega y aceptación final por parte de proveedor en constancia de 
existir total acuerdo con la consecución de toda actividad referente a la compra de equipo, 
licenciamiento y demás por el provisto. 
Recibe 
 
_______________________________ 
Dr. Juan Yépez (Sponsor) 
 
Entrega 
 
_______________________________ 
 
Ing. Daniel Rodas  
 
_______________________________ 
Ing. Luis López  
 
_______________________________ 
Ing. Rafael Mejía (Proveedor)    
 
_______________________________ 
Ing. Daniel Coronel (Responsable de 
marketing) 
 
 
4.4 Comparativa frente a la situación actual 
Se había comentado al inicio del presente documento, que la institución si bien ejecuta 
proyectos de redes y comunicaciones los mismos se basan en plantillas de metodología MSF de 
donde la información resultante no brinda mayor detalle del cambio involucrado. A nivel 
general, el detalle de los 4 documentos existentes explica a nivel muy macro el objetivo esperado 
con el proyecto a implantar, el equipo a ser asignado al proyecto, los roles de los diferentes 
stakeholders, los entregables del producto a ser generado, la estrategia de comunicación de 
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avances, así como el detalle macro de necesidades a ser desarrolladas. En ninguno de los 
documentos existentes se contempla detalles de red como topología, status de salud actual, 
especificaciones técnicas, entre otros. En lo que respecta a dirección del proyecto como tal, no 
contempla oficialización alguna de documentación, mucho menos definición de responsabilidad 
de los ejecutores e intervinientes.  Si bien las plantillas corresponden a una base de MSF el 
llenado de la información de dichos documentos no brinda mayor detalle de tema de costos, 
alcance, tiempos; mucho menos de temas de control de calidad. En el mejor de los casos se ha 
confirmado la existencia de estos 4 documentos en los repositorios del Portal documental 
interno: SharePoint, generando varias problemáticas: 
 No se cuenta con información actualizada de los diagramas de red 
 No se detalla documentación de cambios contemplados en el Diseño de la red 
 No existe registros de los cambios efectuados en la red 
 No existe detalle de equipos (costos, garantía de equipos, licenciamiento) 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Introducción 
El presente capítulo expone un compendio de las definiciones finales identificadas, una vez 
ejecutado el caso de estudio.   
 
5.1 Conclusiones 
A lo largo del presente trabajo se efectuó un estudio y análisis comparativo de las 
metodologías de redes y a su vez respecto a metodologías de proyectos en general citadas por el 
autor. Se pudo identificar así que todas ellas realizan énfasis en el cumplimiento de objetivos 
técnicos y de negocio. Si bien existen diferencias en la profundidad con la cual se enfatiza 
algunos temas propios de proyecto, se ha propuesto una metodología que permita cubrir ambas 
necesidades.  
 Se identifica que toda metodología brinda lineamientos a ser desarrollados en las 
diferentes fases y basta información para su ejecución, más no provee plantillas que orienten a su 
generación. 
Se ha ejecutado un caso de implementación real basado en la metodología propuesta por el 
autor cuyo objetivo es brindar una especificación detallada de los principales entregables que 
corresponden al diseño de red y a la provisión de nuevos servicios y cumplimiento de 
necesidades expuestas por el solicitante con fines de brindar una orientación de cómo 
elaborarlos.  
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La metodología propuesta por el autor brinda al ejecutor contemplar los siguientes objetivos: 
 Acoplar escalabilidad a la red, permitiendo el adicionar  nuevos equipos de 
comunicaciones, servicios y aplicaciones en consideración de mantener alta 
disponibilidad, gestión eficiente de la red y énfasis en temas de seguridad. 
 Mantener un control de presupuesto asignado  y ejecución del proyecto en base a 
lineamientos internos y en base a la metodología propuesta 
 Mantener actualizada la información correspondiente al diseño de red y equipos que la 
conforman 
 Efectuar actividades que permitan validar y verificar el estado de salud de la red previo 
acoplamiento de nuevas soluciones, considerando adicionalmente actualización y 
reemplazo de equipos (de requerir) 
 Incorporar análisis de riesgos y aspectos de seguridad en toda actividad a ser realizada 
 Contemplar en las diferentes soluciones el acoplamiento con políticas internas así como 
de entidades externas y entes regulatorios 
Respecto a la aplicación de la metodología en la institución y en comparativa de la 
situación inicial, se pudo concluir que: 
 La metodología propuesta se acopla a los objetivos de la organización respecto al 
cumplimiento de políticas y procedimientos internos a su vez aporta en el 
cumplimiento de objetivos propios del negocio 
 Brindar aporte en generación de información a ser solicitada en auditorías internas y 
externas 
A su vez brinda al área de tecnología los siguientes beneficios 
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 Mantener documentación actualizada de la red en cuanto a diagramas, inventario de 
equipo, puertos 
 Permite prevenir requerimientos de provisión  – reemplazo de equipos 
 Aporta en la generación anual de presupuesto del área de tecnología 
 Evidencia nuevos requerimientos, propuestas de mejora, puntos de fallo 
 Formaliza nuevos requerimientos tales como: reglas de firewall, permisos o denegación 
de accesos 
5.2 Recomendaciones 
Se recomienda al ejecutor del proyecto tener una capacitación básica de manejo de 
proyectos a fin de contemplar al menos las 3 restricciones básicas: tiempo, costos, calidad y de 
preferencia tener control adicional sobre las 3 restricciones complementarias: alcance, recursos y 
riesgos. A su vez el cumplir los entregables propuestos o como mínimo el tener control sobre: un 
alcance bien delimitado, formalizar el acta de constitución del proyecto, definir un cronograma, 
formalizar cualquier cambio que no forme parte del plan inicial y formalizar el cierre del 
proyecto.  
Es fundamental el mantener una base documental y de conocimientos donde consten 
todos los entregables del proyecto. Para el caso de la institución financiera y al existir un 
repositorio interno en SharePoint se recomienda el mantener en dicho aplicativo toda 
documentación del proyecto. 
Es vital el tener un manejo de cronograma, siendo este posible llevarlo de diferentes 
maneras y bajo algunas herramientas disponibles en el mercado. Para el caso de la institución y 
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al tener un contrato especial con Microsoft; se recomienda el poder hacer uso de Microsoft 
Project Server, siendo idóneo el poder acoplarlo con SharePoint. 
Se considera oportuno contar con un área especializada de Proyectos a fin de que permita 
brindar apoyo con los diferentes entregables de cada fase y realizar control del manejo de 
proyectos, en el caso de la institución financiera  el apoyo y control del cumplimiento de la 
metodología propuesta puede ser manejada por el área de Procesos. 
Se sugiere el mantener una correcta comunicación con todo el equipo del proyecto y 
generar reportes periódicos que permitan conocer el status del mismo. 
Se recomienda el formalizar el cierre de cada fase y contar con la aprobación de los 
solicitantes de tal manera que se evite asunciones y posibles problemas.  
Es vital el definir reuniones diarias con el equipo con fines de contemplar los avances y 
posibles obstáculos que se presenten en el desarrollo de las actividades 
Se sugiere el realizar capacitaciones al usuario final previo a su implementación a su vez 
socializar el entregable o producto final teniendo énfasis en consideraciones de seguridad  y 
cumplimiento de políticas internas. 
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